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Prefacio  ii 
Prefacio
El presente informe es el resultado de una consultoría realizada por un grupo de 
profesionales del Centro de Formación Superior para el Desarrollo Rural (SLE) de la 
Universidad Humboldt de Berlín. Esta consultoría fue un esfuerzo conjunto entre el 
SLE, la Cooperación Financiera Alemana (KfW) y la Cooperación Técnica Alemana 
(GTZ) en Bolivia. Los integrantes del equipo de consultores, a excepción de la 
coordinadora, participan en un curso de postgrado de un año ofrecido por el SLE. 
Dicho curso está dirigido a profesionales jóvenes, quienes reciben un entrenamiento 
intensivo en desarrollo rural y posteriormente desempeñan funciones en 
organizaciones binacionales o multinacionales de la cooperación al desarrollo. El 
equipo estuvo formado por una economista, un agrónomo, un politólogo y dos 
geógrafos.
En el marco de esta consultoría, el equipo del SLE efectuó una estadía de tres 
meses en Bolivia, principalmente en el Departamento de Cochabamba, donde 
realizó actividades en cooperación con el KfW y la GTZ.
La consultoría fue parte del entrenamiento ofrecido por el SLE, cuya finalidad es 
facilitar a sus participantes el dominio de métodos en la toma de decisiones y en el 
ejercicio de acciones orientadas a identificar y resolver problemas en el desarrollo 
rural. Así los resultados de las investigaciones de los equipos del SLE contribuyen 
directamente a las actividades de desarrollo de los países, organizaciones y 
proyectos huéspedes. En el año 2009, los 18 participantes del 47avo curso del SLE 
efectuaron consultorías simultáneamente en Bolivia, Bangladesh, Tanzania y 
Marruecos.
Prof. Dr. Otto Kaufmann    Carola Jacobi-Sambou 
Decano       Directora 
Facultad de Ciencias Agrícolas Centro de Formación Superior para el 
Desarrollo Rural (SLE) 
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Resumen
Contexto
La finalidad de los proyectos de riego en el contexto de la cooperación al desarrollo 
es reducir la pobreza rural a través de la seguridad alimentaria o el incremento de la 
productividad agrícola de los pequeños agricultores. A este respecto, un factor 
básico y limitante en Bolivia es la escasez de agua, especialmente en la parte 
andina del país y en el Chaco. El problema de insuficiencia o distribución desigual de 
los recursos hídricos podría agravarse en el futuro a causa de los efectos del cambio 
climático. Desde la década de 1970, la Cooperación Alemana al desarrollo ha 
brindado su apoyo al Gobierno Boliviano en la ejecución de programas y proyectos 
relacionados con el sector de riego. A lo largo de estos 30 años, el compromiso 
alemán ha abarcado la mejora de la infraestructura de riego, el fortalecimiento de las 
organizaciones locales de riego, el asesoramiento agrícola en agricultura bajo riego, 
el desarrollo de las capacidades técnicas en el sector de riego y el fortalecimiento de 
las instituciones estatales y del marco jurídico en el sector. 
Objetivos y procedimientos 
El objetivo del presente estudio es extraer las lecciones aprendidas de 30 años de 
experiencia alemana en cooperación al desarrollo y, a partir de ellas, formular 
recomendaciones para intervenciones futuras. Con este fin se analizarán los 
enfoques de la Cooperación Alemana de las últimas décadas así como los impactos 
logrados en el marco de seleccionados proyectos. Se prestará especial atención a 
aquellas intervenciones encaminadas a extender la infraestructura de riego y 
fortalecer las organizaciones locales de regantes. En el análisis se enfocarán temas 
clave como la reducción de la pobreza, el desarrollo regional, el fortalecimiento de 
los grupos de regantes, la eficiencia en la distribución del agua o la gestión 
sostenible de los recursos naturales. 
Todos los resultados del estudio se basan en el análisis de los documentos 
disponibles de dichos proyectos, 25 entrevistas abiertas a expertos a nivel nacional y 
94 a nivel regional y local, así como 248 encuestas semiestandarizadas en nueve 
estudios de caso seleccionados1. Estos últimos corresponden a proyectos de riego 
que cubren un amplio espectro en lo referente a la organización ejecutora, el período 
de implementación, el tamaño y la ubicación geográfica. 
                                           
1 Proyectos de cooperación financiera: Comarapa, Culpina, Incahuasi; Proyectos de cooperación 
técnica: Camatindi, Guerrahuayco, Puesto García, San Pedro de Sola (PRONAR), Sacaca, San 
Pedro de Buena Vista (PGRSAP). 
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Procesos de aprendizaje y conocimientos tras 30 años de Cooperación 
Alemana en el sector de riego en Bolivia 
Una experiencia que marcó de forma decisiva la Cooperación Alemana y que ha 
contribuido esencialmente al desarrollo de enfoques innovadores fue la aplicación 
del Programa de Riego Altiplano Valles (PRAV) y de su sucesor, el Proyecto de 
Riego InterValles (PRIV). Ambas intervenciones fueron llevadas a cabo de forma 
conjunta por el KfW y la GTZ entre 1975 y 1993. El objetivo prioritario era facilitar un 
aumento de la producción agrícola mediante la construcción y la ampliación de 
sistemas de riego campesinos en el Altiplano y el Valle Alto de Cochabamba. Sin 
embargo, con un planteamiento eminentemente técnico que pasaba por alto los 
derechos de aguas existentes de los beneficiarios, en dichos proyectos inicialmente 
se obtuvieron experiencias negativas, a raíz de las cuales se decidió adaptar dichas 
medidas a los mecanismos tradicionales de gestión de los sistemas de riego. 
Los conocimientos obtenidos llevaron a que la cooperación técnica (TZ), con sus 
programas de PROSANA, PMO y CAT-PRONAR, en la década de 1990 – junto a 
otras intervenciones dirigidas a desarrollar capacidades y conceptos, el 
fortalecimiento institucional y la creación de una base normativa en el sector de riego 
en Bolivia – se concentrara en la aplicación de proyectos de riego concretos que 
mejoraran la infraestructura ya existente y fortalecieran las organizaciones de 
regantes. En dicha década se prescindió en gran parte de medidas para el 
asesoramiento agrícola, dado que las experiencias previas (PRAV y PRIV) habían 
demostrado la no adecuación de la difusión de "paquetes tecnológicos" en vista de la 
complejidad y diversidad de las estrategias de supervivencia de los campesinos 
bolivianos. 
En los proyectos de construcción de presas en Culpina, Comarapa, Sacaba e 
Incahuasi cofinanciados por la cooperación financiera alemana (FZ), se perseguía 
simultáneamente el objetivo de aumentar la productividad agrícola mediante la 
modernización y la ampliación de los sistemas de riego tradicionales. Estos 
proyectos estaban igualmente enfocados a la prestación de servicios en el ámbito de 
la construcción de la infraestructura y el fortalecimiento de las organizaciones de 
regantes. Sin embargo, a diferencia de los proyectos financiados a través de la 
cooperación técnica, los derechos de agua y los mecanismos existentes de 
distribución de agua se modificaron en estrecha colaboración con los agricultores, 
con el objetivo de incrementar la eficiencia en la distribución de agua.
Otro enfoque que ha sido promovido en los últimos 15 años por las organizaciones 
ejecutoras KfW, GTZ y DED es la construcción de atajados en zonas 
desfavorecidas, de forma que se asegura la alimentación mediante la seguridad de 
la producción. 
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Los actuales programas SIRIC (KfW, riego) y PROAGRO (GTZ, agricultura 
sostenible, incluyendo el riego y la gestión de cuencas hidrográficas) se caracterizan 
por planteamientos más integrales y de mayor coordinación en el seno de la 
Cooperación Alemana al desarrollo. Esta labor conjunta se basa en la estrategia del 
área prioritaria “desarrollo agropecuario sostenible”, que une los aspectos del riego 
con la gestión sostenible de los recursos naturales y la mejora de la productividad 
agrícola. Al fin, la Cooperación Alemana aspira también a lograr la aplicación de un 
concepto de gestión integrada de los recursos hídricos, internacionalmente conocido 
como “Integrated Water Resources Management” (IWRM)2. En opinión de los 
expertos nacionales e internacionales que fueron entrevistados para el estudio, la 
implementación de dicho enfoque en Bolivia sería recomendable a todos los efectos 
aunque no se puede aplicar en la actualidad debido, entre otros motivos, a la 
elevada necesidad de coordinación entre las instituciones del Estado y los actores 
de la sociedad civil. También subrayan que se intenta al menos una gestión
sostenible de los recursos naturales en proyectos de irrigación, puesto que dicha 
gestión podría afectar de forma directa a la duración de la infraestructura de riego. 
Esta apreciación ha sido confirmada por los resultados de los estudios de caso: en 
los planes de proyecto se tuvo en cuenta la probable entrada de sedimentos pero no 
se adoptaron medidas sistemáticas para reducirla. Posteriormente, representantes 
de los grupos de regantes así como expertos en los proyectos Comarapa y Culpina 
identificaron como problema la acumulación de sedimentos en el embalse. Existe 
asimismo potencial de conflicto tanto en la distribución del agua de riego entre los 
propietarios aguas arriba y aguas abajo como en al menos tres de nueve estudios de 
caso de usos antagonistas (por ejemplo, riego y agua para consumo humano). 
Conflictos que, según los expertos, podrían agravarse en el futuro a raíz de la 
creciente politización y la escasez de los recursos hídricos.  
Según las afirmaciones de expertos en los proyectos, la integración continuada de 
los beneficiarios ya en la fase de planificación así como en el control de calidad del 
proceso de construcción ejerce un efecto beneficioso sobre el impacto y la 
sostenibilidad de un proyecto. En los proyectos analizados se hizo evidente que 
aquellos enfoques destinados a fortalecer los grupos de regantes se desarrollaban 
de forma continua y exitosa desde las experiencias de PRAV/PRIV. En casi todos 
los ejemplos podían encontrarse organizaciones de regantes en buen 
funcionamiento. En repetidas ocasiones se observó empero que lograr una 
contribución tanto a los costos de inversión como a los de operación y 
mantenimiento ajustada a cada usuario continuaba siendo un desafío. Cabe 
                                           
2 Según viene establecido en las Líneas Directrices del Ministerio de Cooperación Económica de 
Alemania para el sector del agua (véase BMZ 2006a y BMZ 2006b: 16ss). 
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destacar también que los intereses específicos de las mujeres aparecían débilmente 
considerados en los proyectos analizados como estudios de caso.  
En general, los datos obtenidos en los estudios de caso demuestran que en el 
pasado las cadenas de impacto de las intervenciones han probado su justificación y 
que los proyectos de riego analizados contribuyen de forma efectiva a la reducción
de la pobreza al favorecer la seguridad de los cultivos y aumentar la productividad. 
El 58% de los agricultores regantes encuestados señalaron que sus cosechas se 
habían incrementado como resultado de la mayor disponibilidad de agua. De estos, 
un 78% registró un aumento de ingreso. Sin embargo, según los expertos y los 
propios beneficiarios participantes, estos efectos positivos pueden verse reducidos a 
causa de factores perturbadores, tales como pérdidas de producción debido a 
fenómenos meteorológicos y plagas de parásitos o problemas de venta por las 
fluctuaciones de los precios o unas estructuras de comercialización deficientes. 
Además, en el marco de los proyectos de presas cofinanciados por los programas 
de cooperación financiera se ha podido comprobar que dichos proyectos contribuyen 
de forma positiva al desarrollo económico de la región. Por ejemplo, en todos los 
proyectos se demanda y ofrece un número creciente de créditos, insumos agrícolas 
y bienes de consumo. Del mismo modo, testigos de su época confirmaron un 
incremento en el transporte de bienes y pasajeros así como efectos positivos en el 
empleo a causa de la mejora de las condiciones de producción en las tres áreas de 
proyecto analizadas. 
Recomendaciones para futuros proyectos de riego apoyados por la 
Cooperación Alemana 
A pesar de las experiencias negativas obtenidas en la década de 1980 al vincular el 
riego con el asesoramiento agrícola, los resultados del estudio han puesto al 
descubierto la necesidad de abordar enfoques que contemplen el riego, en el sentido 
de la estrategia del área prioritaria “desarrollo agropecuario sostenible”, como parte 
de una estrategia integrada de desarrollo rural. Pero, a diferencia del pasado, no 
se trata de ofrecer "paquetes tecnológicos" sino enfoques diferenciados adaptados a 
las demandas locales. Estas recomendaciones no deben y de hecho no podrían ser 
llevadas a cabo únicamente por la organización alemana responsable de la 
ejecución del proyecto. Deberían dirigirse mayores esfuerzos para la integración de 
otras partes (la estatal, la privada, la civil así como la cooperación al desarrollo 
alemana e internacional), a fin de lograr sinergias y reunir los recursos financieros 
necesarios.  
El asesoramiento en la producción agrícola y la comercialización es un punto 
de partida adecuado para abordar los factores de perturbación antes mencionados 
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dentro de las cadenas de impacto para reducir la pobreza, así como para aumentar 
la eficacia de las intervenciones. En este ámbito además debería incluirse más 
activamente la autoridad competente correspondiente, es decir, el Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT). En proyectos cofinanciados por la cooperación 
financiera se puede incentivar la colaboración con la la cooperación técnica alemana 
e internacional. Para aumentar la eficiencia en el aprovechamiento del agua podría 
recurrirse, entre otras medidas técnicas, a las experiencias positivas de la 
cooperación financiera con la adecuación de mecanismos existentes de distribución 
de agua. Otras medidas posibles serían la optimización del empleo de insumos 
agrícolas, el mantenimiento de la fertilidad del suelo y la identificación de los cultivos 
adaptados al clima local y a la demanda en los mercados.  
En cuanto a la comercialización, es conveniente asesorar a las organizaciones de 
productores existentes. En los análisis del mercado deberían incluirse también de 
forma implícita los mercados supranacionales y actualizar nuevamente los estudios 
de mercado en la fase de seguimiento de los proyectos de riego. En cualquier caso, 
es recomendable adaptar la duración de la fase de acompañamiento tras la 
implementación a las necesidades de los beneficiarios para prepararlos mejor de 
cara a futuros retos. Otro instrumento de gran utilidad es la introducción de 
monitoreos de precios, una tarea que bien podrían desempeñar las organizaciones 
no gubernamentales locales (ONGs), las administraciones municipales o las 
organizaciones de productores. 
Con el objetivo de reforzar la sostenibilidad de los proyectos, una gestión
sostenible de los recursos a nivel de proyecto constituiría un buen ejemplo de 
contribución local a una estrategia nacional de gestión integrada de los recursos 
hídricos. Esta medida debería tenerse en cuenta ya en la fase de planificación del 
proyecto. Es recomendable verificar si existen fondos procedentes de otras áreas de 
trabajo, tales como la protección del medio ambiente o la adaptación al cambio 
climático, que puedan movilizarse para financiar medidas concretas para este fin. 
Dichas medidas podrían ser puestas en práctica p. ej. a través del DED o del CIM, 
de organizaciones no gubernamentales nacionales o de instituciones estatales. Para 
ello, es importante crear estructuras locales estables o fortalecer las ya existentes de 
forma que puedan desempeñar esta tarea a largo plazo. Una posibilidad podría ser 
la creación de comités locales para la gestión sostenible de los recursos naturales y 
la resolución de conflictos potenciales de aprovechamiento. También podría 
introducirse el principio de compensaciones por la prestación de servicios 
ambientales.
Para dar continuidad a la mejora de las capacidades de las organizaciones de 
regantes, se recomienda un planteamiento de desarrollo organizacional todavía
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más amplio dentro de las medidas de acompañamiento actualmente en marcha. 
Algunas de las posibilidades son la concesión de incentivos como contrapartida a 
funciones de dirección, continuidad y remuneración en caso de obligaciones 
exigentes, rotación periódica de las responsabilidades en sistemas de menor tamaño 
así como una duración de los cargos que se soslapa (de forma que no se pierdan 
conocimientos). A este respecto, y tal como viene practicando la Cooperación 
Alemana en sus proyectos desde la década de 1990, es necesario que en cada 
sistema de riego se revise hasta qué punto los instrumentos corrientes de desarrollo 
organizativo pueden ser adaptados a las estructuras mayoritariamente indígenas de 
las organizaciones de regantes. Siempre que sea posible, sería comenzar el pago 
de aportes por los usuarios a los costos de inversión ya durante la fase de 
construcción. En ese sentido, la entidades responsables de los proyectos 
(Municipios o Prefecturas) deben prestar especial atención a la hora de diferenciar la 
capacidad económica de los usuarios para adecuar los aportes con la mayor 
precisión posible. La posibilidad, incluso a posteriori, de adaptar el modo de 
contribución individual así como el período de amortización bajo condiciones 
flexibles podría también ayudar a reforzar la moral de contribución. Además, en el 
marco de las medidas de acompañamiento las organizaciones de regantes deberían 
recibir un apoyo rotundo en lo que respecta a la estimación de los costos de 
operación y mantenimiento, de forma que los aportes de los beneficiarios puedan 
cubrir gastos futuros. La implicación de las organizaciones de usuarios en cuanto a 
asumir sus obligaciones podría ser igualmente reforzada, siempre y cuando se 
establesca el buen mantenimiento de la infraestructura y la organización efectiva del 
grupo como requisitos para mantener o reanudar el apoyo financiero y técnico. 
Dentro de los enfoques destinados a fortalecer las organizaciones de regantes, otro 
de los objetivos sería la aplicación de estrategias de equidad de género, tema 
transversal de la cooperación al desarrollo, con el fin de consolidar los intereses de 
las mujeres en el contexto específico del riego. A tal efecto, antes de desarrollar 
medidas concretas debería efectuarse en primer lugar un análisis de los esfuerzos 
para consolidar la igualdad de las mujeres realizados en el pasado. Esta tarea, al 
igual que la de aplicar el segundo tema transversal, la sensibilidad ante conflictos
dentro de los proyectos de riego, corresponde asimismo a la organización ejecutora 
alemana. En relación a esto último, se recomienda aplicar en los proyectos futuros 
un enfoque de “do-no-harm”, no hacer daño. Este monitoreo continuo de conflictos 
puede ir acompañado de medidas de creación de confianza, tales como una mayor 
participación de expertos locales y una estrategia de comunicación destinada a 
prevenir conflictos. 
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Perspectivas 
El Gobierno Boliviano persigue objetivos ambiciosos en relación al riego. Con la 
puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo del Riego (PNDR) en 2007 se dió 
respuesta a la alta demanda de los Municipios y Provincias3. Se calcula que entre 
2007 y 2011 se habrán puesto bajo riego 40.000 hectáreas adicionales y 30.000 
familias se beneficiarán de forma directa (ver MDA 2007: 7). La comunidad 
internacional de donantes ha puesto a disposición de Bolivia un fondo canasta con el 
objetivo de apoyar la gestión sostenible de las cuencas hidrográficas, lo que sugiere 
que en el futuro ganarán en importancia los planteamientos intersectoriales, 
específicos para cada programa y en consonancia con la política de cada país 
contraparte, así como la coordinación entre los donantes. Pero el seguimiento de 
este rumbo exige el cumplimiento de una condición: que se garantice la continuidad 
del proceso actualmente en marcha de consolidación de las estructuras contrapartes 
bolivianas (véase SCHULZ-HEISS & WOLFF 2008). En calidad de actor internacional 
clave en el sector de riego en Bolivia, la Cooperación Alemana se encuentra 
actualmente en un buen nivel de progreso en el área de la gestión de cuencas 
hidrográficas con SIRIC, PROAGRO y sus otros compromisos. De esta manera, 
puede continuar brindando su apoyo a su país contraparte Bolivia en el camino hacia 
planteamientos más integrales y en la aplicación de los objetivos nacionales de 
desarrollo. 
                                           
3 En total se han solicitado 3.760 proyectos de riego que cubrirán una superficie de 276.254 hectáreas 
más y que deberían beneficiar de forma directa a 208.492 familias. Para ello se cuenta con un 
presupuesto necesario de 1,18 millones de dólares (véase PRONAR 2002). 
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Context
The aim of irrigation projects carried out as part of Development Cooperation is to 
reduce rural poverty by increasing and securing the agricultural productivity of small-
scale farmers. A main factor limiting agricultural production particularly in the Andes 
Highlands and in the Chaco is water scarcity. The effects of climate change may well 
further increase the problem of water shortages or uneven water distribution in the 
future. German Development Cooperation has been supporting the Bolivian 
government ever since the 1970s in implementing programmes and projects in the 
irrigation sector. German commitment in the last 30 years has covered improvement 
of irrigation infrastructure, strengthening of local irrigation organisations, advising 
farmers on irrigation, consolidating state institutions and the legal base as well as 
developing technical capacities in this sector. 
Aims and procedures
This study aims to extract lessons learned from the experience of 30 years of 
German Development Cooperation and use this as the basis of recommendations for 
future interventions. To this end, the approaches adopted by German Development 
Cooperation in previous decades and the impacts achieved by selected project inter-
ventions are analysed. The focus lies primarily on interventions to provide irrigation 
infrastructure and to strengthen local water user associations (WUA). The emphasis 
is on the issues of reducing poverty, regional development, strengthening WUAs, 
water distribution efficiency and sustainable management of natural resources.
An analysis of the project documents provided, of 25 guided interviews at the 
national level and a further 94 at the regional and local level as well as 284 partly 
standardised questionnaires aiming at the target group in nine selected case studies 
constitute the basis for the results.4 In the case of the latter, the studied irrigation 
projects covered a wide spectrum ranging from organisation and period of 
implementation to size and geographical location.  
                                           
4 Financial cooperation projects: Comarapa, Culpina, Incahuasi; Technical cooperation projects: 
Camatindi, Guerrahuayco, Puesto García, San Pedro de Sola (PRONAR), Sacaca, San Pedro de 
Buena Vista (PGRSAP). 
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Learning processes and insights from 30 years of German Development 
Cooperation in Bolivia’s irrigation sector
An experience that has essentially shaped German Development Cooperation and 
led to the development of innovative approaches was the implementation of the 
Programa de Riego Altiplano Valles (PRAV) and the follow-up project Proyecto de 
Riego Intervalles (PRIV). Both interventions were carried out jointly by the KfW 
development bank and the GTZ (German Agency for Technical Cooperation) 
between 1975 and 1993. The main objective was to achieve an increase in agri-
cultural production by building and extending irrigation systems in the Altiplano and in 
the Valle Alto of Cochabamba. A predominantly technical approach that did not give 
adequate consideration to the existing water rights of the target group led, however, 
to some negative experiences in these projects. In the light of this, approaches were 
adapted to the traditional mechanisms of managing irrigation systems. 
The acquired knowledge led to a development in technical cooperation in the 1990s 
that – in addition to different forms of intervention regarding capacity development, 
concept development, promotion of institutions and creation of a normative basis in 
the Bolivian irrigation sector – concentrated on improving the existing irrigation 
infrastructure and strengthening WUAs through its PROSANA, PMO and CAT-
PRONAR programmes designed to implement concrete irrigation projects. As 
previous experiences (PRAV and PRIV) had shown spreading “technology 
packages” was not appropriate given the complexity and diversity of the small farmer 
survival strategies in Bolivia, measures to provide advice on agriculture were largely 
dispensed within the 1990s. 
At the same time, traditional irrigation systems were modernized and expanded in the 
dam projects co-financed by financial cooperation, pursuing the aim of increasing 
agricultural productivity. Here too the projects focused on services to build 
infrastructure combined with strengthening WUAs. However, in contrast to the 
projects promoted by technical cooperation, existing water rights and water 
distribution mechanisms were modified in close cooperation with the farmers, making 
it possible to achieve an increase in water distribution efficiency.
A further approach promoted by the implementing organisations, namely KfW, GTZ 
and DED (German Development Service), in the course of the last 15 years was the 
construction of water storage basins in unfavourable areas to ensure production and 
thus food security. 
The current programmes, namely SIRIC (KfW, irrigation) and PROAGRO (GTZ, 
sustainable agriculture including irrigation and watershed management) are 
characterised by more integrated approaches and greater coordination within 
German development cooperation. The priority strategy paper entitled “Sustainable 
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agricultural development in Bolivia” constitutes the basis of joint work and sees 
aspects of irrigation, sustainable management of resources and an increase in agri-
cultural productivity as a unit. Ultimately, German Development Cooperation is also 
seeking realisation of the Integrated Water Resources Management concept 
(IWRM).5 According to the national and international experts who were interviewed in 
the context of the study, realisation of this approach in Bolivia is certainly desirable; 
however, for reasons that include the high level of agreement needed between state 
institutions and actors in civil society it cannot be implemented at present. At the 
same time it is emphasised that at least sustainable management of natural 
resources is indispensable in irrigation projects as this could have a direct influence 
on the lifespan of the irrigation infrastructure – a view that was confirmed by the 
results of the case studies: While sediment introductions were certainly taken into 
consideration when projects were planned, no systemic steps were taken to reduce 
them. As a consequence, representatives of the WUAs and project experts in 
Comarapa and Culpina identified sediment introduction into the catchment basin as a 
problem. There is potential conflict both regarding distribution of irrigation water 
between upstream and downstream riparians, as well as in at least three of nine case 
studies on rival uses (e.g. irrigation versus potable water). Interviewed experts are of 
the opinion that both factors could exacerbate as the issue of water as a resource 
increasingly becomes a political instrument while at the same time being in ever 
shorter supply.  
According to project experts, the continuous involvement of the target group already 
in the planning phase and throughout the quality control phase of the construction 
process have positive consequences for the effectiveness and sustainability of a 
project. An analysis of the projects studied made clear that the approaches to 
strengthening the water user associations, based on what was learnt from 
PRAV/PRIV, have been continuously und successfully further developed. Viable 
WUAs were found in nearly all examples. However, in a number of cases it was 
observed that a contribution of users to both the investment costs and to operation 
and maintenance remains a challenge. In the case studies, only little attention was 
paid to the specific interests of women.  
Generally speaking, the data provided by the case studies shows that the underlying 
impact chains have proved their worth in the past. The irrigation projects studied 
make an effective contribution to the reduction of poverty by contributing to 
securing harvests and increasing productivity. 58% of the irrigation farmers 
interviewed stated that their harvests had increased as a result of greater availability 
                                           
5 As anchored in the guidelines of the Federal Ministry of Economic Cooperation and Development 
(BMZ) (cf. BMZ 2006a and BMZ 2006b: 16ff). 
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of water. Of these, 78% also stated that their income had increased. However, these 
positive effects can – according to experts and the target group – be reduced by 
disruptions such as decreased harvest due to weather factors and pest epidemics as 
well as sales problems resulting from price fluctuations or weak marketing structures. 
In addition, the dam projects co-financed by financial cooperation showed that they 
make a positive contribution to the region’s economic development. For example, 
there was both increased demand for and supply of loans, agricultural means of 
production and consumer goods. Equally, an increase in the transport of goods and 
persons as well as positive employment effects resulting from improved production 
conditions were confirmed in the three project areas studied. 
Recommendations for future irrigation projects of German development 
cooperation
Despite the negative experience of linking irrigation and agriculture consultation in 
the 1980s, the study reveals the necessity of adopting approaches that consider 
irrigation in the sense of the priority on “sustainable agriculture” as a part of an
integrated rural development strategy. Unlike in the past, this is not a question of 
“technology packages” but of adapted measures and demand-orientated solutions. 
These recommendations do not have to and cannot be put into practice exclusively 
by the German organisations responsible for implementing the projects. Greater 
efforts are to be made with a view to bringing other actors in – state, private, civil 
society and German and international Development Cooperation agencies – in order 
to achieve synergy effects and raise the necessary funding.
Advice on agricultural production and marketing is a suitable approach to 
counteracting the above-mentioned adverse factors within the impact chain in order 
to reduce poverty, and increase the effectiveness of the interventions. The Ministry of 
Rural Development (Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT) should also 
be brought in to play a greater role. In this context, the possibilities of working with 
German and international technical cooperation agencies can be tapped in the 
financial cooperation projects. In order to increase water use efficiency, the positive 
experience financial cooperation has had with restructuring existing water distribution 
mechanisms could be utilised alongside further technical measures. Further potential 
measures aim at optimising the use of agricultural means of production, conserving 
soil fertility and identifying new arable crops adapted to the local climate and market 
demand.
On the subject of marketing, it is recommended that existing producer organisations 
be provided with advisory services. Market analyses should also include 
supraregional markets and the market studies ought to be updated in the follow-up 
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phase of the irrigation projects. Anyhow it is recommendable that after the project 
has got underway, this phase of support be adapted to the needs of the target group 
in terms of time in order to give it even greater preparation for the challenges of the 
future. A further helpful instrument is the introduction of price monitoring – a task that 
local Non Governmental Organisations (NGOs), municipal authorities or the producer 
organisations could carry out well. 
A suitable means of strengthening the sustainability of the projects could take the 
form of sustainable resources management at the project level as a local 
contribution to a national IWRM strategy. This should be taken into consideration 
starting in the project planning phase. A review is recommended whether funds from 
other areas of work, for example environment protection or adjustment to climate 
change, can be mobilised to finance concrete measures. These measures could, for 
example, be carried out by the DED (German Development Service) or CIM 
(“Centrum für internationale Migration und Entwicklung”), national NGOs or state 
institutions. In this regard, it is important to strengthen or establish local structures 
that have a permanent presence and can take on this responsibility on a long-term 
basis. Local management committees for the sustainable management of natural 
resources and handling of any use conflicts could thus be an option. The principle of 
compensation for environmental services could also be introduced. 
In order to further improve the capacities of the WUAs, an even more comprehensive 
organisation development approach is recommended in the context of the support 
measures already in place. Incentives for those in leadership positions, continuity 
and financial compensation in the case of demanding tasks, regular rotation of those 
responsible in small-scale systems and overlapping of terms of office (to prevent the 
loss of knowledge) are suitable measures. Here – as has already been the practice in 
the German Development Cooperation projects implemented since the 1990s – a 
review of each specific irrigation system is required to establish the extent to which 
the standard instruments to develop organisation can be adapted to the largely 
indigenous structures of the WUAs. If possible, repayment of the user contributions 
to the investment costs should begin during the construction phase – however, 
greater differentiation reflecting the economic capacities of users is to be made here 
on the part of the project executing organizations (Municipalities or Prefectures). The 
possibility of subsequent flexible adaptation both in the form of the individual 
contribution as well as the repayment period could be an additional factor that 
strengthens contribution morale. Further, the WUAs should be given even greater 
support on the matter of estimating the costs of operation and maintenance as part of 
the accompanying measures already in place so that membership contributions will 
cover future expenses. The responsibility the WUAs themselves have in discharging 
their obligations could also be strengthened if good maintenance of infrastructure and 
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organisation of the WUAs were to be made a prerequisite of further technical and 
financial support (provided by Development Cooperation or the municipalities, 
respectively the prefectures). 
Within the approaches to strengthen WUAs, the Development Cooperation cross-
cutting issue of gender equality needs to be implemented by enhancing strategies 
which give consideration to furthering the interests of women in the specific context 
of irrigation. To this end, an analysis of previous endeavours to achieve equality of 
women should be made before concrete measures are developed. This task lies with 
the individual German organisations responsible for implementation as does that of 
the second cross-cutting issue of conflict sensitivity within the irrigation projects. 
With regard to the latter, it is recommended that a do-no-harm approach be adopted 
for future projects. This continuous conflict monitoring can be supported by 
confidence-building measures such as the increased involvement of local experts 
and a conflict-preventative communication strategy. 
Outlook
The Bolivian Government has ambitious aims in terms of irrigation. With the 2007 
National Plan to Develop Irrigation (PNDR) it has responded to the heavy demand on 
the part of Municipalities and Provinces.6 An additional 40,000 hectares are to be 
provided with irrigation between 2007 and 2011, benefiting 30,000 families (cf. MDA 
2007:7). The international donor community has provided basket funding to support 
watershed management in Bolivia. This indicates that inter-sector, programme-
orientated approaches in line with the policies of the partner country as well as 
coordination among the donors will increase in importance in the future. A 
prerequisite for this is also that the consolidation process of the Bolivian partner 
structures currently in progress will continue successfully (cf. SCHULZ-HEISS & WOLFF
2008). As a central international actor in the Bolivian irrigation sector, German 
Development Cooperation - with SIRIC, PROAGRO and its other commitments – is 
currently well positioned in the field of watershed management. In this way it can 
support its partner Bolivia in particular on its way to achieving integrated approaches 
and implementing national development goals. 
                                           
6 In total, there were enquiries regarding 3,760 projects intended to irrigate an additional 276,254 
hectares and benefit 208,492 families. It is assumed that the financing requirements will be USD 1.18 
billion (Cf. PRONAR 2002). 
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Kontext
Das Ziel von Bewässerungsprojekten im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit 
ist, die ländliche Armut über die Erhöhung bzw. Sicherung der landwirtschaftlichen 
Produktivität von Kleinbauern zu reduzieren. Ein zentraler limitierender Faktor für die 
Agrarproduktion insbesondere im Andenhochland und im Chaco ist die Wasser-
knappheit. Durch die Auswirkungen des Klimawandels könnte sich das Problem der 
mangelnden oder ungleich verteilten Wasserverfügbarkeit in Zukunft noch 
verstärken. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit (EZ) unterstützt die 
bolivianische Regierung bereits seit den 1970er Jahren bei der Durchführung von 
Programmen und Projekten im Bewässerungssektor. Das deutsche Engagement 
innerhalb der letzten 30 Jahre umfasste die Verbesserung der Bewässerungs-
infrastruktur, die Stärkung lokaler Bewässerungsorganisationen, Agrarberatung in 
der Bewässerungslandwirtschaft, die Konsolidierung staatlicher Institutionen und des 
rechtlichen Rahmens sowie die Entwicklung technischer Kapazitäten im Sektor. 
Ziele und Vorgehensweise 
Die vorliegende Studie zielt darauf ab, aus den Erfahrungen von 30 Jahren deut-
scher EZ Lessons Learned zu extrahieren und daraus Empfehlungen für künftige 
Interventionen abzuleiten. Hierzu werden die Ansätze der deutschen EZ der vergan-
genen Jahrzehnte, sowie die durch ausgewählte Projektinterventionen erzielten 
Wirkungen analysiert. Dabei richtet sich das Augenmerk vor allem auf Interventionen 
zur Bereitstellung der Bewässerungsinfrastruktur und zur Stärkung lokaler Wasser-
nutzergruppen (WNG). Der inhaltliche Fokus liegt auf den Themen Armuts-
reduzierung, Regionalentwicklung, Stärkung von WNG, Wasserverteilungseffizienz 
sowie nachhaltiges Management natürlicher Ressourcen. 
Grundlage aller Ergebnisse ist die Analyse der zur Verfügung gestellten Projekt-
dokumente, 25 Leitfadeninterviews auf nationaler sowie 94 auf regionaler und lokaler 
Ebene und 248 teilstandardisierte Befragungen der Zielgruppe in neun ausgesuchten 
Fallstudien.7 Bei Letzteren handelt es sich um Bewässerungsprojekte, die ein breites 
Spektrum hinsichtlich Durchführungsorganisation, Implementierungszeitraum, Größe 
und geografischer Lage abdecken.
                                           
7 FZ-Projekte: Comarapa, Culpina, Incahuasi; TZ-Projekte: Camatindi, Guerrahuayco, Puesto García, 
San Pedro de Sola (PRONAR), Sacaca, San Pedro de Buena Vista (PGRSAP). 
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Lernprozesse und Erkenntnisse aus 30 Jahren deutscher EZ im 
Bewässerungssektor Boliviens 
Eine Erfahrung, welche die deutsche EZ maßgeblich prägte und die zur Entwicklung 
innovativer Ansätze führte, war die Umsetzung des „Programa de Riego Altiplano 
Valles“ (PRAV) und des Nachfolgeprojektes „Proyecto de Riego Intervalles“ (PRIV). 
Beide Interventionen wurden gemeinsam von KfW und GTZ von 1975 bis 1993 
durchgeführt. Vorrangiges Ziel war es, durch den Bau und die Erweiterung von 
Bewässerungssystemen im Altiplano und im Valle Alto von Cochabamba eine 
landwirtschaftliche Produktionssteigerung zu ermöglichen. Mit einem überwiegend 
technischen Ansatz, der bestehende Wasserrechte der Zielgruppe unzureichend 
berücksichtigte, wurden in diesen Projekten jedoch negative Erfahrungen gemacht. 
Die Maßnahmen wurden aufgrund dieser Erfahrungen an die traditionellen 
Mechanismen zur Verwaltung der Bewässerungssysteme angepasst. 
Die gewonnenen Erkenntnisse führten innerhalb der Technischen Zusammenarbeit 
(TZ) in den 1990er Jahren dazu, dass sie sich – neben vielseitigen Interventionen 
zum Capacity Development, zur Konzeptentwicklung, Institutionsförderung und 
Schaffung einer normativen Basis im bolivianischen Bewässerungssektor – im 
Rahmen ihrer Programme PROSANA, PMO und CAT-PRONAR bei der Umsetzung 
konkreter Bewässerungsprojekte auf die Verbesserung bestehender 
Bewässerungsinfrastruktur und die Stärkung von WNG konzentrierte. Da die voraus-
gegangenen Erfahrungen (PRAV und PRIV) gezeigt hatten, dass es angesichts der 
Komplexität und Diversität der kleinbäuerlichen Überlebensstrategien in Bolivien 
nicht angebracht war, „Technologiepakete“ zu verbreiten, wurde in den 1990er 
Jahren weitgehend auf Maßnahmen zur Agrarberatung verzichtet. 
In den von der Finanziellen Zusammenarbeit (FZ) mitfinanzierten Staudamm-
projekten Culpina, Comarapa, Sacaba und Incahuasi wurde zeitgleich das Ziel 
verfolgt, die landwirtschaftliche Produktivität durch die Modernisierung und das 
Ausweiten traditioneller Bewässerungssysteme zu steigern. Auch hier fokussierten 
sich die Projekte auf Dienstleistungen zum Bau der Infrastruktur, kombiniert mit der 
Stärkung von WNG. Im Gegensatz zu den von der TZ geförderten Projekten wurden 
jedoch bestehende Wasserrechte und Wasserverteilungsmechanismen in enger 
Abstimmung mit den Bauern modifiziert, wodurch eine Erhöhung der 
Wasserverteilungseffizienz erreicht werden konnte.
Ein weiterer Ansatz, der innerhalb der letzten 15 Jahre von den Durchführungs-
organisationen KfW, GTZ und DED gefördert wurde, war der Bau von Wasser-
rückhaltebecken in Ungunstgebieten zur Ernährungssicherung infolge von 
Produktionssicherung. 
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Die aktuellen Programme SIRIC (KfW, Bewässerung) und PROAGRO (GTZ, 
nachhaltige Landwirtschaft einschließlich Bewässerung und Wassereinzugsgebiets-
management) sind geprägt von integraleren Ansätzen und verstärkter Koordination 
innerhalb der deutschen EZ. Grundlage der gemeinsamen Arbeit ist das 
Schwerpunktstrategiepapier „nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung Bolivien“, 
das Aspekte der Bewässerung, des nachhaltigen Ressourcenmanagements und der 
Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität als Einheit sieht. Letztlich strebt die 
deutsche EZ auch nach einer Umsetzung des Konzeptes zum Integrierten 
Wasserressourcenmanagement (IWRM).8 Laut nationalen und internationalen 
Experten, die im Rahmen der Studie befragt wurden, ist die Verwirklichung dieses 
Ansatzes in Bolivien wohl wünschenswert, aktuell jedoch u.a. aufgrund des hohen 
Abstimmungsbedarfes zwischen staatlichen Institutionen und Akteuren der 
Zivilgesellschaft noch nicht umsetzbar. Zugleich wird betont, dass zumindest ein 
nachhaltiges Management natürlicher Ressourcen in Bewässerungsprojekten 
unerlässlich sei, da dies unmittelbar die Laufzeit der Bewässerungsinfrastruktur 
beeinflussen könne – eine Einschätzung, die von den Ergebnissen in den Fallstudien 
bestätigt wurde: Sedimenteinträge wurden bei den Projektplanungen wohl 
berücksichtigt, jedoch wurden nicht systematisch Maßnahmen unternommen, diese 
zu verringern. In der Folge identifizierten Vertreter der WNG sowie Projektexperten in 
Comarapa und Culpina den Sedimenteintrag in die Staubecken als Problem. 
Konfliktpotenzial besteht sowohl bei der Verteilung des Bewässerungswassers 
zwischen Ober- und Unterliegern, als auch in mindestens drei von neun Fallstudien 
bei konkurrierenden Nutzungen (z.B. Bewässerung versus Trinkwasser). Beides 
könnte sich, laut Expertenmeinung, im Zuge zunehmender Politisierung und 
Verknappung der Ressource Wasser künftig verschärfen.
Einen positiven Effekt auf Wirkung und Nachhaltigkeit eines Projektes übt hingegen – 
laut Aussagen von Projektfachkräften – die kontinuierliche Einbindung der Zielgruppe 
bereits in der Planungsphase und auch bei der Qualitätskontrolle des Bauprozesses 
aus. In den untersuchten Projekten wurde deutlich, dass die Ansätze zur Stärkung 
der Wassernutzergruppen seit den Erfahrungen von PRAV/PRIV kontinuierlich und 
erfolgreich weiterentwickelt wurden. In fast allen Beispielen konnten gut funktionie-
rende WNG angetroffen werden. Mehrfach beobachtet wurde jedoch, dass ein 
angepasster Eigenbeitrag der Nutzer sowohl zu den Investitionskosten als auch zu 
Betrieb und Wartung als Herausforderung verbleibt. Die Berücksichtigung der spe-
zifischen Interessen von Frauen war in den Fallstudien nur schwach ausgeprägt.
Generell weisen die in den Fallstudien ermittelten Daten darauf hin, dass sich die in 
der Vergangenheit zugrundeliegenden Wirkungsketten bewährt haben: Die unter-
                                           
8 Wie in den Leitlinien des BMZ zum Wassersektor verankert (vgl. BMZ 2006a und BMZ 2006b: 16ff). 
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suchten Bewässerungsprojekte leisten einen effektiven Beitrag zur Armuts-
reduzierung, indem sie zur Erntesicherung und Produktivitätserhöhung beitragen. 
58% der befragten Bewässerungsbauern gaben an, dass in Folge der erhöhten 
Wasserverfügbarkeit ihre Ernteerträge gesteigert wurden. Von diesen wiederum ver-
zeichneten 78% eine Einkommenssteigerung. Diese positiven Wirkungen können 
jedoch – laut Experten und Zielgruppe – durch Störfaktoren reduziert werden, wie 
z.B. Produktionseinbußen durch Wetterereignisse und Schädlingsepidemien sowie 
Absatzprobleme durch Preisschwankungen oder nur gering ausgeprägte Ver-
marktungsstrukturen.
Darüber hinaus konnte im Rahmen der von der FZ mitfinanzierten Staudamm-
projekte beobachtet werden, dass diese einen positiven Beitrag zur wirtschaftlichen 
Entwicklung der Region leisten: In allen Projekten wurden z.B. verstärkt Kredite, 
landwirtschaftliche Produktionsmittel und Verbrauchsgüter nachgefragt und ange-
boten. Ebenso bestätigten Zeitzeugen eine Zunahme des Waren- und Personen-
transports sowie positive Beschäftigungseffekte infolge verbesserter Produktions-
bedingungen in den drei untersuchten Projektgebieten. 
Empfehlungen für künftige Bewässerungsprojekte der deutschen EZ 
Trotz negativer Erfahrungen mit der Verknüpfung von Bewässerung und Agrar-
beratung in den 1980er Jahren verdeutlichen die Erkenntnisse im Rahmen der 
Studie die Notwendigkeit, Ansätze aufzugreifen, die Bewässerung im Sinne des 
Schwerpunktes „nachhaltige Landwirtschaft“ als Bestandteil einer integrierten
Strategie zur ländlichen Entwicklung sehen. Im Unterschied zur Vergangenheit 
handelt es sich hierbei nicht um „Technologiepakete“, sondern um angepasste und 
nachfrageorientierte Lösungsansätze. Diese Empfehlungen müssen und können 
nicht ausschließlich von der projektverantwortlichen deutschen Durchführungs-
organisation umgesetzt werden. Verstärkte Bemühungen sollten in die Richtung 
gehen, andere Akteure – staatliche, private, zivilgesellschaftliche sowie die deutsche 
und internationale EZ – einzubinden, um Synergieeffekte zu erzielen und die nötigen 
Finanzmittel aufbringen zu können.
Beratung bei Agrarproduktion und Vermarktung ist ein geeigneter Ansatzpunkt, 
um den oben erwähnten Störfaktoren innerhalb der Wirkungskette zur Armuts-
reduzierung zu begegnen und die Effektivität der Interventionen zu erhöhen. In 
diesem Bereich sollte auch das zuständige Ministerium für Ländliche Entwicklung 
(Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT) stärker einbezogen werden. In 
Projekten der FZ können hierzu die Kooperationsmöglichkeiten mit der deutschen 
und internationalen TZ ausgeschöpft werden. Zur Steigerung der Wassernutzungs-
effizienz könnte hierbei, neben weiteren technischen Maßnahmen, auf die positiven 
Erfahrungen der FZ mit der Umstrukturierung bestehender Wasserverteilungs-
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mechanismen zurückgegriffen werden. Weitere mögliche Maßnahmen zielen darauf 
ab, den Einsatz von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln zu optimieren, die 
Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und neue, an das lokale Klima und die Nachfrage auf 
den Märkten angepasste Feldfrüchte zu identifizieren.  
Bezüglich der Vermarktung ist empfehlenswert, bestehende Produzentenorgani-
sationen zu beraten. Bei der Marktanalyse sollten auch die überregionalen Märkte 
mit einbezogen und die Markstudien in der Nachbereitungsphase der Bewässe-
rungsprojekte nochmals aktualisiert werden. Ohnehin empfiehlt sich, diese Phase der 
Betreuung nach Inbetriebnahme zeitlich an die Erfordernisse der Zielgruppe anzu-
passen, um diese noch besser auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Ein 
weiteres hilfreiches Instrument ist die Einführung eines Preismonitorings – eine Auf-
gabe, die gut von lokalen Nichtregierungsorganisationen (NRO), den Munizipal-
verwaltungen oder den Produzentenorganisationen wahrgenommen werden könnte. 
Zur Stärkung der Nachhaltigkeit der Projekte bietet sich ein nachhaltiges
Ressourcenmanagement auf Projektebene als lokaler Beitrag zu einer nationalen 
IWRM-Strategie an. Dies sollte bereits in der Projektplanungsphase berücksichtigt 
werden. Es empfiehlt sich zu überprüfen, ob Gelder aus anderen Arbeitsbereichen, 
wie z.B. des Umweltschutzes oder der Anpassung an den Klimawandel, zur 
Finanzierung konkreter Maßnahmen mobilisiert werden können. Durchgeführt 
werden könnten diese z.B. vom DED oder CIM, nationalen NRO oder staatlichen 
Institutionen. Dabei ist es wichtig, dauerhaft präsente lokale Strukturen zu stärken 
bzw. zu schaffen, die diese Aufgabe langfristig wahrnehmen können. Denkbar wären 
z.B. lokale Managementkomitees zur nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen und Bearbeitung möglicher Nutzungskonflikte. Auch könnte das Prinzip 
der Kompensationen für Umweltdienstleistungen eingeführt werden. 
Um die Kapazitäten der WNG weiterhin zu verbessern, empfiehlt sich im Rahmen 
der bereits stattfindenden Begleitmaßnahmen ein noch umfassenderer Organisa-
tionsentwicklungsansatz: Positive Anreize für Leitungsfunktionen, Kontinuität und 
Entlohnung bei anspruchsvollen Aufgaben, regelmäßige Rotation von Verantwort-
lichkeiten in kleinen Systemen und Überschneidung von Amtszeiten (so dass Wissen 
nicht verloren geht), sind entsprechende Möglichkeiten. Dabei muss – wie bereits 
seit den 1990 Jahren in den Projekten der deutschen EZ praktiziert – in jedem 
spezifischen Bewässerungssystem überprüft werden, inwiefern die gängigen 
Instrumente zur Organisationsentwicklung an die meist indigenen Strukturen der 
WNG angepasst werden können. Wenn möglich, sollte bereits in der Bauphase 
begonnen werden, die Nutzerbeiträge zu den Investitionskosten zurückzuzahlen – 
hier muss jedoch seitens der Projektträger (Munizipien oder Präfekturen) noch 
stärker nach ökonomischer Leistungsfähigkeit der Nutzer differenziert werden. Die 
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Möglichkeit, auch im Nachhinein sowohl die Form des individuellen Beitrag als auch 
den Tilgungszeitraum noch flexibel anzupassen, könnte zudem die Beitragsmoral 
stärken. Des Weiteren sollten die WNG bei der Kostenabschätzung für Betrieb und 
Wartung im Rahmen der Begleitmaßnahmen verstärkt unterstützt werden, so dass 
die Mitgliedsbeiträge künftige Aufwendungen abdecken können. Die 
Eigenverantwortlichkeit der WNG bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten könnte 
zudem gestärkt werden, wenn gute Instandhaltung der Infrastruktur und Organisation 
der WNG als eine Bedingung für weitere finanzielle und technische Unterstützung 
(seitens EZ oder auch von Seiten der Projektträger) vorausgesetzt wird. 
Innerhalb der Ansätze zur Stärkung von WNG gilt es zur Umsetzung des EZ-Quer-
schnittthemas Gendergerechtigkeit Strategien zur Berücksichtigung der Interessen 
von Frauen im spezifischen Kontext der Bewässerung auszubauen. Hierzu sollte zu-
nächst eine Analyse der vergangenen Anstrengungen zur Gleichstellung von Frauen 
erfolgen, bevor konkrete Maßnahmen entwickelt werden. Diese Aufgabe obliegt 
ebenso der jeweils deutschen Durchführungsorganisation wie auch die Umsetzung 
des zweiten Querschnittthemas Konfliktsensibilität innerhalb der Bewässe-
rungsprojekte. Bezüglich des Letzteren wird empfohlen, einen Do-No-Harm-Ansatz in 
zukünftigen Projekten anzuwenden. Dieses kontinuierliche Konfliktmonitoring kann 
begleitet werden durch vertrauensbildende Maßnahmen wie die verstärkte 
Einbindung lokaler Fachkräfte und einer konfliktpräventiven Kommunikations-
strategie.
Ausblick 
Die bolivianische Regierung verfolgt bezüglich der Bewässerung ambitionierte Ziele. 
Mit dem 2007 aufgelegten Nationalen Plan zur Entwicklung der Bewässerung 
(PNDR) reagiert sie auf die hohe Nachfrage seitens der Munizipien und Provinzen.9
Von 2007 bis 2011 sollen 40.000 zusätzliche Hektar unter Bewässerung gesetzt 
werden und 30.000 Familien davon profitieren (vgl. MDA 2007: 7). Zur Unterstützung 
des Managements von Wassereinzugsgebieten in Bolivien stellt die internationale 
Gebergemeinschaft eine Korbfinanzierung bereit. Dies deutet darauf hin, dass 
sektorübergreifende, programmorientierte und auf die Politik des Partnerlandes 
abgestimmte Ansätze sowie die Koordination zwischen den Gebern in Zukunft an 
Bedeutung gewinnen werden. Voraussetzung hierfür ist auch, dass der gegenwärtig 
stattfindende Konsolidierungsprozess der bolivianischen Partnerstrukturen 
erfolgreich fortgesetzt wird (vgl. SCHULZ-HEISS & WOLFF 2008). Als zentraler 
internationaler Akteur im bolivianischen Bewässerungssektor ist die deutsche EZ 
                                           
9 Insgesamt wurden 3.760 Projekte angefragt, die 276.254 zusätzliche Hektar bewässern und 208.492 
Familien begünstigen sollen. Hierzu geht man von einem benötigten Finanzvolumen von 1,18 Mrd. 
USD aus (vgl. PRONAR 2002). 
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derzeit mit SIRIC, PROAGRO und ihrem sonstigen Engagement im Bereich des 
Wassereinzugsgebietmanagements gut aufgestellt. So kann sie ihr Partnerland 
Bolivien insbesondere auf dem Weg hin zu integraleren Ansätzen und bei der 
Umsetzung der nationalen Entwicklungsziele unterstützen. 
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Glosario
Aportes: Son contribuciones en mano de obra, material o dinero en efectivo que 
brinda cada socio de una organización de regantes. Se distingue entre aportes para 
la inversión en el mejoramiento de la infraestructura de riego y aportes para la 
operación y el mantenimiento (O+M) de la obra construida. Los primeros en muchos 
casos son entregados a una entidad de apoyo y los segundos a la organización de 
regantes.
Capacidad de gestión de las organizaciones de regantes: En el contexto del 
estudio se parte del criterio de que la fuerza de las organizaciones de regantes se 
traduce, sobre todo, en su capacidad de
 operar y mantener su sistema de riego de manera eficiente y sostenible. 
 establecer una distribución de los turnos y de los derechos al agua 
socialmente reconocida. 
 administrar de manera equitativa y eficiente los recursos materiales, 
financieros y humanos.
 resolver conflictos entre diferentes actores internos y externos.  
 reaccionar de manera flexible a cambios en su entorno ecológico y social.  
Derechos de agua:
“(C)on derechos de agua nos referimos al reconocimiento colectivo de los usuarios 
hacia cada uno de los integrantes a utilizar el agua de riego en relación a una unidad 
de referencia que establece el reparto del agua” (MONTAÑO & SALAZAR 2001: 14). 
Los derechos de agua, p. ej. pueden expresarse en… 
a) determinado tiempo de uso de cierto caudal 
b) cierta extensión de una parcela a regar.
Descentralización: Traspaso de competencias y servicios de la administración 
central hacia corporaciones locales o regionales: la descentralización debería 
favorecer la agilización de los trámites burocráticos (ver 
http://www.wordreference.com/definicion/descentralización 14.11.09).
Eficiencia en la distribución del agua: Por un lado, se distingue la eficiencia 
técnica lograda en la captación y conducción del agua. La eficiencia técnica, 
además, depende de las formas de repartición del agua en el ámbito de parcela (tipo 
de surcos, etc.) y de las tecnologías de cultivo aplicadas. Por otro lado, existe la 
eficiencia social de la distribución del agua, que se manifiesta en la capacidad de 
distribuir los turnos y de definir los derechos de agua en una forma que garantice un 
aprovechamiento óptimo.
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Gestión campesina del riego: Sus elementos son los siguientes:
 Estructura organizativa que los usuarios adoptan para planificar o velar por el 
cumplimiento de los acuerdos y de las responsabilidades 
 Derechos al agua 
 Normas para la operación del sistema y la distribución del agua 
 Acuerdos para el mantenimiento de la infraestructura 
 Mecanismos para la resolución de conflictos 
(ver MONTAÑO & SALAZAR 2002: 5 y sig.) 
Gestión sostenible de los recursos naturales en las cuencas hidrográficas: Por 
un lado, se enfocan efectos que podrían afectar la sostenibilidad de los sistemas de 
riego (p. ej. procesos de erosión y de sedimentación provocados por la 
deforestación). Por otro, se analizan problemas que podrían ser causados por los 
proyectos de riego sobre otros usos del agua (p. ej. consumo humano y animal) o 
sobre el medio ambiente.
Impactos: Cambios, positivos o negativos, ocasionados por las intervenciones, que 
a su vez pueden ser intencionados o no intencionados, directos o indirectos. Para 
diferenciar si los impactos observados realmente se deben a las medidas 
ejecutadas, es importante observar factores externos que interfieren en el área de 
influencia (como p. ej. las intervenciones de otras instituciones). Debido a la 
complejidad de los entornos sociales de los proyectos de riego, es difícil distinguir 
entre los impactos de los proyectos propios y los ocasionados por factores externos.
Manejo Integrado de Cuenca10: “Es el proceso de formular y aplicar un conjunto de 
operaciones y acciones de acuerdo con los problemas y la situación actual de la 
cuenca, para cumplir con los objetivos propuestos.”
(ver http://www.semarnat.gob.mx/ 
ESTADOS/CHIAPAS/TEMAS/Paginas/ManejoIntegradodeCuencas.aspx 09.12.09).
Parte del Manejo de Cuencas forma:
 Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los usuarios de los 
recursos naturales.
 Conservación de los recursos naturales conforme a las políticas y estrategias 
establecidas del país.
 Obtención de una mayor productividad de los recursos naturales y su 
mantenimiento, de acuerdo a las exigencias del país.
                                           
10 Por su particular complejidad, no se pudo aplicar un concepto internacionalmente conocido como 
“Integrated Water Resources Management” (IWRM); el mismo incluye, entre otros, diversos aspectos 
de gestión sociopolítica de los RRNN en las cuencas hidrográficas (para ver las diferentes 
definiciones de IWRM aplicadas en el contexto internacional: HUPPERT 2005). 
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 Restauración de áreas degradadas.
 Regulación del régimen hidrológico.
Para comprender la importancia del manejo de cuencas es fundamental la 
comprensión del flujo del agua, esto es, el ciclo hidrológico. Este ciclo no se puede 
comprender si no es en función de la vegetación, la lluvia, las características físicas 
del suelo y los problemas del uso del suelo y del agua. 
Margen bruto: Diferencia entre los ingresos por ventas y los costes variables, es 
decir, cantidad de dinero disponible para absorber los costes fijos y generar 
beneficios (ver POLLERT ET AL. 2004: 266). 
Organización de regantes: Estructura organizativa – puede ser informal, eventual o 
estar constituida mediante estatutos formales – que agrupa a los integrantes de un 
sistema de riego. En muchos casos, los límites de una organización de regantes no 
coincide con los límites comunales. Los miembros de estas organizaciones son 
familias y no personas individuales (ver MONTAÑO & SALAZAR 2002: 9 y sig.). 
Sistema de micro-riego: Sistema que está regando una superficie hasta 100 m2.
Sistema de riego: Un “(s)istema de riego es un conjunto complejo de elementos 
físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales inter-relacionados, ubicados en un 
espacio territorial determinado y dispuestos en torno al aprovechamiento de una 
fuente de agua mediante diversas obras administradas bajo la gestión de una 
organización de usuarios con la finalidad de usar, manejar y conservar el agua 
aplicada en un proceso productivo de agricultura bajo riego y drenaje” (GANDARILLAS
2002: 1). 
Sostenibilidad de los impactos: Aquí se parte de la definición aplicada por la GTZ 
y el KfW en su Guía para la evaluación de proyectos, donde el término 
“sostenibilidad” es definido como “grado de probabilidad con que los resultados de la 
medida de desarrollo perdurarán en el tiempo más allá de la finalización del apoyo” 
(GTZ 2006a: 6). Para medir la sostenibilidad de las intervenciones no solamente se 
averigua si las innovaciones introducidas perduraron en el tiempo. También se 
estima la capacidad de los beneficiarios de adecuar y modificar las innovaciones, 
con el fin de reaccionar a cambios en su entorno socio-ambiental. Además, se 
estiman diversos factores económicos, político-institucionales, ecológico-técnicos o 
socio-culturales que podrían poner en riesgo la durabilidad y magnitud de los 
impactos de las intervenciones. 
Usos y costumbres: “El término “usos y costumbres” se refiere a los acuerdos 
comunitarios para la administración de los sistemas de agua y tierra establecidos en 
un determinado territorio y es muy aplicado en el área rural de Bolivia desde antes 
de la colonia como criterio de institucionalidad local” (CUBA ROJAS 2006: 63).  
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1 Introducción 
1.1 Riego en Bolivia: una introducción 
En el contexto global surgen cada vez más conflictos ligados con la tenencia de la 
tierra, del agua y de otros recursos naturales. Los cambios climáticos, el crecimiento 
demográfico y la escasez de alimentos son desafíos globales, cuya importancia se 
refleja en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) fijados por las Naciones 
Unidas (ONU). El acceso seguro a tierra y agua es considerado un elemento clave 
para lograr la meta de la ONU de reducir el hambre y la pobreza en Bolivia (ver 
UDAPE 2003: 41, 183). El riego es de particular importancia, tanto para garantizar la 
seguridad alimentaria como para aumentar la producción agrícola. 
El Gobierno Boliviano considera al riego como un componente primordial para la 
reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo en el área rural (ver MMAYA
2007). Es debido a ello que el riego ocupa un papel crucial en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND). Por consiguiente, en Bolivia la Cooperación Alemana determinó al 
riego como área de acción prioritaria, con la meta de contribuir a la lucha contra la 
pobreza de la población rural mediante el uso sostenible de la base productiva. Esta 
política se manifiesta en la estrategia prioritaria de “Desarrollo agropecuario 
sostenible Bolivia” que constituye una base para la cooperación entre Alemania y 
Bolivia (ver BMZ 2009a). También el riego forma parte de la estrategia mundial de la 
Cooperación Alemana, como se aclara en los documentos estratégicos sobre el 
sector de agua del Ministerio Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 
(ver BMZ 2006a y BMZ 2006b: 16 y sigs.).
El presente estudio analiza los impactos de la Cooperación Alemana en el sector de 
riego durante los últimos 30 años, con el objetivo de incentivar un intercambio de 
experiencias que a su vez podría servir en el proceso de reformulación de 
estrategias y políticas entre el Gobierno Alemán y el Boliviano. 
El estudio se divide en cuatro partes: Después de esta introducción, se aclaran la 
metodología aplicada (Cap. 1 y 2). En la segunda parte se resumen, de manera 
general, los últimos 30 años de trabajo de la Cooperación Alemana en Bolivia, 
detallando los procesos de aprendizaje que llevaron a un desarrollo de enfoques 
(Cap. 3). Posteriormente se analizan los impactos de las intervenciones de la 
Cooperación Alemana por medio de estudios de caso, con el fin de señalar lecciones 
aprendidas (Cap. 4 y 5). Para finalizar, en la cuarta parte se presentan 
recomendaciones referidas a posibles medidas futuras en el sector de riego (Cap. 6). 
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1.2 Contexto del estudio: Bolivia 
Bolivia es un país que presenta una gran variedad en su geografía física y cultural. 
Su extensión territorial es de 1.098.581 km² y tiene 9,34 millones de habitantes (ver 
MMAyA 2007: 18 y sig.). Dicho territorio está compuesto por tres zonas geográficas: 
la zona andina, la zona subandina y los llanos. Las zonas en donde el riego adquiere 
una importancia grande se encuentran en los Valles, el Chaco boliviano y la zona del 
Altiplano. La población está compuesta aproximadamente en un 50% por indígenas 
y en un 50% por mestizos o blancos (ver INE 2007a). Desde el 2006 Evo Morales 
asumió la Presidencia de la República, siendo el primer indígena que ocupa este 
cargo en Bolivia. Hoy en día, Bolivia se encuentra en un proceso de cambio que, 
entre otros aspectos, se manifiesta en una nueva Constitución Política del Estado 
aprobada en el año 200911 que otorga más derechos a los grupos indígenas y 
campesinos del país. La mayoría de los campesinos y grupos indígenas vive de la 
agricultura y maneja su tierra de manera tradicional, en gran parte para fines de 
autoconsumo.
En Bolivia el sector agrícola participa con un 14% en el Producto Interno Bruto (PIB) 
y ocupa a más del 40% de la población económicamente activa (ver BMZ 2009a: 3). 
De la superficie total del país, un 15% es apto para la producción agrícola y, de esta 
superficie, alrededor de un 12% alberga cultivos agrícolas (ver EIU 2008: 13). La 
agricultura en Bolivia tiene varios factores naturales limitantes, los cuales varían 
según las zonas agroecológicas. En la zona andina son principalmente su 
topografía, caracterizada por muchas pendientes, su clima con extremas variaciones 
diarias de temperatura y la escasez de agua (en distribución y cantidad). Debido a la 
escasez de agua y las temperaturas elevadas, en la zona subtropical del Chaco la 
producción agrícola bajo riego está limitada; además, existe poca tradición de riego. 
Sin embargo, en ciertas partes del Chaco se identifica un potencial de riego: en la 
zona del piedemonte chaqueño y en la zona subandina (ver MMAyA 2007: 19). En la 
zona de los Valles andinos hay un “importante potencial para desarrollar una 
agricultura bajo riego por la disponibilidad de suelos aptos, con recursos hídricos no 
bien aprovechados, mercados, con relativamente buena infraestructura caminera y 
alto grado de organización de las comunidades campesinas. Como factor limitante, 
se presenta el minifundio o la excesiva parcelación de la tierra” (MMAyA 2007: 19).
El acceso al agua constituye uno de los más significativos “cuellos de botella” que 
obstaculizan el desarrollo agropecuario sostenible, el cual es muy importante para 
los campesinos. Los pueblos andinos han logrado adaptarse a su hábitat árido, 
desarrollando una cultura milenaria de riego desde los tiempos precoloniales. En los 
años cincuenta el sector de riego recibió ayuda del Gobierno Mexicano, y a partir de 
                                           
11 Ver ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE BOLIVIA (2007). 
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los setenta los proyectos de riego apoyados por la Cooperación Alemana se 
sumaron a la tradición andina. Combinando el conocimiento tradicional con 
tecnologías modernas, se buscan soluciones sostenibles para el uso del agua en la 
agricultura. Con el gobierno de Morales el sector de riego ganó más importancia, 
como se refleja en la creación de un Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) 
con tres Viceministerios, uno de los cuales es responsable del riego. En el margen 
del PND surgen más políticas y planes sectoriales, como el Plan Nacional de Riego 
para Vivir Bien (PNDR) y el Plan Nacional de Cuencas (PNC). 
Desde el año 1994, el Gobierno introdujo la “Ley de Participación Popular” e inició un 
proceso de descentralización desde el Gobierno Nacional hacia el ámbito de las 
Prefecturas y Alcaldías municipales. La descentralización también se ve en el sector 
de riego; p. ej. los proyectos de micro-riego están siendo ejecutados por las 
Alcaldías municipales, y los proyectos más grandes a través de las Prefecturas. Con 
el nuevo Gobierno de Morales se implementaron dos entidades públicas nuevas: el 
Servicio Nacional de Riego (SENARI) y los Servicios Departamentales de Riego 
(SEDERI). El SENARI tiene la “responsabilidad de regular, planificar y promover la 
inversión y gestión pública para el desarrollo del riego y la producción agropecuaria y 
forestal bajo riego” (MMAyA 2007: 11). Los SEDERI proponen al SENARI políticas, 
estrategias y normas para el riego como también fomentan y apoyan la organización 
de usuarios de sistemas de riego (ver MMAyA 2007: 13). 
Económicamente, Bolivia es un país con gran disponibilidad de recursos naturales 
(RRNN), como el gas natural y el litio. Sin embargo, con un PIB per cápita de sólo 
1.363 USD (ver INE 2007b), se considera el país más pobre de América del Sur. La 
tasa de pobreza moderada, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se 
encuentra en un 60,1% (2007) de la población total. Un 37,7% (2007) de toda la 
población se sitúa por debajo del umbral de la extrema pobreza. Desagregando 
estos últimos datos, se observa una diferencia entre el área rural y las ciudades12: El 
63,9% de la población rural y el 23,6% de la población urbana son moderadamente 
pobres.13 También la distribución de los ingresos per cápita es muy inequitativa en 
Bolivia, lo que se ve reflejado por el índice de Gini14 de 0,5815 (2007) (ver UNDP 
2009).
                                           
12 “In Bolivia, the rural population is defined as the population living in localities with populations of 
under 2.000 people” (UDAPE 2003: 40). 
13 La pobreza extrema se refiere a la población cuyos ingresos no le permiten satisfacer una canasta 
básica de alimentos (CBA). La pobreza moderada además de la CBA también incluye otros 
satisfactores básicos como vivienda, educación y salud. En el área rural la línea de pobreza 
moderada tiene un valor promedio de 37 USD por persona al mes y la de pobreza extrema uno de 21 
USD (ver UDAPE 2008: 26 y sig.). 
14 El coeficiente varía entre 0, que refleja igualdad completa, y 1, que indica una distribución de 
ingreso muy inequitativa, en otras palabras: la distribución del ingreso se concentra sólo en algunos 
hogares (ver WORLD BANK 2009).  
4  Introducción 
1.3 La Cooperación Alemana en el sector de riego en 
Bolivia
La Cooperación Alemana interviene en el área de acción prioritaria de “Desarrollo 
agropecuario sostenible Bolivia” por medio de sus organizaciones de implementa-
ción que son la Cooperación Financiera Alemana (KfW), la Cooperación Técnica 
Alemana (GTZ), el Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED), 
Capacitación y Desarrollo Internacional (InWEnt) y el Centro para la Migración Inter-
nacional y Desarrollo (CIM). Dicha área contempla el riego, el desarrollo agro-
pecuario productivo, el manejo de cuencas hidrográficas y la seguridad alimentaria.
En el sector de riego la cooperación incluye las siguientes temáticas:  
 Mejorar la infraestructura de riego.  
 Fortalecer las organizaciones de regantes.  
 Fortalecer las instituciones estatales en el sector de riego.  
 Promover el marco legal del sector.  
 Capacitar técnicos y profesionales.  
 Asesorar a los agricultores.  
“Dentro de su enfoque plurinivel Alemania coopera en las áreas centrales de su 
intervención con contrapartes locales y departamentales en aquellos niveles que 
permitan alcanzar impactos directos” (BMZ 2009a: 7). En el ámbito nacional, la Co-
operación Alemana apoya la elaboración e implementación de políticas sectoriales y 
también brinda asesoría y capacitaciones en el campo del fortalecimiento 
institucional (ver BMZ 2009a: 7). En cooperación con otras contra-partes de la 
comunidad internacional de donantes,16 Alemania juega un papel importante en las 
áreas temáticas de riego y gestión de cuencas. En estas áreas, tanto la Cooperación 
Financiera como la Asistencia Técnica disfrutan de gran prestigio entre las 
contrapartes bolivianas y los otros donantes internacionales (ver BMZ 2009a: 4). 
1.4 Comitentes y destinatarios 
El comitente del estudio-SLE es el KfW en cooperación con la GTZ y el Gobierno 
Boliviano, este último representado por el MMAyA. Bajo el mando del MMAyA se 
encuentran el Viceministerio de Recursos Hídricos y Agua (VMR) y también el 
SENARI.
                                                                                                                               
15 Bolivia ocupa el lugar 7 de 140 países de la ONU de los cuales están disponibles sus datos. El país 
que ocupa el lugar 140 es el más desigual (ver UNDP 2009). 
16 Entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el Banco 
Mundial, la Cooperación Técnica de Japón y las cooperaciones bilaterales con Dinamarca, Suiza, 
Holanda y Suecia. 
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El estudio evalúa las intervenciones y experiencias de la cooperación estatal 
alemana en el sector de riego en Bolivia. Por eso los destinatarios en primer lugar 
son los representantes de las diferentes instituciones de la Cooperación Alemana. 
Además hay otros actores bilaterales y multilaterales: el Banco Mundial (BM), el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Cooperación Técnica de Japón (JICA) 
y la Cooperación Técnica Belga (CTB); así como organizaciones no 
gubernamentales (ONG)17 que posiblemente puedan usar el estudio como 
orientación para su propio trabajo. 
Destinatarios indirectos del estudio son los grupos meta de los proyectos de riego. A 
pesar de no brindarles un beneficio directo (p. ej. en forma de nuevos proyectos de 
riego), ellos al final se podrían beneficiar con una mejora de las políticas de 
cooperación entre Bolivia y Alemania en el sector. 
1.5 Objetivos, alcance y limitaciones del estudio 
Existen tres objetivos principales (véase Figura 1): 
 Apreciar los procesos de evolución de enfoques de proyectos desarrollados, 
en el transcurso de 30 años de trabajo de la Cooperación Alemana, en el 
sector de riego con el fin de identificar procesos de aprendizaje. 
 Analizar los impactos de las intervenciones mediante estudios de caso.18
 Como resultado del análisis anterior, derivar lecciones aprendidas y 
desarrollar recomendaciones concretas que puedan servir como punto de 
referencia para futuras actividades de la Cooperación Boliviana-Alemana en 
el sector de riego. 
Figura 1: Objetivos del estudio 
Dentro de estos objetivos, 
ciertos temas clave – 
identificados y priori-
zados junto con los 
comitentes y destina-
tarios durante el proceso 
de diseño del estudio – 
desempeñan un papel 
crucial. Son dos los temas 
que juegan un papel 
prioritario:
                                           
17 Como p. ej. el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) y CARE 
Internacional Bolivia; ambos cuentan con muchos años de experiencia en el riego. 
18 La selección de los estudios de caso será detallada en el acápite 2.1.
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 La reducción de la pobreza a través de los proyectos. 
 La influencia de los proyectos al desarrollo regional.
Además, tres temas aparecen en segundo plano:
 El fortalecimiento de la capacidad de gestión de las organizaciones de 
regantes.
 La eficiencia en la distribución del agua.
 La gestión sostenible de los RRNN en las cuencas hidrográficas.
Aparte de los objetivos mencionados, existe otra meta: que los miembros del equipo-
SLE atraviesen un proceso de aprendizaje.
Por las limitaciones de tiempo, el estudio se enfoca principalmente en los impactos 
logrados en la inversión en sistemas de riego; y no se pudo analizar de manera 
profunda las otras áreas de intervención de la Cooperación Alemana, como: a) la 
creación de capacidades profesionales, b) el fortalecimiento institucional, y c) la 
creación de disposiciones legales en el sector de riego. El equipo-SLE está 
consciente de que estas últimas son áreas de particular importancia en el contexto 
de la cooperación entre Alemania y Bolivia. Sin embargo, el análisis de los impactos 
en estos sectores hubiera requerido un levantamiento de datos detallados en el 
ámbito de instituciones nacionales, regionales y locales existentes en Bolivia; lo que 
no fue posible en el marco del estudio presente. 
Además, debido a las grandes distancias en el país, únicamente fue posible 
seleccionar nueve estudios de caso; aunque el equipo también está consciente de 
que una investigación de más proyectos hubiera contribuido a determinar 
argumentos y conclusiones más profundos.
A pesar de estas limitaciones, fue posible comparar una gran diversidad de 
intervenciones, que variaban según el tamaño de los proyectos, las organizaciones 
ejecutoras y las regiones geográficas. 
1.6 Precisiones conceptuales 
El estudio se basa en ciertas definiciones conceptuales. Como los temas de la 
reducción de la pobreza y del desarrollo regional son tratados de manera prioritaria 
(ver 1.5) ambos términos serán detallados a continuación. Los demás términos se 
encuentran en el glosario más arriba. 
Cuando en el siguiente estudio se investigan los impactos de los proyectos sobre la 
reducción de la pobreza, se parte de una definición de pobreza que va más allá del 
aumento de los ingresos económicos de los grupos meta por medio del riego. Se 
trata de factores como la limitación de riesgos (seguridad alimentaria), el acceso a 
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RRNN (p. ej. agua y tierra) y a servicios básicos como educación y salud (ver 
UDAPE 2008: 26). 
Para evaluar la capacidad de los proyectos de riego de reducir la pobreza, este 
estudio se basa en la hipótesis de impacto de los proyectos de riego investigados. 
Según dicha hipótesis, como primer paso, un proyecto de riego aumenta la 
disponibilidad de agua a través de la facilitación o el mejoramiento de la infra-
estructura de riego. Como segundo paso, se supone que el aumento de la dis-
ponibilidad de agua asegura o aumenta la producción agrícola. Como último paso, el 
proyecto de riego debería mejorar la seguridad alimentaria o, en los proyectos de 
mayor tamaño, contribuir a un incremento de los ingresos (véase Figura 2). 
Figura 2: Hipótesis de impacto para la reducción de la pobreza 
Más allá de estimar la reducción de la pobreza a nivel familiar, en el estudio se 
enfocan los impactos de los proyectos de riego sobre economías regionales. Se 
parte del concepto de que el desarrollo regional depende de la intensidad de 
interrelaciones económicas que se traducen en cadenas de producción y de 
consumo. Las relaciones de producción, por un lado, pueden estar situadas delante
de la producción agrícola, por medio de la estimulación de la venta de insumos 
requeridos en la producción agrícola bajo riego (p. ej. agroquímicos y semillas). Por 
otro lado, pueden estar situadas detrás de la producción agrícola, es decir, incentivar 
procesos de comercialización o de transformación de productos agrícolas bajo riego. 
Por la dinamización de las actividades económicas dentro de la cadena de 
producción, se supone un aumento de la demanda por mano de obra. Así que como 
impacto indirecto se presenta un aumento del empleo y, con ello, de los ingresos; lo 
que contribuye a su vez a una estimulación de la demanda por productos de 
consumo en general (p. ej. ropa, comida o televisores). Como el desarrollo regional 
no se realiza en el vacío, hay efectos externos que influyen el rumbo del desarrollo 
desde afuera (véase Figura 3). 
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Figura 3: Suposiciones sobre el desarrollo regional 
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2 Diseño metodológico del estudio 
2.1 Definición de los niveles y unidades de investigación 
En función de los objetivos del estudio, se determinaron los siguientes niveles de 
investigación: 
a) El sector de riego a nivel nacional, con el fin de obtener un panorama general 
del sector y de las intervenciones de la Cooperación Alemana en el transcurso 
de las últimas décadas.  
b) A nivel de proyectos, para un análisis más profundo de los impactos de las 
intervenciones.
c) Dentro de los proyectos analizados, se definió el nivel de unidades familiares
para un análisis detallado de los impactos a nivel de los agricultores. 
En el nivel de investigación se definieron unidades para el levantamiento de datos: 
A nivel nacional, se consultaron especialistas tomando en cuenta su experiencia en 
el sector de riego. Para obtener diferentes puntos de vista fueron contactados 
diferentes actores del sector público, de las ONG y de la Cooperación 
Internacional.19
A nivel de proyectos, se seleccionaron estudios de caso tratando de lograr una 
diversidad máxima de las siguientes características:  
 Orientación del proyecto hacia una producción para el mercado o para el 
autoconsumo; y tamaño de los proyectos (proyectos medianos de riego 
inclusive construcción de presas, micro-riego, atajados). 
 Organizaciones ejecutoras alemanas (KfW, GTZ). 
 Zona agro-ecológica del proyecto (Altiplano, Valles, Chaco). 
 Potencial de aprendizaje respecto a los temas clave.20
Aparte de las características mencionadas, se realizó la selección de los estudios de 
caso con el objetivo de abarcar proyectos que se habían implementado en diferentes 
épocas y enfoques. Los estudios de caso seleccionados se pueden observar en la 
figura siguiente (para más detalles ver Cap. 4). Dentro de los estudios de caso, se 
levantaron datos considerando los siguientes actores: 
 Expertos regionales y locales (técnicos, dirigentes locales, funcionarios de 
organizaciones de regantes, alcaldes, testigos de su época, maestros, 
trabajadores del sector de salud, microfinancieras).  
                                           
19 Para ver en detalle las organizaciones e instituciones consultadas, véase anexo. 
20 Una lista de los temas clave se encuentra en el acápite 1.5. 
10  Diseño metodológico del estudio 
 Grupo meta indirecto (comerciantes, intermediarios, transportistas, 
gastrónomos).
Figura 4: Estudios de caso 
Fuente: Elaboración propia. 
Dentro de los estudios de caso, se recogió información a nivel de hogares. Estos se 
seleccionaron sistemáticamente, sin aplicar criterios de representatividad estadística. 
Con el objetivo de comparar la situación entre agricultores beneficiados y no 
beneficiados por los proyectos, y de detectar impactos indirectos para el último 
grupo, se incluyó tanto el grupo meta (regantes) como a agricultores no-regantes. Se 
intentó obtener una gama amplia de la población ocupada en la agricultura, 
aplicando como criterios de selección su ubicación en el sistema, la tenencia y el 
tamaño de la tierra, la magnitud de los derechos al agua y el sexo de los jefes de 
hogar (p. ej. viudas).21
2.2 Métodos de levantamiento y análisis de datos 
Para obtener información confiable en un tiempo restringido, se aplicó el método de 
triangulación: Por un lado, diferentes métodos cualitativos (entrevistas abiertas, 
análisis de documentos, observaciones) se combinaron con métodos cuantitativos 
(cuestionarios). Por otro, en la fase de campo, en el equipo-SLE se incluyó a cinco 
profesionales bolivianos, con el objetivo de ampliar las perspectivas de los 
investigadores.
                                           
21 Respecto a la encuesta a nivel de hogares, hubo una dificultad: no siempre se pudo aplicar la 
metodología prevista para la selección de las unidades familiares, puesto que las posibilidades de 
realizar las encuestas dependían mucho de la accesibilidad de los agricultores. 
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Los siguientes métodos de levantamiento de datos fueron aplicados en los tres 
diferentes niveles de investigación: 
 Análisis de documentos: literatura secundaria relevante sobre el sector de 
riego y el contexto socio-político boliviano, así como todos los documentos 
disponibles sobre los proyectos implementados por la Cooperación Alemana 
(a nivel nacional); documentos internos de las organizaciones de regantes y 
planes de desarrollo de las comunidades (a nivel de los estudios de caso). 
 Entrevistas abiertas a expertos, tanto a nivel nacional como a nivel de los 
proyectos.
 Cuestionarios a nivel de hogares para el levantamiento de datos cuantitativos 
y cualitativos.  
 Observaciones parcialmente estructuradas y etnográficas (a nivel de 
proyectos y de estudios de caso). 
En la siguiente tabla se puede observar la cantidad de entrevistas y de encuestas 
realizadas en los estudios de caso. 
Tabla 1: Cantidad de entrevistas y cuestionarios en los estudios de caso 
Estudio de caso Entrevistas Cuestionarios
Culpina (presa, KfW) 18 55 
Incahuasi (presa, KfW) 22 55 
Comarapa (presa, KfW) 34 40 
Camatindi (micro-riego, GTZ) 6 25 
Puesto García (micro-riego, GTZ) 7 23 
Guerrahuayco (micro-riego, GTZ) 2 20 
San Pedro de Sola (micro-riego, GTZ) 4 14 
Sacaca (atajado, GTZ) 1 9 
San Pedro de Buena Vista (atajado, GTZ) 0 7 
Total 94 248
Fuente: Elaboración propia. 
Para analizar los datos cualitativos, se aplicó una metodología de codificación 
temática del material (ver FLICK 2002: 243 y sigs.). Para el análisis cuantitativo fue 
empleado el programa SPSS. 
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3 30 años de cooperación entre Bolivia y Alemania 
en el sector de riego 
3.1 Panorama de los programas y proyectos 
En los últimos 30 años, la Cooperación Alemana ha acumulado amplias experiencias 
en el sector de riego y se desarrollaron una variedad de enfoques de proyectos. En 
lo siguiente se pretende resumir los cambios de enfoques más sobresalientes en el 
transcurso de la historia de la Cooperación Alemana en el sector de riego. 
Tabla 2: Panorama de las intervenciones durante los últimos 30 años
Institución Período Intervención 
CIM Actualidad Envío de expertos en el ámbito del manejo de cuencas. 
1960-2006 Asesoramiento técnico en la producción bajo riego.  
1996-2001
(aprox.)
Construcción de atajados en cooperación con la Fundación 
Acción Cultural Loyola (ACLO) Tarija. 
1999-2004 Cooperación con el Programa Nacional de Riego de la GTZ 
(PRONAR-GTZ) para el desarrollo de enfoques. 
DED
Actualidad Asesoramiento en el Manejo Integrado de Cuencas (MIC). 
1975-1990 Proyecto de Riego Altiplano-Valles (PRAV): Construcción 
de presas y asesoramiento técnico en Huarina (Altiplano) y 
Punata (Valles de Cochabamba). 
Costo:22 54,9 millones de Marcos Alemanes por medio del 
KfW.
GTZ y KfW 
en
cooperación 
1990-1993 Programa de Riego Intervalles (PRIV), resultó del PRAV 
para la continuación del programa en el Valle de 
Cochabamba.  
1991-2002 Micro-riego con el Programa de Seguridad Alimentaria 
Nutricional (PROSANA) en las Provincias Arque, Bolívar y 
Tapacari.
1993-1998 GTZ Proyecto Micro-Riego Oruro (PMO), mejoramiento y 
construcción de sistemas de micro-riego, fortalecimiento de 
organizaciones de regantes. 
1997-2005 CAT-PRONAR: Asesoramiento a autoridades políticas en la 
creación de un marco legal para el sector del riego, 
fortalecimiento institucional, mejoramiento de la oferta de 
servicios para la planificación y ejecución de proyectos 
mediante medidas de capacitación y asistencia técnica. 
GTZ
2002-2006 Proyecto de “Gestión de Riesgos y Seguridad Alimentaria” 
en la cuenca del río San Pedro (PGRSAP): Construcción 
de atajados y reforestación. 
                                           
22 No se cuenta con datos sobre los costos de la mayoría de las intervenciones. Los datos brindados 
por la GTZ se refieren a los presupuestos fijados de antemano; en cambio, en los proyectos del KfW 
ya ejecutados, se trata de costos reales. 
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Costo: aprox. 4 millones de EUR. 
Fase 1: 
2005-2010
Fase 2:
2010-2017
(planificado) 
Programa de Desarrollo Agropecuario Sostenible 
PROAGRO: Resultó del Programa de Desarrollo Rural 
(PDR), 2000-2004, incluye intervenciones para el 
mejoramiento del riego, el Manejo Integrado de Cuencas y 
la innovación y comercialización agropecuaria. 
Costo: 2005-2017: 37 millones de EUR (sólo la contribución 
de la GTZ). 
InWEnt Actualmente Medidas de formación y creación de redes dentro de 
programas de manejo integrado de cuencas. 
1988-1994 Proyecto Culpina: Rehabilitación de la infraestructura de 
riego y fortalecimiento de organizaciones de regantes. 
Costo: 5 millones de EUR. 
1998-2000 Programa de emergencia, construcción de 600 atajados 
después del terremoto en Aiquile (asesoramiento técnico 
mediante la GTZ). 
1996-2004 Proyecto Comarapa: Construcción de infraestructura de 
riego y fortalecimiento de organizaciones de regantes 
Costo: 17 millones de EUR.  
1997-2004 Proyecto Sacaba: Construcción de infraestructura de riego 
y fortalecimiento de organizaciones de regantes. 
Costo: 9 millones de EUR. 
1999-2007 Proyecto Incahuasi: Construcción de infraestructura de 
riego y fortalecimiento de organizaciones de regantes. 
Costo: 10 millones de EUR.  
2004-2009 Subprograma de Inversiones en Riego Intercomunal 
(SIRIC) I: Construcción y mejoramiento de sistemas 
medianos de riego, fortalecimiento de organizaciones de 
regantes, asesoramiento a instituciones. 
Costo previsto: 8,6 millones de EUR. 
2005-2010
(planificación 
inicial)  
SIRIC II, inicio en 2010 
Costo previsto: 8,8 millones de EUR.  
Desde 2010 
(planificado) 
Programa abierto con el objetivo de lograr un uso eficiente 
del agua y una mitigación del cambio climático 
Costo previsto: 12 millones de EUR. 
KfW
Desde 2011 
(planificado) 
Participación en la canasta “multidonor” para la 
implementación del Plan Nacional de Cuencas. 
Costo previsto: 10 millones de EUR. 
Fuente: Elaboración propia basada en: BMZ 2009a, DEHMEL 2006, KFW 2005, KFW 2002, TAMMES ET AL. 2000, 
KFW 1996. 
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3.2 Evolución de enfoques 
3.2.1 Proyectos de riego de mayor magnitud entre fines de 1970 y 
principios de 1990 
Las primeras iniciativas de la Cooperación Alemana de invertir en proyectos de 
mayor magnitud fueron iniciadas en el año 1975 con la ejecución del PRAV, 
compuesto por el proyecto de Huarina en el Altiplano y el proyecto de Punata en los 
Valles de Cochabamba.23 El objetivo del proyecto de Huarina fue asegurar la 
producción de subsistencia y sentar las bases para una producción futura orientada 
hacia el mercado. En cambio, en Punata se intentaba aumentar la oferta de agua 
para intensificar la producción agrícola y ampliar la superficie regada (ver PRAV 
1998: 1). El grupo meta en Huarina lo constituían 2.577 familias que vivían 
principalmente de la ganadería y contaban con poca tradición de riego. En Punata 
eran 3.092 familias, y el proyecto se podía basar en una tradición de riego profunda 
(ver KFW 1998: 5 y sig.).
Los dos proyectos partían de un enfoque fuertemente anclado en la ingeniería. Las 
medidas se concentraban en la construcción de infraestructura, en brindar servicios 
de consultoría (p. ej. en la planificación o en el control de las construcciones) y en un 
asesoramiento de los beneficiarios de los proyectos parciales en cuanto a temas 
organizativos y agrarios (ver KFW 1998: 5). Prevalecía la idea de distribuir el agua 
según criterios netamente técnicos, a través de bloques hidráulicos. Debido a que no 
se respetaron los derechos de agua ya existentes, en el 
proyecto de Punata surgieron numerosos conflictos. Al vivir 
los tropiezos, los técnicos involucrados se dieron cuenta de 
que una unidad de riego también representa una unidad 
social y descubrieron poco a poco los elementos de la gestión campesina de riego. 
Los aprendizajes iniciados en el PRAV llevaron a la reformulación del proyecto en el 
año 1990, bajo el nombre PRIV. Se clausuró el proyecto de Huarina, que no logró 
sus objetivos debido a una diversidad de factores.24 Al mismo tiempo se hizo una 
ampliación del proyecto de Punata, en el cual se vio necesario incluir al sector de 
Tiraque, donde se contaba con derechos tradicionales sobre los sistemas de riego a 
mejorar. Después de haber cambiado su enfoque, el proyecto de Punata-Tiraque fue 
                                           
23 Como contraparte boliviana figuraban el Servicio Nacional de Desarrollo de las Comunidades 
(SNDC) y el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA); además, desde 1985 hasta 
1990 el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) entró como contraparte para la 
asistencia agrícola y la organización de los usuarios (ver SALAZAR ET AL. 1993: 1). 
24 Entre otros, se pueden mencionar el clima poco favorable, los deslizamientos de tierra, la falta de 
tradición de riego en la cultura aimará (en la cual dominaba la ganadería) y la poca aceptación de las 
medidas por el grupo meta, así como una fluctuación alta del personal. 
Un sistema de riego 
también representa 
una unidad social. 
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exitoso. A pesar de que nunca se llenó la represa de Totora Khocha (que constituía 
una de las obras principales), al finalizar el proyecto, el sistema de riego fue bien 
aceptado por los usuarios.
De manera general, el desarrollo de conceptos puede considerarse una parte muy 
fructífera del PRAV y del PRIV. En estos procesos se formularon y revisaron muchos 
de los términos para describir la gestión campesina de sistemas de riego.25 A través 
de cursos de formación y publicaciones,26 la GTZ contribuyó fuertemente a la 
difusión de los nuevos conceptos en el ámbito nacional e internacional.
Uno de los enfoques establecidos fue el “concepto de acompañamiento”, basado en 
la idea de que, en vez de “transferir paquetes tecnológicos”, los campesinos y los 
técnicos deberían aprender recíprocamente de sus 
propios conocimientos (ver ZUTTER 1993: 3 y sig.). 
Además, en el PRIV y en sus futuros proyectos, la GTZ 
empezó a aplicar el concepto de “capitalización de 
experiencias”, que significa que los campesinos y 
técnicos relatan, evalúan y publican sus propias experiencias (ver ibíd.: 2).27
Al concluir el PRIV, la GTZ y el KfW dejaron de ejecutar proyectos en conjunto por 
un periodo y, como se verá a continuación, desarrollaron diferentes enfoques.
3.2.2 Proyectos de micro-riego y programas de riego ejecutados 
en el ámbito nacional desde 1990 
Proyecto Micro-riego Oruro (PMO) 
Al finalizar el PRIV, la GTZ siguió involucrándose ampliamente en la investigación de 
la gestión campesina del riego e incentivó los enfoques desarrollados en la fase 
anterior. En el contexto del PMO (1993-1998) se adoptó el concepto de “prestación 
de servicios”, el cual partía del criterio de que todos los servicios brindados por la 
Cooperación debían basarse en una demanda directa de los campesinos. Los 
sistemas de riego eran considerados unidades socio-técnicas, que debían ser 
fortalecidas mediante los proyectos (ver KFW 1998b: 1). A diferencia de los enfoques 
anteriores, la asistencia técnica se concentraba en un mejoramiento de la 
infraestructura combinado con un fortalecimiento de la organización de regantes y ya 
                                           
25 La GTZ empezó a cooperar con diferentes centros de investigación que se involucraban en el 
perfeccionamiento de dichos enfoques, como p. ej. el Programa de Enseñanza e Investigación en 
Riego Andino y de los Valles (PEIRAV), el Centro Universitario de Agroecología de la Universidad de 
Cochabamba (AGRUCO) y el Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas en el Perú (PRATEC). 
26 Entre la literatura técnica más exitosa se pueden mencionar: GANDARILLAS ET AL. 1992 y SÁNCHEZ
1994.
27 La aplicación de dicho instrumento sobre todo fue exitosa referida a la capitalización de 
experiencias por medio de los técnicos (ver ibíd.). 
Campesinos y técnicos 
deberían aprender 
recíprocamente de sus 
propios conocimientos. 
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Los servicios brindados 
debían basarse en una 
demanda concreta de los 
campesinos.
no se intervenía en la producción agrícola. Como las experiencias del PRAV/PRIV 
habían ilustrado la complejidad de las economías campesinas, los nuevos enfoques 
se resistían a cualquier tipo de “paquete tecnológico”. 
El objetivo del PMO era aumentar la producción agropecuaria y disminuir los riesgos 
mediante el mejoramiento del riego (ver ibíd.: Anexo 10).28 Debido a las difíciles 
condiciones climáticas dominantes en la zona, el proyecto fue exitoso principalmente 
en lo referido a la seguridad alimentaria. 
CAT-PRONAR
Después de más de 15 años de trabajo en proyectos de riego, la GTZ quería difundir 
sus experiencias de manera más sistemática y lograr impactos más amplios. De esa 
inquietud surgió el PRONAR en 1996. Frente a la debilidad de las instituciones 
estatales, la función del PRONAR era transmitir experiencias y difundir 
conocimientos hacia el Estado, fortalecerlo y promover un marco legal para el sector 
de riego. También se preveía un componente de inversión (CIP-PRONAR) para el 
mejoramiento de sistemas de riego campesino. El PRONAR se basaba en una 
cooperación entre el BID, responsable de la inversión, y la GTZ, a cargo del 
Componente de Asistencia Técnica (CAT).
Las áreas en las cuales el PRONAR enfrentaba mayores desafíos eran el fomento 
de instituciones y la creación de un marco legal. Al 
interior de las mismas instituciones se manifestaba 
una actitud de resistencia hacia la iniciativa del 
PRONAR de promulgar una ley general de aguas. 
Cuando en el año 2000 estalló la “Guerra del Agua”, vinculada entre otras con una 
nueva Ley de Saneamiento Básico, se propagó también un ambiente de rechazo 
hacia cualquier propuesta de Ley de Aguas entre los movimientos sociales 
vinculados al sector. A pesar de que no se aprobó una ley general de aguas, a 
través del PRONAR se crearon disposiciones legales para la regulación del 
subsector del riego (tales como normas y reglamentos, así como una diversidad de 
guías para la planificación y la ejecución de proyectos de riego).
Un componente muy exitoso fue la creación de capacidades técnicas en el sector de 
riego. A través de numerosos cursos de capacitación, publicaciones e 
investigaciones se difundieron ampliamente los enfoques desarrollados, referidos a 
una multitud de aspectos sociales y técnicos de riego. De tal manera, la GTZ y la 
                                           
28 La GTZ figuraba como contraparte alemana de la Corporación Regional de Desarrollo de Oruro 
(CORDEOR) y luego de la Prefectura. Además, había varios actores involucrados, como el Fondo de 
Desarrollo Campesino (FDC) y diversas ONG. 
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El servicio de acompañamiento 
cumple un papel importante no 
sólo durante, sino también 
después de la implementación 
de la obra.
Cooperación Alemana en general contribuyeron ampliamente con la creación de 
consensos sobre conceptos básicos.29
Como la aprobación de la Ley de Aguas representaba un requisito para el 
desembolso de los fondos del BID, el 
componente de inversión fue bloqueado por 
mucho tiempo. Otro desafío que se presentaba 
en la ejecución de los proyectos era garantizar 
la calidad de la infraestructura. Con el objetivo 
de mejorar la calidad de diseño y de ejecución 
de los proyectos, la GTZ se encargó de la elaboración de proyectos (entre 1999 y 
2000) y de la prestación de servicios de acompañamiento (a partir del 2001). Para 
estos fines contrataba consultores y los capacitaba en servicio.  
Se veía cada vez más el fuerte papel cumplido por las organizaciones de regantes 
en el control de calidad, puesto que aquellos grupos tenían el mayor interés en 
contar con una buena obra y estaban permanentemente presentes en el lugar de 
ejecución. El enfoque del acompañamiento desarrollado en el PRIV y el PMO fue 
precisado en este sentido: El servicio de acompañamiento incluía medidas concretas 
como la mediación de conflictos, el apoyo a las organizaciones de regantes en 
negociaciones con empresas constructoras y con otros actores, el desarrollo de 
reglamentos y manuales de operación y mantenimiento (O+M), etc. Sin embargo, 
también se enfrentaban limitaciones en la prestación de este servicio, como p. ej. “la 
insuficiente claridad en el rol del acompañamiento por parte de los actores 
involucrados” (CONSORCIO CES-CBB 2007: 25). Otro problema fue la falta de 
compatibilidad entre el tiempo de ejecución de obras y el servicio de 
acompañamiento: “En una parte importante de los casos, el acompañamiento se 
retiró poco antes de la conclusión de obras o casi inmediatamente después de ello, 
por esta razón no fue posible realizar un apoyo al grupo de usuarios en la práctica” 
(ibíd.: 26). 
Como una de sus áreas de acción, el CAT-PRONAR intentó continuar con el 
concepto, aplicado en el PRIV, de una capitalización y sistematización de 
experiencias. Una tarea importante del CAT-PRONAR fue adaptar los enfoques 
desarrollados, principalmente en el Valle de Cochabamba (PRIV) y en Oruro (PMO), 
a las diferencias culturales del país, ya que el PRONAR incluía nuevas regiones 
como el Valle Central de Tarija y el Chaco. En esta última región, además, se 
                                           
29 En el contexto del estudio-SLE fue notorio que en todas las instituciones estatales, ONG u 
organismos de la Cooperación Internacional se aplicaban los mismos términos para describir los 
elementos de la gestión de sistemas de riego campesino. Se estima que la GTZ con sus medidas de 
capacitación y difusión, emprendidas en el contexto del PRIV, el PMO y el CAT-PRONAR, tuvo un 
impacto fuerte sobre este resultado.  
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empezó a trabajar en comunidades sin tradición de riego, donde por tanto no fue 
posible basarse en los usos y costumbres de gestión campesina de riego.30 Para el 
desarrollo de enfoques adaptados a la realidad de Tarija y del Chaco, y la 
incorporación de los aspectos transversales de género, medio ambiente e 
interculturalidad, el CAT-PRONAR cooperó con el DED entre 1999 y 2004.
De manera general, se puede observar que en la ejecución del CAT-PRONAR los 
enfoques se ampliaron al adaptarlos a otras realidades culturales. En cambio, en la 
incorporación de aspectos de género y de medio ambiente se avanzó poco (ver 
KÜHLWEIN-NEUHOF & PFAUMANN 2001 y BREITER 2004b). Predominaba la convicción 
de que la cosmovisión vigente en las comunidades campesinas se basa en un 
intercambio armónico, tanto entre el hombre y la naturaleza como en las relaciones 
entre hombres y mujeres (ver p. ej. ARRATIA y SÁNCHEZ 1997 y ARRATIA y SÁNCHEZ
1998). Por tanto, en el PRONAR no se hicieron esfuerzos dignos de mención para 
intervenir en el área del manejo integrado de RRNN o a favor de una equidad de 
género.31
Como la política del PRONAR era basarse en los usos y costumbres de la gestión 
del riego, en los proyectos no se plantearon iniciativas para cambiar la distribución 
de los turnos con el objetivo de incrementar la eficiencia del riego, tal como se hacía 
en los proyectos del KfW ejecutados en la misma década (ver más abajo). 
Subprograma de Inversiones en Riego Intercomunal (SIRIC) 
En el año 2004 el KfW empezó el SIRIC, en el cual se reinició la cooperación entre 
el KfW y la GTZ. El programa estableció como objetivo el aumento de la producción 
agrícola, de los ingresos familiares y del empleo mediante la construcción y el 
mejoramiento de sistemas de riego pequeños (micro) y medianos. También 
comprende el apoyo a organizaciones de regantes en temas organizativos y 
técnicos, así como el fortalecimiento de instituciones estatales y del sector privado 
(ver KFW 2002: 1, 5 y 6). 
A diferencia del PRONAR, en el SIRIC la construcción de infraestructura nueva (en 
vez de un mejoramiento de sistemas de riego tradicionales) adquiere mayor 
importancia. Otra variación se relaciona con las modalidades de pago de aportes 
locales: mientras que en el PRONAR el aporte casi siempre alcanzó el 10% de la 
inversión (brindado en mano de obra),32 en el SIRIC los montos son definidos de 
                                           
30 Véase p. ej. el caso de Camatindi, analizado en el acápite 4.5. 
31 Cabe mencionar que el CAT-PRONAR desde el año 2002 formó parte del Programa de Desarrollo 
Rural (PDR) de la GTZ. En este último tanto la equidad de género como el manejo integrado de 
cuencas figuraban como prioridades. Sin embargo las múltiples iniciativas emprendidas en el contexto 
del PDR todavía estaban poco contectadas con las actividades ligadas al riego. 
32 Una excepción p. ej. fue el proyecto de Calamuchita, donde por su alta productividad económica los 
beneficiarios aportaron en efectivo y con un porcentaje más elevado. 
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Para mejorar la eficiencia de riego, 
también se debería considerar un cambio 
en la distribución tradicional del agua. 
manera participativa, considerando la capacidad de pago que se presenta en cada 
lugar (ver KFW 2002: 12). Por lo general, en el SIRIC los beneficiarios contribuyen 
en efectivo.
En la actualidad existen iniciativas para considerar el enfoque de género y medidas 
para la gestión integral de las cuencas hidrográficas de los proyectos; lo último 
además es parte de un convenio de cooperación con la GTZ.  
3.2.3 Proyectos de mayor magnitud desde los años 1990 
Al finalizar el PRAV también el KfW cambió su enfoque hacia una inclusión mayor de 
los usuarios durante la planificación y ejecución de los proyectos. De ese modo se 
quiso evitar problemas en la operación de los sistemas después de la entrega de la 
nueva infraestructura (ver KFW
1996: 3). Se ejecutaron los proyectos – 
todos se podían basar en una tradición 
de riego muy antigua – de construcción 
de presas en Culpina, Comarapa, Sacaba e Incahuasi.  
En lo concerniente a la gestión del riego, el KfW tomó en cuenta las lecciones 
aprendidas en el PRAV. Por lo general, se recurrió a las organizaciones de regantes 
existentes, y sólo en algunos casos se juntó en una sola organización a grupos que 
antes regaban empleando sistemas independientes.33 Los derechos de agua en los 
proyectos ejecutados en gran medida ya estaban distribuidos y fueron reconocidos 
por el proyecto, pero en ciertos lugares se crearon nuevos derechos para que más 
gente se beneficie. 
A diferencia de los proyectos de micro-riego (PMO, PRONAR), en los proyectos del 
KfW de aquella época se incluyó un componente que contemplaba el 
reordenamiento de los turnos tradicionales. En largos y complejos procesos de 
negociación entre los beneficiarios, acompañados por técnicos involucrados en los 
proyectos, se adecuaba el orden y la cantidad de los turnos con el objetivo de 
aumentar la eficiencia del riego (ver KFW 2005: 61). En todos los proyectos había 
usuarios antiguos que se aferraban a los “usos y costumbres”; sin embargo, también 
una mayoría de las personas estaba interesada en los cambios propuestos.  
En cuanto a los aportes locales, en los tres proyectos se desarrollaron esquemas 
variados, de acuerdo a la capacidad de pago de los beneficiarios. En Sacaba se 
aplicó el concepto de que los usuarios compren su primera acción de agua para 
450 USD y trabajen 40 jornales en la ejecución del proyecto. En Comarapa la 
contribución de los beneficiarios a los costos de inversión era mucho más elevada 
                                           
33 Ver p. ej. el proyecto de Comarapa, acápite 4.3. 
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La construcción de atajados 
constituye una posibilidad eficaz 
para asegurar la producción agrícola 
en áreas desfavorecidas. 
La inclusión de actores locales aumenta 
sus conocimientos y por consiguiente 
mejora las capacidades de los servicios 
brindados durante la planificación e 
implementación a lo largo plazo.
que en Sacaba, ya que se vieron muy buenas condiciones para que los beneficiarios 
mejoren sus ingresos. Los agricultores debían obtener créditos individuales de la 
cooperativa de crédito local, a devolverse en un plazo de 30 años. En Incahuasi los 
beneficiarios del proyecto contribuyeron con el 15% de los costos previstos. De este 
15%, el Municipio canceló con 500.000 USD casi la mitad del monto. Los restantes 
544.000 USD se repartieron en cupos, según el volumen almacenado en las 
represas; y los socios pagaron según los cupos adquiridos.34
Un proceso de aprendizaje vivido en el contexto del KfW fue la inclusión cada vez 
mayor de empresas locales. En Comarapa, el proyecto sufrió una demora muy larga 
por las bajas capacidades de las empresas de ejecución; y al final participaron 
empresas locales, contratadas de manera directa por la Unidad de Ejecución del 
Proyecto (UEP), que finalizaron los trabajos menores restantes (ver KFW 2003: 6). 
Ese principio se amplió en Incahuasi, 
donde empresas locales que 
incorporaban a los beneficiarios 
fueron contratadas para la ejecución 
de obras secundarias (ver KFW
2005: 31). Los resultados fueron 
satisfactorios por diferentes razones: primero porque los beneficiarios se capacitaron 
en aspectos técnicos, segundo porque se formaron y fortalecieron económicamente 
pequeñas empresas locales (principal-mente de albañiles), y tercero porque los 
beneficiarios tuvieron mayor presencia en la ejecución y contribuyeron con sus 
criterios a la supervisión de la obra. 
3.2.4 Construcción de atajados para la seguridad alimentaria 
 Los atajados centran su enfoque en asegurar las cosechas de un grupo pequeño o 
de una familia, y en conservar una fuente de agua para el ganado en tiempo de 
sequías. Están localizados en áreas con poca disponibilidad de aguas superficiales 
permanentes. No se puede definir con exactitud desde cuándo la Cooperación 
Alemana está presente en el área de la 
construcción de atajados. Según las 
entrevistas, ya en los años ochenta la GTZ 
apoyaba al Programa Ejecutivo de 
Rehabilitación de Tierra de Tarija (PERTT) 
en la construcción de atajados. Aproximadamente entre 1995 y 2000, el DED se 
involucró en la construcción de atajados en la zona de Santa Ana (Tarija) en 
                                           
34 Un 10% se pagó antes del inicio de la operación de las represas; el restante 90% se está pagando 
en cuotas regulares en un periodo de 6 años a partir del 2008. 
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En los últimos años se están 
buscando enfoques para 
proyectos más integrales. 
cooperación con ACLO. Después del terremoto de 1998, el KfW, en cooperación con 
la GTZ, lanzó un programa de ayuda inmediata en Aiquile, donde se construyeron 
atajados para fines de riego. Además, en este contexto se elaboraron y publicaron 
estándares técnicos destinados a asegurar la sostenibilidad de las obras (ver GTZ 
2006 y TAMMES ET AL. 2000). Por último, entre 2002 y 2006 la GTZ ejecutó el 
proyecto PGRSAP; el mismo incluía la construcción de atajados (para mayor detalle, 
ver acápite 4.7). 
3.2.5 La búsqueda de enfoques integrales en el milenio 21 
Conforme lo descrito anteriormente, se ha podido observar que los últimos 20 años 
fueron aprovechados por la Cooperación Alemana para analizar y comprender la 
diversidad y complejidad de la gestión campesina de riego. Desde los años noventa, 
el apoyo y fortalecimiento de grupos de usuarios adquirió mucha importancia, tanto 
en los proyectos de micro-riego como en proyectos de mayor magnitud. En razón de 
las malas experiencias en los años ochenta, se desistió después a incorporar 
componentes de asistencia técnica para la producción agrícola. De tal manera, las 
intervenciones se convirtieron principalmente en servicios de infraestructura 
combinados con un fortalecimiento de los grupos de usuarios. 
Sin embargo, en los últimos años se puede percibir una búsqueda de estrategias de 
proyectos más integrales. Estos cambios se pueden comprender en el contexto de 
declaraciones internacionales como la Declaración Milenaria de la ONU (2000), la de 
Yohanisburgo (2002) y la de París (2005); y 
también por las políticas internas de la 
Cooperación Alemana, que resultaron de estos 
convenios. En consecuencia, todas las medidas 
de cooperación, entre otros aspectos, deben demostrar una orientación hacia la 
reducción de pobreza, incluir el uso sostenible de los RRNN, buscar la alineación 
con políticas nacionales y lograr una coordinación entre diferentes donantes.
Las exigencias de coordinación entre donantes se manifiestan en la creación de 
mesas redondas y en nuevos esfuerzos por trabajar de manera conjunta entre los 
organismos de la Cooperación Alemana y los de la Cooperación Internacional. Esto 
se puede ver en el marco del programa SIRIC I, donde el KfW y la GTZ cooperaron 
en la identificación y formulación de las solicitudes de los diferentes proyectos. 
Después, el KfW construye la obra y la GTZ se encarga del manejo de cuenca. 
Finalmente, después de la puesta en marcha, la GTZ será responsable del 
acompañamiento de los proyectos. En este último aspecto, se coopera con el DED, 
el CIM e InWEnt. A largo plazo, la Cooperación Alemana está buscando la manera 
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de crear un nuevo programa nacional de riego que incluya las actividades de todos 
los donantes internacionales trabajando en el sector.35
Como se ha descrito en el capítulo 1, el enfoque actual de la Cooperación Alemana 
en el sector de riego forma parte de una estrategia consensuada para el área 
prioritaria “desarrollo agropecuario sostenible Bolivia” (BMZ 2009a). El concepto 
planteado se refleja en el programa PROAGRO de la GTZ, que se caracteriza por 
integrar los componentes del riego, del manejo sostenible de cuencas hidrográficas y 
de la introducción de sistemas innovadores de producción y comercialización (ver 
BMZ 2009a: 5 y sig.). El programa se basa en un concepto de MIC, según el cual “el 
espacio de una cuenca hidrográfica no solamente es un espacio natural sino 
también de intercambio social y de negociación de intereses (‘Cuenca Social’)” (BMZ 
2009a: 6). 
Algunos desafíos actuales para la Cooperación Boliviana-Alemana son el cambio 
climático, la inestabilidad de los precios de productos agrícolas, la falta de un 
concepto para la extensión agrícola y las debilidades institucionales (ver BMZ 
2009a: 9). Además, existen desafíos en el marco de las nuevas políticas en Bolivia. 
En el año 2004 se promulgó la Ley de Riego que se elaboró con la participación de 
ciertas organizaciones sociales, incluyendo asociaciones de regantes. En el marco 
de dicha ley se inició un proceso de legalización de derechos sobre el uso de agua 
que está vinculado con una serie de conflictos entre diferentes grupos de interés. En 
el contexto de la misma ley se crearon nuevas instituciones, como el SENARI y los 
SEDERI, compuestas por representantes de varios sectores y ámbitos (Prefecturas, 
organizaciones de regantes, instituciones nacionales, etc.). Aún falta definir el papel 
de los nuevos organismos en relación a otras instituciones, como el MMAyA, el 
Viceministerio de Riego y las Prefecturas. Para lograr una gestión integral del riego, 
además, será indispensable mejorar la coordinación entre las instituciones ligadas 
con el riego y otras entidades vinculadas con la gestión del agua, como el 
Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB), el Viceministerio de 
Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos (VMABCC) y el Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT). 
                                           
35 La creación de un fondo canasta para la ejecución del PNC, en el cual contribuyen gran parte de 
los donantes, puede considerase una primera iniciativa en este sentido.  
Estudios de caso  23 
4  Estudios de caso 
El siguiente capítulo presenta los proyectos de riego seleccionados como estudios 
de caso según los temas clave (ver acápite 1.5). Además, se proporciona una 
estimación de la sostenibilidad de cada proyecto. 
4.1 Comarapa - Saipina 
4.1.1 Descripción del proyecto 
Periodo de implementación: 1992-2005 
Obras principales: Represa “La Cañada” (embalse de 10 millones de m3), tomas principales, 
sifón, red de canales principales. 
Objetivo del proyecto: Mejoramiento de la calidad de vida de la población y aumento 
sostenible de la productividad y la producción agrícola. 
Familias beneficiadas: 1.350 familias agricultoras, aproximadamente 5.000 personas. 
Superficie regada: 2.440 ha bajo riego, con 640 ha en áreas nuevas.  
Condiciones climáticas: Temperatura media anual: 18 a 22 °C; precipitación promedio anual: 
400 a 900 mm; 1.887 msnm; suelos cultivables (especialmente en los prados). 
Productos agrícolas principales: Papa, tomate, cebolla, caña.
Fuente: Elaboración propia, basada en: UPDS 2007, KFW 2003, KFW 1995. 
El sistema de riego de Comarapa comprende dos sectores principales: La parte 
ubicada en el curso inferior del Río Comarapa que está compuesta por cinco zonas 
que antes del proyecto ya regaban36, más una zona de expansión de Saipina-
Chilón37. También se benefician del riego la nueva zona de la Pista y el área de riego 
tradicional del Río Arriba, ambas situadas en el curso superior de la represa. 
4.1.2 Impactos del proyecto y temas clave 
Reducción de la pobreza e impulso del desarrollo regional 
Los datos obtenidos en el contexto del estudio indican un impacto ligado con la 
reducción de pobreza.38 según las encuestas realizadas en el contexto del estudio, 
el 44% de los agricultores del área de influencia del proyecto cuentan con sólo 3 ha 
                                           
36 Zonas de Saipina, Chilón, Lanza Lanzar, los Bañados de la Cruz y los Bañados del Rosario. 
37 Zona de Fondo de Tierra. 
38 El análisis de reducción de pobreza, entre otros aspectos, se basa en la cadena de impactos de la 
Cooperación Alemana, es decir, en la suposición de que una mayor disponibilidad de agua conduce a 
una mayor producción agrícola y la misma a un incremento de ingresos familiares (sobre el término 
“reducción de pobreza” aplicado, ver acápite 1.6). 
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de extensión o menos.39 En las zonas de expansión, la Prefectura compró 175 ha de 
tierra y las vendió a familias pobres.40 De la tierra cultivada en la zona, el 88% se 
encuentra bajo riego. De los agricultores regantes, un 91% percibe que en el ámbito 
de parcela la disponibilidad del agua aumentó con el proyecto. Gracias a esta 
disponibilidad de agua, se pueden garantizar cosechas completas. Asimismo, el 65% 
de los agricultores regantes declaró un aumento de la producción agrícola, y un 
50% de ellos afirmó un incremento de sus ingresos.41 Lo último fue observado 
sobre todo en los agricultores que cultivan entre 1,5 y 5 ha. 
Existe una fuerte vinculación con el mercado: un 75% de los agricultores 
encuestados vende casi todos sus productos en el mercado. El 52% de los 
agricultores comercializa sus productos directamente en su terreno. Muchos 
agricultores señalaron que tienen poca influencia sobre los arreglos de la 
transacción; se quejaron de la fluctuación de los precios42 y de que los pagos les 
llegan con retraso. Pero también comentaron que aumentaron las posibilidades de 
informarse sobre los precios de los mercados a través del internet y de la telefonía 
celular.
Se establecieron cuatro nuevas empresas agropecuarias, creando empleo en la 
zona. Comarapa, además, cuenta con tres ferias en las cuales se promocionan y 
comercializan productos agrícolas. En los últimos años se introdujeron algunos 
productos rentables como el frijol, el poroto y la frutilla (al presente, los dos primeros 
también se exportan a España). 
Como impacto indirecto del aumento de la producción, subió la demanda de agro-
químicos y se abrieron dos nuevas tiendas agropecuarias. Según las entrevistas, 
aumentó la demanda por créditos: se otorgan montos más elevados y, por lo 
general, la gente puede ofrecer más garantías y devuelve los créditos en menos 
tiempo que antes. Algunos agricultores invirtieron en sistemas de riego tecnificado.43
                                           
39 Un 14,7% tiene hasta 1,5 ha; un 29,4%, entre 1,5 y 3 ha; un 26,4%, de 3 hasta 10 ha, y un 29% 
más de 10 ha. Estos datos se asemejan a los del Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012 (ver UPDS 
2007: 160). 
40 Las familias debían cumplir con los siguientes requisitos: a) Tenencia de tierra de no más que 2 ha. 
b) Ser del lugar. c) Ser afectado por la represa. Se les daba créditos favorables a un plazo de 23 años 
y con una tasa de interés de 5% anual. 
41 Cabe aclarar tres puntos: a) Las respuestas son estimaciones de los agricultores mismos. b) Mucha 
gente encuestada vivía en la zona desde hace pocos años y, por ello, no les era posible comparar su 
situación en la zona antes de la ejecución del proyecto. c) Mucha gente no podía estimar su ingreso 
promedio y por eso no respondió. 
42 Como ejemplo, el precio por la bolsa de frijol disminuyó de 140 USD en 2008 a sólo 70 USD en 
2009.
43 Abrió una escuela técnica que ofrece las carreras de veterinaria y agronomía, lo que podría 
incentivar este tipo de innovaciones. 
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La emigración de los jóvenes fue frenada y, además, la inmigración subió44 de 
manera considerable. Del total de los encuestados, sólo un 35% nació en la zona y 
los restantes 65% inmigraron. Como otra probable consecuencia indirecta del 
aumento de la producción y de las ganancias, se observa una mayor presencia de 
transportistas en la zona que hace cinco años (más autos, microbuses y taxis).45 En 
cuanto a hoteles, antes del proyecto solamente había uno y ahora hay cuatro hoteles 
con restaurantes, en la ciudad de Comarapa. 
Para justificar los elevados costos del proyecto en una zona que se consideraba 
económicamente desfavorecida y donde se esperaban buenos rendimientos, el KfW 
optó por exigir un aporte propio, relativamente alto, a la inversión. Los beneficiarios 
debían contribuir con un monto de 3 millones de USD, a devolverse en un plazo de 
30 años. En las entrevistas, muchos de los beneficiarios expresaron que les sobraba 
poco de los incrementos monetarios de la agricultura, porque debían gastarlos en 
devolver el crédito. Además, según ellos, algunas familias entraron en quiebra por 
no poder pagar sus deudas. Por otro lado, se observó que también ocurrieron casos 
de resistencia a pagar; son sobre todo las familias económicamente más solventes 
las que se niegan a devolver su crédito. Por otra parte, el tema de la deuda fue 
utilizado en campañas políticas.46
Organización de regantes 
En el marco del proyecto, varios grupos de regantes, que antes tenían cada uno su 
propia toma rústica, fueron unidos en la nueva estructura de la “Asociación del 
Sistema de Riego y Servicios Río Comarapa”. El directorio de esta asociación 
contrata a cinco funcionarios asalariados que forman una Unidad Operativa, 
responsable del mantenimiento del sistema de riego y de la administración y 
distribución del agua. En las entrevistas, los responsables mencionaron que gracias 
a las capacitaciones que recibieron por medio del proyecto cuentan con las 
habilidades necesarias para la gestión técnica, administrativa y financiera. 
Como una consecuencia del proyecto, el requerimiento de aportes en mano de obra 
para el mantenimiento ha disminuido considerablemente, dado que ya no es 
necesario salir después de cada riada para arreglar las tomas tradicionales. En la 
actualidad, los regantes sólo deben contribuir con cuatro jornales/ha/año en la 
                                           
44 En los últimos 5 años Comarapa recibió a 466 familias (aprox. 2.330 personas) y se fueron 257 
familias (ver GOBIERNO MUNICIPAL DE COMARAPA 2008: 97). 
45 Un 30% de los encuestados posee autos. 
46 Es notorio que aún exista mucha confusión sobre este tema, puesto que varios beneficiarios saben 
que la deuda de Bolivia a Alemania fue condonada en el ámbito nacional en el marco de la iniciativa 
HIPC y, por tanto, piensan que ya no les corresponde seguir con la devolución a la Prefectura.  
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limpieza general del sistema más una cuota anual de 20 USD por hectárea regada 
para el funcionamiento de la Unidad Operativa. 
Al crear nuevos derechos de agua en las zonas de expansión, un principio del 
proyecto era conferir prioridad a las zonas tradicionales. Por tanto, los nuevos 
sectores solamente pueden regar en determinadas épocas y, en caso de escasez de 
agua, se les corta el riego.  
Respecto al manejo y la distribución del agua, el 
15% de los usuarios encuestados mencionó 
problemas (p. ej. robo de agua y falta de respeto 
por los turnos). En las entrevistas abiertas, se 
señaló que con el nuevo sistema los conflictos 
ligados con el agua son menos fuertes y que la 
entrega de agua ha mejorado. El equipo-SLE tuvo 
la impresión de que la Asociación cuenta con las 
capacidades para resolver los conflictos que surgen en la distribución del agua.47
Según las entrevistas, los estatutos, reglamentos y manuales de operación 
elaborados en el contexto del proyecto sirven como punto de referencia en algunas 
de estas situaciones.
La Asociación también demostró su capacidad de introducir cambios para adecuarse 
de mejor manera a su entorno: cuando los dirigentes vieron la dificultad de 
administrar la zona de “La Pista” desde la oficina de Saipina, optaron por modificar 
los estatutos a favor de una estructura descentralizada y por otorgarle a aquella 
zona ciertos poderes, dotándola con fondos para el trabajo de sus funcionarios. 
Una crítica mencionada con frecuencia en las entrevistas se refirió al papel de los 
beneficiarios en la ejecución de la obra. Según esas percepciones, la participación 
de los usuarios en la supervisión de la calidad de la obra fue muy débil. Se mencionó 
que las empresas no conocían bien los suelos locales, que en algunas partes los 
canales fueron mal hechos o que se construyeron aforadores en zonas donde 
resulta difícil limpiarlos. Además, hubo críticas acerca de que en la etapa de 
construcción los trámites requeridos para hacer respetar las sugerencias de los 
campesinos eran demasiado complicados como para que ellos pudieran contribuir 
con sus sugerencias. 
                                           
47 En la actualidad, la principal medida para solucionar conflictos en el manejo del sistema suelen ser 
los cortes del suministro de agua a aquellos usuarios que no han pagado sus aportes o no respetan 
los turnos. 
Imagen 1: Compuerta de un canal 
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Eficiencia en la distribución del agua 
En el marco del proyecto hubo actividades destinadas a organizar la distribución del 
agua de una manera más eficiente. Primero, la eficiencia técnica fue mejorada 
mediante el revestimiento de los canales de tierra con hormigón ciclópeo. En 
segundo lugar, el orden y la cantidad de los turnos fueron optimizados en el sentido 
que las parcelas fueron divididas por bloques nuevos, de acuerdo a las aforaciones 
con criterios de eficiencia. Hoy en día, la nueva forma de distribución parece gozar 
de gran aceptación. Los turnos se miden en volumen por hora, lo que garantiza una 
repartición equitativa. Bajo ciertas modalidades se pueden comprar derechos de 
agua y, si un regante abandona la zona por un tiempo, mantiene sus derechos. 
Gestión sostenible de los recursos hídricos 
En relación a la necesidad de efectuar una gestión sostenible de los recursos 
hídricos en la cuenca, se pudo observar lo siguiente: los habitantes de la zona 
Bañado de la Cruz (ubicada en el curso inferior de la represa), antes de la ejecución 
del proyecto, bebían el agua del Río Comarapa captada por medio de su acequia. 
Ahora, debido al proyecto, sólo les llega el agua sucia – inadecuada para el 
consumo humano – de la represa.
Otro conflicto por el uso del agua se presenta en la zona de San Rafael. Esta zona 
que se encuentra más abajo de Saipina, y al principio sus habitantes no querían 
participar en el proyecto por contar con su propia toma. Después de la construcción 
de la presa el flujo de esa fuente disminuyó, y la gente de San Rafael empezó a 
reclamar el agua de la presa. Además, con la disminución del caudal del Río 
Comarapa, el Río Mizque, que desemboca en la cuenca en la zona de San Rafael, 
cambió su cauce tradicional e inundó gran parte de la tierra agrícola de ese sector. 
4.1.3 Sostenibilidad del proyecto 
Sostenibilidad ecológica y técnica 
En la zona se presentan condiciones climáticas favorables, especialmente en las 
vegas. Como riesgos se observan la inestabilidad de las lluvias, el aumento de 
nuevas plagas, la erosión en la zona alta de la cuenca, la elevada sedimentación de 
la presa y la salinización de los suelos en algunas zonas (ver ROJAS & ROCA 2003). 
Pero en toda la región se observa un grado de conciencia muy elevado sobre temas 
ambientales por parte de la población. Desde hace dos años la Cooperativa de Agua 
potable de Comarapa y la ONG Natura, en cooperación con la Honorable Alcaldía 
Municipal (HAM) de Comarapa y la Asociación de Regantes, se juntaron para 
proteger la cuenca del Río Comarapa. Compran tierras para realizar una 
reforestación, sembrar pastos o realojar al ganado en lugares más alejados de la 
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cabecera de cuenca. Esta actividad está financiada por una tasa adicional al agua 
potable y al agua del riego.48 Para el trabajo de reforestación reciben ayuda de la 
GTZ y se prevé enviar un cooperante del DED. 
Sostenibilidad socio-organizativa 
El buen funcionamiento de la Asociación de Regantes, que cuenta con los 
instrumentos necesarios para la gestión del sistema de riego, representa una buena 
garantía para la sostenibilidad del sistema. Por otra parte, una posible fuente de 
conflictos podría estar ligada con la alta tasa de inmigración de gente con diferentes 
orígenes culturales, sobre todo gente Quechua de los Departamentos de 
Chuquisaca y Cochabamba. Según las entrevistas, existen problemas referidos a la 
integración de los inmigrantes: de acuerdo a esas opiniones los inmigrantes se 
involucran poco en actividades para el desarrollo de las comunidades, puesto que su 
prioridad es progresar económicamente en el ámbito familiar. 
Otro conflicto podría ocurrir por el trato desigual que se otorga a las zonas 
tradicionales y a las zonas nuevas de riego (ver más arriba). Sin embargo, las reglas 
de distribución fueron claramente establecidas en los estatutos de la Asociación, 
que – a pesar del descontento de algunos – son respetados por los nuevos usuarios.  
Más allá de la Asociación de Riego, en el caso de Comarapa, parece que las 
instituciones locales (la HAM de Comarapa y la Sub-Prefectura) están bien 
relacionadas y cooperan de manera exitosa en varios proyectos. El consejo para la 
introducción del manejo de cuenca es un buen ejemplo de ello. 
Sostenibilidad económica 
Con la oferta del agua segura para todo el año y las nuevas tierras bajo riego, los 
agricultores de la zona ahora practican una agricultura más intensiva y obtienen 
mayores ingresos. Incluso se están difundiendo cada vez más tecnologías (riego por 
goteo) que posibilitan un uso más eficiente del agua. La conexión con los mercados 
de Cochabamba y Santa Cruz está garantizada, al igual que nuevas oportunidades 
de comercialización, incluyendo la exportación. Posiblemente las asociaciones de 
productores más fuertes ayudarán a promover mecanismos innovadores de 
producción, transformación y comercialización de productos. Pero un riesgo que 
sigue vigente es la vulnerabilidad de los agricultores (especialmente de los que 
únicamente cultivan un o dos productos) a la fluctuación de los precios. 
                                           
48 La tasa adicional para el riego es de 10 Bs/ha/año en Saipina y de 15 Bs/ha/año en Comarapa. 
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4.2 Incahuasi 
4.2.1 Descripción del proyecto 
Periodo de implementación: 2001-2008 (prolongación del apoyo UEP hasta 2010). 
Obras principales: 2 presas de tierra (total 2,84 hm³), construcción de canales principales y 
obras de arte, mejoramiento de galerías filtrantes, defensivos. 
Objetivo del proyecto: Incrementar de forma duradera, eficiente y ecológica la producción y 
productividad agraria del Valle de Incahuasi para mejorar la condición de vida de las familias 
campesinas y reducir la migración temporal hacia otras regiones del país o al exterior. 
Familias beneficiadas: 1.284 (aprox. 5.000 personas) (Población total del Municipio 
Incahuasi en 2001: 23.394 personas). 
Superficie regada: 3.691 ha (antes 1.095 ha se encontraban bajo riego deficiente). 
Condiciones climáticas: Temperatura media anual: 12,5 °C; precipitación promedio anual: 
461 mm; 3.000 msnm; desafíos ambientales: heladas, granizadas, inundaciones y sequías. 
Principales productos agrícolas: Papa, maíz, trigo, cebada, haba.
Fuente: Elaboración propia, basada en: GFA 2009a, Municipio de Incahuasi 2009, y datos levantados 
por el SLE.
El sistema de riego de Incahuasi comprende tres subsistemas que ya existían antes 
del proyecto: Incahuasi, Terrado y Villa Charcas. Los tres ya disponían de poteos 
que derivaban agua directamente del Río Incahuasi. Los dos últimos subsistemas 
reciben agua adicional de las dos represas construidas por el proyecto; y en 
Incahuasi se cuenta con una infraestructura mejorada. 
4.2.2 Impactos del proyecto y temas clave 
Reducción de la pobreza e impulso del desarrollo regional 
Al inicio del proyecto, un 96,2% de la población total del Municipio de Incahuasi era 
considerado pobre (ver INE 2004).
Los datos obtenidos de las unidades productivas confirman la lógica de las 
suposiciones de impactos de la Cooperación Alemana:49 En cuanto a la 
disponibilidad de agua, un 92,3% (48 de 52) de los socios encuestados por el 
equipo-SLE indica un incremento considerable del agua para riego debido a la 
ejecución del proyecto;50 de ellos, un 81,3% (39 de 48) declara un aumento de sus 
                                           
49 La suposición de que una mayor disponibilidad de agua lleva a una mayor producción agrícola y la 
misma a un incremento de ingresos familiares. 
50 Actualmente, de acuerdo al levantamiento SLE, el promedio de los diferentes porcentajes de la 
superficie bajo riego en relación al terreno total destinado al cultivo de cada socio llega al 89,5%. En 
Incahuasi el promedio de la superficie total de los beneficiarios es de 5 ha; el promedio de la 
superficie regada por los mismos es de 4,4 ha. 
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cosechas durante los últimos dos años. A su vez, de estos últimos, el 87,2% (34 de 
39) menciona ingresos incrementados. Es importante añadir que también existen 
factores perturbadores en las dos partes de la cadena de impactos: primero, la 
contribución del agua a mejores cosechas es afectada por riesgos climáticos, aparte 
de problemas con plagas (como nematodos) que derivan en pérdidas de cosecha;51
segundo, la correlación entre mejores cosechas y aumento de ingresos puede estar 
distorsionada por precios fluctuantes.52
Aparte del aumento de ingresos, se puede notar que las condiciones de vida en 
general han mejorado visiblemente:53 Según los profesores, los niños ocupan menos 
tiempo ayudando en la agricultura gracias a la mejora de la infraestructura de riego, 
lo que facilita una mayor asistencia escolar.54 Además, se observa que los niños 
están cada vez mejor equipados con material escolar.55
Basándose en comentarios de informantes de diferentes niveles (expertos locales, 
técnicos, agricultores), se puede suponer que la migración en la región se ha 
reducido, e incluso que alguna gente ha regresado debido al incremento de la 
demanda por jornaleros y mano de obra familiar. Sin embargo, la movilidad espacial 
está fuertemente arraigada en la cultura andina y existen diversos factores de 
atracción y expulsión, razón por la cual una parte de la gente sigue migrando.56
El proyecto también ha beneficiado al grupo meta indirecto, es decir a la población 
del Valle de Incahuasi, a través de efectos de producción y de consumo 
relacionados con el incremento de la productividad agrícola. En cuanto a las 
actividades económicas situadas por delante de la producción agrícola, se puede 
destacar que desde hace dos años ha subido la demanda por insumos agrícolas, 
estimulando la oferta local.57 Como otro factor productivo requerido para la 
                                           
51 Debido a los desafíos ambientales, la estrategia de los agricultores de usar el agua para sembrar y 
cosechar antes, y así aprovechar los precios de mercado más altos, significa arriesgarse a posibles 
pérdidas.  
52 El 85,5% de las unidades productivas encuestadas en el contexto del presente estudio destina la 
mitad o más de sus tres principales productos al mercado. Muchos agricultores fueron perjudicados 
por las fluctuaciones del precio de la papa durante el año 2009. 
53 De acuerdo a las opiniones de testigos de su época en el área del proyecto. 
54 Colegio Junín, Incahuasi.  
55 Esto va acompañado por el deseo, expresado por la gran mayoría de los encuestados, de mejorar 
el futuro de sus hijos: 76% desea educación secundaria o superior para sus hijos. 
56 Las encuestas realizadas por el equipo-SLE indican que un 29,1% de las unidades familiares tienen 
miembros que migran temporalmente. Otro 20% trabaja como jornalero en el exterior. Otras fuentes 
estiman un nivel de migración temporal más bajo, de 10% en total y 4% al exterior (ver GFA 
2009b: 3).  
57 Según las entrevistas abiertas a agropecuarias locales, la demanda por fertilizantes, plaguicidas y 
semillas ha incrementado considerablemente, especialmente por insecticidas y fungicidas. Desde 
entonces, hay cinco tiendas agroquímicas en Villa Charcas. 
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producción agrícola, según las entrevistas con microfinancieras locales, la demanda 
por créditos ha aumentado.58
Considerando las actividades económicas situadas por detrás de la producción 
agrícola, el aumento de la productividad agrícola muy probablemente ya ha 
originado servicios de transporte dinamizados: la salida de camiones cargados de 
papa ha aumentado considerablemente desde hace dos años. Asimismo, se ha 
incrementado el transporte público: antes sólo había micro buses y camiones; hoy 
dos flotas salen diariamente a Sucre, Potosí y Tarija.
Los mayores ingresos se gastan principalmente en la región; lo que estimula la 
demanda de consumo y se refleja, p. ej. en la existencia de una pequeña calle 
comercial en Villa Charcas. No obstante, al estimar el impacto indirecto del proyecto 
se presenta el desafío de calcular los efectos del capital acumulado en el exterior, 
como de las remesas,59 sobre el desarrollo regional. Un 50,9% de los agricultores 
entrevistados tienen parientes en el exterior. Estos flujos de capital constituyen 
efectos externos imprescindibles.  
Sin embargo, no cabe duda de que el proyecto de riego, después de sólo dos años 
de ejecución, ha tenido un impacto sobresaliente tanto en la reducción de la pobreza 
como en el impulso del desarrollo regional. 
Organización de regantes 
Al inicio de la construcción de las presas predominaba una desconfianza por parte 
del grupo meta en relación al proyecto,60 lo cual ocasionó retrasos. Con la activa 
intervención de la UEP (Unidad Ejecutiva del Proyecto), se arreglaron las disputas 
para avanzar con la obra. Una circunstancia que ha resultado crucial para el éxito de 
los proyectos ha sido la contratación de personal local, que ha podido crear el 
contacto con el grupo meta y establecer la confianza necesaria. Otro factor que 
generó una mayor motivación fue el hecho de que los usuarios fueron incluidos en la 
fase de diseño final, en la cual ya se realizaron algunas obras menores promovidas 
por los propios campesinos.
Conforme a los subsistemas, existen tres Asociaciones de Regantes: Incahuasi, 
Terrado y Villa Charcas. Las normas escritas de Terrado y de Villa Charcas fueron 
desarrolladas con el proyecto y están bien estructuradas; las responsabilidades son 
divididas y asignadas claramente. Lo que llama la atención es la ambición de los 
                                           
58 Incahuasi todavía no cuenta con instituciones microfinancieras propias, pero las de Culpina también 
otorgan créditos a la población de Incahuasi. 
59 Según la Microfinanciera Fades, las remesas a Incahuasi han subido continuamente durante los 
últimos años.  
60 La desconfianza se debía a desinformación, p. ej. había rumores de que los usuarios deberían 
pagar impuestos por el uso del agua.  
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objetivos que, aparte del riego, incluyen también el desarrollo agropecuario y el 
equilibrio ambiental.61 Para la consecución de los objetivos, la Directiva Ejecutiva 
está conformada por nueve cargos.62 Por ejemplo, se atribuye al Secretario de 
fomento agropecuario y comercialización la tarea de “buscar o proponer alternativas 
económicas-productivas (...) como la comercialización de productos agropecuarios 
(...), de organizar talleres para la capacitación de los Asociados en nuevas 
alternativas de producción, adopción de nuevas tecnologías, introducción de 
cultivos, conservación (…)” (ASOCIACIÓN DE REGANTES VILLA CHARCAS-JOLENCIA
2008b: 5). Actualmente, el agroeconomista de la UEP se ocupa de estas tareas. Las 
atribuciones del Secretario de recursos naturales y forestación son igualmente 
complejas (ver ibíd.: 6). Cabe mencionar que en las Asociaciones de Regantes todos 
los cargos son asumidos por socios y solamente el tomero y el tesorero reciben un 
sueldo. En consecuencia, se puede concluir que la Asociación difícilmente va a 
poder cumplir con sus objetivos, que van más allá de la gestión del sistema de riego, 
ya que las tareas descritas arriba resultan demasiado ambiciosas para personal no 
calificado que trabaja ad honorem.
Todavía las dos Asociaciones atraviesan la fase de familiarización con su campo de 
responsabilidad; es decir, por el momento se ocupan de la planificación y la 
distribución del agua del embalse, tarea en la cual aún reciben apoyo de la UEP.  
A pesar de la suposición de que usuarios pobres no pueden pagar en efectivo, el 
mismo grupo meta decidió aportar más dinero que trabajo. Pero el pago de los 
aportes se tornó problemático cuando el bajo precio de la papa redujo los ingresos 
de los usuarios en el año 2009. El problema fue resuelto a través de un convenio 
entre las Asociaciones, el Municipio y la Prefectura: se pagó solamente el 50% de 
los aportes del año 2009; la otra parte se pagará el año 2014, prolongándose el 
periodo de devolución de seis a siete años. Esto demuestra la capacidad de los 
actores involucrados de adaptarse a desafíos imprevistos, de encontrar aliados en 
las instituciones locales y de reaccionar de una manera adecuada. 
En resumen, las Asociaciones de Regantes de Villa Charcas y de Terrado están en 
buen camino para asumir sus responsabilidades de manejar su sistema de riego. 
Permanece una duda: no se sabe si van a ser capaces de conseguir sus objetivos 
ampliados, y si van a disponer de suficientes recursos financieros. 
                                           
61 “El objetivo de la Asociación es el de precautelar el derecho de uso y aprovechamiento de sus 
aguas, fomentar el desarrollo agropecuario en equilibrio con su entorno ambiental, coordinar la 
distribución del agua de la presa Challhua Mayu y el mantenimiento de la infraestructura de riego de 
uso común entre sus Sistemas asociados” (ASOCIACIÓN DE REGANTES VILLA CHARCAS-JOLENCIA
2008a: 1). 
62 “(U)n presidente, un vicepresidente, un secretario de actas, un secretario tesorero, un secretario de 
operación y mantenimiento, un secretario de fomento agropecuario y comercialización, un secretario 
de conflictos, un secretario de recursos naturales y forestación, un secretario de cultura y deportes” 
(ibíd.: 5). 
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Eficiencia en la distribución del agua 
El cupo de agua se distribuye por caudal (5l/s). La 
distribución por volumen junto con instrumentos de 
medición garantiza una repartición equitativa dentro 
de todo el sistema de riego. Cada subsistema 
(acequia) maneja su propia distribución a través de 
sus jueces de agua y es responsable de recaudar 
los aportes de todos sus miembros. La cantidad de 
cupos por acequia fue calculada conforme a “la 
disponibilidad de agua del poteo, número de 
usuarios, superficie de riego y el requerimiento de 
agua para los cultivos practicados en cada acequia” 
(GFA 2009a: 26). La eficiencia de conducción media 
llega en Terrado a 96% y en Villa Charcas 92% (ibíd.: 39). 
Gestión sostenible de los recursos hídricos 
En el marco del proyecto de riego no se han aplicado 
medidas para un manejo sostenible de la cuenca 
hidrográfica. Sin embargo, el “Proyecto de Gestión 
Integrada y Plan Maestro de la Cuenca del Río 
Pilcomayo” (una comisión trinacional entre Bolivia, 
Argentina y Paraguay con apoyo de la Unión Europea) 
ha subsidiado al Municipio de Incahuasi para aplicar un 
“Plan de Manejo Integral de la Subcuenca Terrado”.63
Las medidas tomadas rindieron un efecto visible: Las aguas del embalse de la presa 
Yana Khaka (Terrado) son cristalinas debido a una sedimentación reducida. Las 
aguas del embalse del sistema Villa Charcas, por el contrario, son turbias. Pero un 
programa de manejo de la cuenca para reducir la sedimentación de la presa 
Challhua Mayu (Villa Charcas) está previsto por la Prefectura de Chuquisaca. 
                                           
63 Los cinco componentes del Plan fueron manejo y conservación de suelos, manejo de la pradera y 
ganadería, extensión comunitaria, control hidráulico de cauces y manejo de áreas degradadas. 
Imagen 2: Instrumento de medición
Imagen 3: Presa Yana Khaka
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En cuanto al múltiple uso del agua, se puede notar que 
actualmente no hay conflictos. Esto puede deberse 
tanto a la poca importancia asignada a la ganadería 
como a las sanciones rígidas contra el lavado de ropa 
en los canales (200 Bs) establecidas por las 
Asociaciones. Existen indicaciones de que el 
crecimiento dinámico del pueblo Villa Charcas 
requerirá cada vez más agua para el consumo 
humano, lo cual podría provocar futuros conflictos. 
4.2.3 Sostenibilidad del proyecto 
Sostenibilidad ecológica y técnica 
Tanto la calidad del agua como la de los suelos son aptas para la agricultura 
intensiva (ver GFA 2009a: 60). No obstante, se observan signos de erosión en los 
terrenos, la cual degrada los suelos. La erosión es incrementada por el mayor uso 
de agua y la intensificación de la agricultura. Los efectos de erosión en las partes 
altas de las cuencas y de sedimentación en los embalses como mencionado más 
arriba.
Un riesgo técnico es el futuro mantenimiento de obras mayores, como sifones y 
acueductos, especialmente en Villa Charcas. El taponamiento de sifones se debe a 
la falta de una asignación clara de las responsabilidades para la limpieza de estas 
partes, según técnicos de la UEP. Se verá si los usuarios pueden organizarla en el 
futuro de una manera más efectiva. De todos modos, la Prefectura debería realizar 
una inspección periódica de la presa y de otras obras mayores, para asegurar el 
pleno funcionamiento y la duración del sistema.
Sostenibilidad socio-organizativa 
Los dirigentes están bien capacitados y en Terrado la Asociación ya asumió la 
responsabilidad asignada a los diferentes cargos respecto a la administración y la 
distribución del agua, requiriendo poco apoyo de la UEP. Puesto que todos los 
cargos rotan anualmente, se presenta el desafío de conservar los conocimientos de 
los actuales dirigentes dentro de la Asociación. Además, surge el riesgo de que la 
motivación de los dirigentes se reduzca por falta de incentivos positivos. 
Aunque parece que el financiamiento es suficiente para el mantenimiento de las 
obras, no se sabe si la Asociación obtendrá el dinero suficiente para perseguir los 
objetivos definidos en sus normas y reglamentos, como el fomento agrario, la 
comercialización de los productos y la protección de los recursos naturales.
Imagen 4: Presa Challhua Mayu 
(Villa Charcas) 
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Sostenibilidad económica 
La cercanía a Culpina implica algunas ventajas de ubicación, como la infraestructura 
financiera, que facilitan el acceso a servicios adicionales requeridos. 
Al introducirse nuevos cultivos, como el ajo, se observaron dificultades, 
supuestamente debidas a la estrategia de los agricultores de destinar una parte de la 
cosecha al autoconsumo de la familia; lo cual limita la superficie disponible para el 
cultivo de nuevos productos de mercado. Además, la introducción de nuevos cultivos 
se dificulta por falta de asesoría técnica en cuanto a la aptitud, la rotación de cultivos 
y el uso de insumos. Para contrarrestar este problema se ha prolongado el apoyo de 
la UEP a la producción agrícola. Otro asunto que va más allá de la producción 
agrícola es la falta de canales de comercialización y los altos costos de transporte. 
Debido a la falta de un buen acceso vial, los precios de finca son bajos. La baja 
cooperación entre los agricultores impide que junten sus fuerzas para abrir nuevas 
opciones de producir y vender sus productos (p. ej. acopio, almacenamiento y 
transporte).
La participación del Municipio de Incahuasi, descrita como muy prometedora en la 
evaluación anterior a la ejecución del proyecto (ver KFW 1999: 12 sig.), al final fue 
“escasa en todo el proceso del proyecto” y además “a la conclusión del proyecto, el 
fomento al desarrollo productivo local quedó todavía pendiente” (GFA 2009a: 64). Es 
decir, por el momento el apoyo al desarrollo agropecuario no es suficientemente 
prestado por parte del Estado. 
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4.3 Culpina 
4.3.1 Descripción del proyecto 
Periodo de implementación: 1988-1994 
Obras principales: Rehabilitación y elevación de la presa “El Tranque“, mejoramiento de 
varias obras de arte y reparación de la membrana impermeable, así como construcción 
nueva del sistema de agua potable.  
Objetivo del proyecto: Prevenir la ruptura de la presa, mejorar el sistema de conducción e 
incrementar el valor de la producción agrícola mediante una mayor disponibilidad de agua.  
Familias beneficiadas: 1.980 familias. 
Superficie regada: 3.270 ha64 (1.770 ha adicionales). 
Condiciones climáticas: Temperatura media anual: 13 °C; precipitación promedio anual: 
306 mm; 2.950 msnm; desafíos ambientales: heladas, granizadas, inundaciones y sequías.  
Productos agrícolas principales: Maíz, papa, cebolla. 
Fuente: Elaboración propia, basada en: AAIRC 2009, INCOTEC S.L.R. 2009, GOBIERNO MUNICIPAL DE 
CULPINA 2007, KFW 1998b. 
El riego en Culpina se 
alimenta de un embalse que 
fue construido en el año 1935 
por una empresa privada: la 
Sociedad Agrícola, Ganadera 
e Industrial de los Cintis 
(SAGIC). En la Reforma 
Agraria de 1953, esta 
infraestructura fue transferida a los anteriores empleados de la empresa SAGIC. En 
el año 1988 se identificó el peligro de su ruptura (ver KFW 1988: 1). Para prevenir 
daños y para aumentar la disponibili-dad del agua65 se implementó el proyecto de 
rehabilitación y extensión de la presa. Mediante el aumento de la cresta del embalse 
de “El Tranque” se restableció su capacidad de almacenamiento original, que se 
había perdido debido a la sedimentación. El proyecto fue ejecutado por la UEP 
compuesta por miembros de la Prefectura y de la Asociación de Regantes, y 
asesorada por una consultora. 
                                           
64 Este número se basa en datos de la Asociación Agropecuaria Integral de Regantes Culpina 
(AAIRC) de 2009. El reporte final del KfW en 1998 especifica la superficie bajo riego adicional a 
650 ha (ver KFW 1998: 6). 
65 Antes del proyecto se contó con una disponibilidad de agua del 50%, necesaria para toda la 
superficie regable. 
Imagen 5: "El Tranque" de Culpina 
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4.3.2 Impactos del proyecto y temas clave 
Reducción de la pobreza e impulso del desarrollo regional 
Como fue concluido 15 años atrás, es difícil medir los efectos del proyecto 
relacionados con la reducción de la pobreza. Aún se puede observar que el proyecto 
se implementó en una temporada en la cual un 80% de la población del Municipio de 
Culpina se hallaba en la pobreza extrema (1992), mientras que hasta el año 2001 
ese porcentaje se ha reducido a un 60% (ver INE 2004: 110 y sig.).
Comparando el presente con una situación en la cual existía una pérdida del sistema 
de riego (sin rehabilitación de la presa), se ha logrado mantener la agricultura como 
sostén vital de la región. El área bajo riego fue extendida de 1.500 a 2.150 ha (ver 
KFW 1998: 6); no obstante, el uso siempre depende del agua disponible en la presa. 
De los usuarios, el 56% percibe un incremento de la disponibilidad de agua
debido a la ejecución del proyecto. Como resultado de este incremento de agua, un 
36% de los usuarios (20 de 55) menciona una mejor cosecha. El ingreso familiar 
aumentó en un 32% en el año 1995, comparado con una situación previa al 
proyecto (ver KFW 1998: 14). 
Los productores que ofrecen alimentos frescos son afectados por los precios, que 
fluctúan según la oferta en el mercado. Un 13% de los productores cuenta con 
contratos para la comercialización de productos, como un modo de asegurar la venta 
a precios fijos (encuesta-SLE), pero aún estos contratos no los protegen contra la 
variación de precios de insumos. El incremento del valor de los productos a través 
de una transformación ha sido impedido, según informantes locales, por el alto 
precio de la energía eléctrica.66 La tasa de migración temporal (febrero a junio) es 
del 9%; la tasa de migración definitiva asciende al 7% (ver GOBIERNO MUNICIPAL DE
CULPINA 2007: 43). La migración constituye una fuente importante de ingresos, como 
también refleja la encuesta ejecutada por el equipo-SLE.67 La migración temporal 
depende mucho de las posibilidades de trabajar en la agricultura, la cual a su vez 
depende de la disponibilidad de agua.68 Se puede suponer que sin la rehabilitación 
del sistema de riego la migración sería más alta todavía. De los entrevistados, el 
78% ve su futuro en Culpina. 
Para disponer de recursos financieros, generalmente invertidos en la producción 
agrícola, los agricultores también recorren a institutos de crédito privados. La 
                                           
66 En Culpina sólo 2 de 55 entrevistados transforman sus productos. 
67 La producción agropecuaria genera entre 900 y 6.500 Bs/año; y la migración, ingresos de 1.500 Bs 
per cápita anual (ver GOBIERNO MUNICIPAL DE CULPINA 2007: 152). 
68 En las entrevistas hechas por el equipo-SLE se ha percibido que la gente decide migrar según la 
disponibilidad de agua para la agricultura. Cuando hay poca lluvia y un bajo nivel de agua en la presa, 
la gente migra para trabajar en otras regiones. 
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presencia de los últimos se ha incrementado durante la última década (encuesta-
SLE), lo cual indica un impulso al desarrollo regional. 
Organización de regantes 
Desde 1995 la Asociación Agropecuaria Integral de Regantes Culpina (AAIRC) 
adquirió personaría jurídica. En las entrevistas con frecuencia se manifestó la 
demanda de cambiar la organización. En la manera como funciona actualmente, casi 
el 70% de los socios ven problemas. También se puede observar que ha empeorado 
el control sobre la distribución correcta del agua, lo cual ocasiona el incremento de 
robos de agua, que varios entrevistados mencionan como problema. 
Los fondos recaudados por medio de aportes y multas sirven para cubrir los gastos 
administrativos y no permiten más inversiones. 
Eficiencia en la distribución del agua 
Técnicamente, el objetivo de lograr una mayor disponibilidad del agua fue 
alcanzado69 mediante la rehabilitación de la presa y el mejoramiento de los canales, 
aunque la variación de la precipitación impide que se pueda abastecer cada año el 
volumen de agua requerido para la producción. 
Los derechos de agua se transformaron, de una entrega por turnos de aprox. cada 
20 días, a una entrega según el pedido de los socios de una acequia (a partir de una 
planificación semanal).70 Los derechos de agua son escalonados según el tamaño 
de parcelas.71 El pago según horas de riego representa una desventaja para los 
usuarios de la parte baja, porque no les llega la misma cantidad de agua que a los 
usuarios de la parte alta (por la infiltración en los canales). Sin embargo, pagan el 
mismo precio por cada hora. 
Gestión sostenible de los recursos hídricos 
Medidas para una protección de la cuenca, destinadas entre otros aspectos a la 
reducción de la carga de sedimentos en el embalse, no fueron implementadas a la 
hora del proyecto. Actualmente el Municipio está empezando una reforestación para 
mejorar la protección de la presa. 
Al fin del Valle de Culpina se encuentra una laguna sin desagüe. Debido a la erosión 
eólica, los sedimentos salados están afectando los terrenos alrededor de la laguna, 
sin que se haya encontrado una manera de manejar este problema. 
                                           
69 Los entrevistados confirman un incremento de la eficiencia a la conclusión del proyecto. 
70 De esta manera se puede responder mejor a la necesidad de los cultivos. 
71 Para una parcela de hasta 1 ha se considera el requerimiento del 100% del agua. Para superficies 
mayores a 1 ha se aplica un sistema en el cual la asignación de porcentaje de agua disminuye en 
forma escalonada. Esta forma de distribución beneficia a parcelas que tienen 1 ha o menos y es 
aceptada por la mayoría de los usuarios (ver KFW 1998: 9). 
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4.3.3 Sostenibilidad del proyecto 
Sostenibilidad ecológica-técnica  
Culpina dispone de buenas condiciones topográficas y de suelos aptos para la 
agricultura. Durante todo el año la evapotranspiración excede la precipitación, lo cual 
significa que el agua constituye el factor limitante principal para la producción 
agrícola. En los años pasados, una precipitación inferior a la media afectó 
negativamente la producción. 
La falta de mantenimiento de la presa y de la infraestructura menor72 representa un 
peligro considerable para la sostenibilidad del proyecto. 
Sostenibilidad socio-organizativa 
La rotación obligatoria de los cargos significa un problema para el buen 
funcionamiento de la Asociación y el cumplimiento de sus responsabilidades. Existe 
la percepción, por parte de los socios, de que los cargos no son asumidos por 
personas con las capacidades necesarias, lo que causa un desacuerdo con el 
trabajo de la Asociación. 
Sostenibilidad económica 
Culpina es conocida como un centro de producción y constituye un lugar atractivo 
para comerciantes y rescatistas. Una nueva carretera (Tarija-Sucre) ha mejorado su 
accesibilidad. La introducción del cultivo de manzana promete un incremento de las 
ganancias de los productores, aseguradas por contratos con la empresa “Jugos del 
Valle”. Sin embargo, la fluctuación de los precios (como factor del mercado) y de la 
disponibilidad de agua (como factor ecológico) limitan el progreso de los 
productores.
                                           
72 Según las observaciones del equipo-SLE, existe mucha filtración por los canales rotos. 
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4.4 PRONAR Tarija (Guerrahuayco Bajo, San Pedro de 
Sola)
4.4.1 Descripción de los proyectos 
GUERRAHUAYCO BAJO 
Periodo de implementación: 2003-2005 
Obras principales: Muro de derivación en la toma, revestimiento de canales de conducción. 
Objetivo del proyecto: Contribuir al mejoramiento de los ingresos económicos mediante el 
incremento de la producción y la productividad agrícola. 
Familias beneficiadas: 104 (aprox. 380 personas). 
Superficie regada: 157 ha (antes 120 ha bajo riego). 
Condiciones climáticas: Temperatura media anual: 17,9 °C; precipitación promedio anual: 
1035,5 mm; desafíos climáticos: heladas y granizadas.  
Principales productos agrícolas: Papa, maíz, arveja, cebolla, hortalizas, trigo, ganado/vacas 
lecheras.
Fuente: Elaboración propia, basada en: SALAZAR ET AL. 2008a, FLORES 2005a, GTZ 2005, datos 
levantados por el SLE. 
SAN PEDRO DE SOLA 
Periodo de implementación: 2000-2001 
Obras principales: Toma tirolesa, tubería, revestimiento de canales de conducción. 
Objetivo del proyecto: Contribuir al mejoramiento de los ingresos económicos mediante el 
incremento de la producción y productividad agrícola. 
Familias beneficiadas: 50 familias.  
Superficie regada: 60 ha. 
Condiciones climáticas: Véase Guerrahuayco. 
Principales productos agrícolas: Papa, maíz, arveja, trigo, hortalizas, haba.
Fuente: Elaboración propia, basada en: GTZ 2005, FLORES 2005c, datos levantados por el SLE. 
Los sistemas de Guerrahuayco y San Pedro de Sola están ubicados en el pie de la 
Reserva de la Cordillera de Sama. Guerrahuayco queda a aprox. 15 km de la ciudad 
de Tarija y desde el año 2007, cuando se asfaltó la carretera hacia la ciudad, 
atraviesa procesos de urbanización gracias a los cuales mejoró el acceso a los 
mercados. En cambio, San Pedro de Sola se encuentra aprox. 15 km más lejos de la 
capital del Departamento, donde no se pueden percibir estos cambios. 
4.4.2 Impactos de los proyectos y temas clave 
Reducción de la pobreza e impulso del desarrollo regional 
En cuanto a la disponibilidad de agua, según los datos levantados en el contexto 
del estudio, un 83,3% de los socios en San Pedro y un 93,3% de los socios en 
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Guerrahuayco indican un aumento del agua.73 De los dos grupos que perciben este 
cambio, un 62,9% (17 de 27) señala un aumento de sus cosechas.74 A su vez, el 
70,6% (12 de 17) de este 62,9% cuenta con ingresos incrementados.75
En ambas localidades se observa una fuerte migración, que según las entrevistas 
asciende al 50-60% de la población, tanto permanente como temporal (de 6 a 9 
meses) de la gente joven hacia la Argentina. Se puede decir que en ambas 
comunidades la migración se ha reducido ligeramente. Sin embargo, según entre-
vistas realizadas en San Pedro de Sola, allí la falta de tierra es un factor limitante: 
muchos jóvenes se instalan en su lugar de origen únicamente cuando logran heredar 
tierras de sus padres. Se estima que un 50% de la población en ambas localidades 
sigue migrando, principalmente los jóvenes, a la Argentina. A cambio, peones de 
otras regiones acuden debido a la mayor demanda de mano de obra. 
En Guerrahuayco el porcentaje de los que venden más del 75% de sus productos 
principales alcanza a 73,3%; comparativamente, los que venden sus productos 
representan un tercio en San Pedro de Sola, donde antes la producción para el 
autoconsumo era más importante. En Guerrahuayco, algunos se dedican a la cría de 
vacas lecheras. Con el proyecto de riego pudieron incrementar sus cosechas de 
forraje y, por tanto, su producción de leche. Algunos tienen contratos con PROLAC 
Tarija, empresa de productos lácteos.
Organización de regantes 
Ambos sistemas de riego existían antes de iniciarse los proyectos. El Comité de 
Riego de San Pedro está compuesto por 50 socios. Su Asamblea General se reúne 
cuatro veces al año y la directiva, compuesta por siete cargos, da la impresión de ser 
“una organización ágil y dinámica”, tal como lo postula el estatuto orgánico.76 La 
participación de mujeres en la directiva es ostensible, hecho que indica un saludable 
equilibrio de género que no encuentra comparación dentro de los estudios de caso 
investigados por el equipo-SLE. Sin embargo, esta equidad es el resultado de 
arduas luchas de las líderes locales, particularmente de una jueza de agua que 
                                           
73 Actualmente, de acuerdo a las informaciones de los agricultores, el promedio de los diferentes 
porcentajes de la superficie bajo riego en relación al terreno total destinado al cultivo de cada socio 
llega al 91,5% en San Pedro y al 82,1% en Guerrahuayco. En San Pedro de Sola el promedio de la 
superficie total de los beneficiarios es de 3,5 ha (en Guerrahuayco alcanza a 3,4 ha); el promedio de 
la superficie regada por los mismos en San Pedro de Sola es de 3,1 ha (en Guerrahuayco alcanza a 
2,5 ha). 
74 Debido al pequeño tamaño de la muestra, juntamos los resultados de ambos proyectos para 
alcanzar un valor informativo mayor. 
75 San Pedro tuvo un incremento de los rendimientos del 16% en promedio (CES-CBB 2007: 52). 
76 Una muestra es la participación del comité de riego en el segundo Concurso Nacional del Agua 
“Formas y Costumbres de Usar Bien el Agua en la Lucha contra la Pobreza” del año 2008, donde la 
exposición de Guadalupe Jurado ganó el 1er premio en la categoría B (“gestión y organización de 
sistemas de riego”), devengando 2.000 USD al presupuesto del Comité de Riego. 
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asumió este cargo después de finalizar el proyecto. Según las entrevistas y 
observaciones propias,77 durante la ejecución del proyecto un grupo de usuarios, 
con el apoyo de los técnicos involucrados, había insistido en que ya no se 
reconozcan los aportes en mano de obra de mujeres. Esto dificultó la participación 
de numerosas familias encabezadas por mujeres, las cuales no pudieron igualar sus 
aportes ya que pagar a jornaleros les resultaba caro (ver BREITER 2004b: 11). Al 
entrar la jueza de agua, ella gestionó un proyecto adicional para el revestimiento de 
1000 m del canal, en el cual se permitió el trabajo físico de mujeres. Con esta 
iniciativa se logró que las familias que habían quedado retrasadas en aportes en el 
primer proyecto puedan igualar a las otras.
En Guerrahuayco las mujeres no ocupan ningún cargo en la Asociación de 
Regantes. Al igual que en San Pedro de Sola, no se reconoció su contribución en 
mano de obra para la ejecución de la obra, pero ahora ellas pueden trabajar en el 
mantenimiento del canal. Además, es posible que ingresen nuevos socios al sistema 
de riego, hecho que permite que personas regresadas del exterior puedan 
aprovechar la infraestructura mejorada cuando igualan su aporte. Oficialmente, hay 
147 socios; pero, descontando los miembros que tienen derechos de agua en varios 
ramales y por tanto figuran repetidas veces en las listas de usuarios, los socios son 
solamente 135.
En cuanto a la organización, es llamativo que el cargo del juez de agua parezca 
tener una importancia sobresaliente. Él es responsable de coordinar la distribución 
de los turnos, la operación y el mantenimiento del sistema, así como de hacer 
cumplir las sanciones y de recaudar los aportes de los socios que le corresponden 
por su trabajo. Esa concentración de poder en una sola persona entraña el riesgo 
del abuso de autoridad. La fuerte influencia del juez fue un aspecto recalcado en las 
entrevistas realizadas. Asimismo, la mitad del aporte anual de cada socio (10 Bs) es 
destinada a la compensación del juez de agua. La mitad restante de 785 Bs, más las 
multas recaudadas, forman el presupuesto para todos los gastos de operación y 
mantenimiento del sistema. Esto no alcanzará para refaccionar todos los daños 
observados: falta del volante de la compuerta principal en el derivador, falta de 
compuertas, fisuras y huecos en los canales, sifones tapados, tubería levantada (en 
el ramal El Túnel), canales destruidos. La falta de compuertas, entre otros factores, 
aparentemente está vinculada con los problemas que se presentaron en el PRONAR 
para hacer que los plazos de ejecución de la obra coincidan con los plazos del 
servicio de acompañamiento (ver acápite 3.2.2). Después de la entrega de las 
compuertas en Guerrahuayco, los socios no eran capaces de ajustarlas. No 
                                           
77 La coordinadora del equipo-SLE trabajaba como cooperante del DED en el equipo CAT-Tarija y 
Chaco durante la ejecución del proyecto.  
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recibieron el apoyo técnico requerido y el servicio de acompañamiento ya había 
concluido.
En San Pedro de Sola, gran parte de los socios entrevistados lamentaron problemas 
como compuertas de madera destruidas y robo de agua. 
Eficiencia en la distribución del agua
En San Pedro de Sola las obras construidas por el proyecto dan una buena 
impresión, mientras que en Guerrahuayco existen los deterioros arriba mencionados. 
En ambos sistemas la distribución se efectúa a través de turnos que se miden en 
horas. Con la ejecución de los proyectos ha cambiado el intervalo entre los turnos en 
época de sequía: ahora pueden regar cada 12 días (antes lo hacían cada 18 a 20 
días), lo que significa una seguridad mayor para los cultivos. Pero, como no hay 
medidores del caudal, una distribución equitativa es dificultada. 
En Guerrahuayco los derechos de agua son manejados de manera flexible, lo cual 
permite vender y prestar turnos a otros socios. 
Gestión sostenible de los recursos hídricos 
En ninguno de los proyectos se implementaron medidas para un manejo integrado 
de la cuenca. Por el contrario, en la ejecución del proyecto de San Pedro de Sola se 
presentó el problema de que se habilitó un camino para acceder a la obra ubicada 
en el medio del bosque nativo, en las laderas de la Cordillera de Sama; 
posteriormente, la gente de la región aprovechó dicho camino para cortar árboles y 
llevar leña a la ciudad de Tarija (ver BREITER 2004b: 21 sig.). Este proceso fue 
contrarrestado cuando se decidió ampliar la Reserva Biológica de la Cordillera de 
Sama hacia aquella zona.78 Los comunarios de San Pedro de Sola reconocieron que 
la Reserva les podía traer beneficios, cuando en el 2007 el Municipio financió un 
complejo turístico administrado por la misma comunidad, y, junto con los guarda 
parques, empezaron a impedir la tala indiscriminada del monte. Los comunitarios de 
Guerrahuayco participan menos en las actividades de conservación y aún se 
benefician de las mismas, ya que el agua de su sistema de riego se regenera en el 
área protegida. En esta comunidad el agua de riego es usada tanto para la 
agricultura como para abrevar el ganado y lavar ropa. Ocasionalmente, se usa el 
agua del canal cuando se corta el agua potable (ver SALAZAR ET AL. 2008a: 2). 
Además, se puede observar un hábito de gente de la ciudad: lavar sus movilidades 
con el agua del sistema. 
                                           
78 A través de la ONG “Protección del Medio Ambiente Tarija” (PROMETA) y el Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas (SERNAP). 
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4.4.3 Sostenibilidad del proyecto 
Sostenibilidad técnica 
La diferencia entre los dos proyectos en cuanto al estado técnico llama la atención. 
Aún más cuando se considera que el proyecto de San Pedro es más antiguo que el 
de Guerrahuayco. Mientras que en San Pedro la infraestructura “está en un rango 
que garantiza la durabilidad y calidad de las obras construidas (ver CES-CBB 
2007: 63), en Guerrahuayco las obras son de mediana calidad, por las razones 
indicadas arriba (ver SALAZAR ET AL. 2008: 6). Tal vez una razón, entre otras, que 
justifique estas diferencias es la óptima capacidad del Comité de Riego de San 
Pedro de Sola para negociar con la empresa constructora y supervisar a la obra.
Sostenibilidad socio-organizativa 
En San Pedro de Sola la capacidad de mantenimiento es calificada como moderada 
(4 de 5 puntos) y la capacidad de reparación como óptima (5 puntos) (ver CES-CBB 
2007: 64). Además, tanto la motivación como el liderazgo de los dirigentes son muy 
fuertes, como reflejan las iniciativas descritas arriba. Como se ha indicado en el 
informe final de Guerrahuayco, aparte del mantenimiento rutinario sólo existe un 
mantenimiento de emergencia en caso de daños por desastres naturales (ver 
FLORES 2005a: 6). Hasta el momento, los socios no han asumido la responsabilidad 
por las reparaciones de los daños descritos arriba (ver SALAZAR ET AL. 2008a: 7) y, 
para estos trabajos, tampoco están juntando el monto suficiente. 
Sostenibilidad económica 
Dado que existe una larga tradición de riego y agricultura en la región de Tarija, los 
beneficiarios de los proyectos tienen mucha experiencia a la cual recurrir. Además, 
se puede observar que las unidades productivas atienden más a la demanda del 
mercado para luego decidir qué productos cultivar. Estas condiciones, más la buena 
conexión vial y el clima bastante favorable, son el fundamento para una producción 
incrementada a causa del riego. Otro hecho positivo es que en Guerrahuayco los 
agricultores están ampliando su base de ingresos con la práctica de la lechería. Eso 
también les ayuda a ser menos vulnerables ante desastres naturales, como las 
granizadas y las heladas. 
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4.5 PRONAR Chaco - Camatindi 
4.5.1 Descripción del proyecto 
Periodo de implementación: 2000-2003 
Obras principales: Proyecto 1: Toma derivadora y canales. Proyecto 2: Mejoramiento de las 
obras existentes y construcción de obras complementarias. 
Objetivo del proyecto: Contribuir al mejoramiento de los ingresos económicos mediante el 
incremento de la producción y la productividad agrícola. 
Familias beneficiadas: 20 familias agricultoras (58 previstas). 
Superficie regada: 104 ha nuevas bajo riego previstas (propósito no logrado). 
Condiciones climáticas: Temperaturas entre 17 y 27 °C; precipitación promedio anual: 
874 mm concentrada entre diciembre y abril. 
Producto agrícola principal: Maíz.
Fuente: Elaboración propia, basada en: GTZ 2005, MACIA 2003. 
Los dos proyectos de Camatindi ejecutados por medio del PRONAR son los 
primeros intentos de introducir el riego en comunidades en las cuales no existe una 
tradición de riego. El primer proyecto, ejecutado en los años 2000/2001, presentó 
deficiencias debido a problemas de diseño y de construcción en varios tramos de la 
conducción. Para compensar estas deficiencias y aumentar tanto el área de riego 
como el número de beneficiarios, se ejecutó un segundo proyecto en el año 2002.
4.5.2 Impactos del proyecto y temas clave 
Reducción de la pobreza e impulso del desarrollo regional 
En Camatindi, como en muchas localidades del Chaco, las tierras son comunitarias. 
El 84% de la población encuestada goza del derecho al uso de tierra cultivable de 
ciertas parcelas que recibió de la comunidad. De esta tierra, sólo el 30% está 
cultivado. Aquí la disponibilidad de tierra no representa un factor limitante; por el 
contrario, la escasez del agua es el problema principal y constituye una variable 
clave en la lucha contra la pobreza. Sin excepción, toda la gente consultada 
(agricultores con y sin acceso a riego) afirmó que no existe suficiente agua para una 
agricultura productiva, y un 76% comentó que al presente hay menos agua que 
antes del proyecto.79
En total, en Camatindi sólo el 7% de la superficie cultivada está bajo riego. Debido a 
fallas técnicas y la disminución del agua, solamente una pequeña parte de la 
superficie destinada al riego pudo ser cubierta por el proyecto, así que solamente 20 
                                           
79 Principalmente debido a la disminución de la lluvia en los últimos años. 
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(en vez de 58) familias se beneficiaron. De forma independiente al tamaño de su 
terreno propio, todos los usuarios tienen el mismo derecho al uso del agua: pueden 
regar ½ ha. El incremento previsto de la producción no se pudo lograr: sólo 2 de 10 
encuestados con acceso al riego (3 de los 25 encuestados en general) indicaron que 
su cosecha ha mejorado en los últimos años. Casi no hay nuevos cultivos en razón 
de la falta de agua. Los excedentes, conducidos en transporte público, son vendidos 
en su mayor parte en el mercado de Villamontes.  
Desde 2003 al presente, el número de familias en Camatindi ha crecido de 80 a 130; 
pero no por los beneficios del riego, sino por la disponibilidad de terreno. A pesar de 
las limitaciones en la producción agrícola, existen algunas otras actividades 
económicas: la Asociación de Productos Agropecuarios (APAC) ha comprado un 
molino para moler y preparar alimentos balanceados para las gallinas ponedoras. 
Como en toda la zona del Chaco, la ganadería ocupa un rol importante; algunos de 
los ganaderos tienen pequeños negocios para vender carne.
Organización de regantes 
En 2001 la organización de regantes se formó con 45 socios. Mientras tanto no 
estaba disponible la lista oficial de usuarios, pero se sabe que sólo 20 aprovechan el 
agua de riego, por causa de la escasez. Las mayores responsabilidades (distribución 
y organización del mantenimiento) recaen sobre el presidente, quien cuenta con 
poco apoyo del resto de la directiva. Hay un juez de agua, pero el mismo lamentó 
que los usuarios no respetan su cargo. El 76% de los encuestados mencionó que en 
general los usuarios no respetan los acuerdos para el reparto de agua.80 Otros 
problemas, identificados en el marco de la distribución del agua, son técnicos y 
debidos al estado de la infraestructura.
La organización no cuenta con las capacidades para arreglar las fallas técnicas de 
su sistema. Un problema significante es un daño ocurrido en la tubería, el cual 
impide el acceso al agua a un 30% de los usuarios. Para el mantenimiento, todos los 
socios se reúnen una vez al año para limpiar el canal. Ningún aporte se da en 
efectivo.81 Si los socios no cumplen con sus obligaciones, el juez corta el agua. 
Aparte de estas sanciones, “(…) la organización de riego se muestra muy débil para 
resolver problemas internos” (CES-CBB 2007: 68).  
Gestión sostenible de los recursos hídricos 
Entre los agricultores de Camatindi la percepción de que hoy en día cae menos 
lluvia y hace más calor es muy difundida. Eso afecta la disponibilidad del agua (la 
                                           
80 También se ha identificado este problema en CES-CBB 2007: 69.  
81 Cuando surge la necesidad de arreglar algo urgentemente en el sistema, sólo quienes riegan tienen 
la obligación de hacerlo. 
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cual siempre era limitada), problema que al agudizarse provoca conflictos entre 
usuarios, no solamente sobre el acceso al riego, sino también en cuanto a los 
diferentes usos del agua. El agua de riego también debe abastecer la demanda de 
agua para el ganado y, cuando el sistema de agua potable se corta, servir para el 
consumo humano. 
Hay indicios de que prospecciones sísmicas subterráneas y el desmonte efectuado 
por la empresa petrolera Chaco en la cabecera de la cuenca del sistema de riego 
ocasionaron la disminución del agua en la quebrada, así como procesos de erosión. 
Se puede observar también que los sedimentos colman el depósito de agua del 
sistema de riego. 
Por último, en Camatindi algunos agricultores sin experiencia de riego hicieron 
desmontes sobre terrenos de ladera, pensando que podían cultivarlos de manera 
intensiva, y provocaron la erosión de los suelos (ver CES-CBB 2007: 73, 81 y 
BREITER 2004b: 23). 
4.5.3 Sostenibilidad del proyecto 
Debido a la importancia de la agricultura en la región y a la disponibilidad de tierra, 
proyectos de riego en el Chaco posiblemente podrían tener perspectivas de 
expansión (ver GTZ 2005: 20). Sin embargo, en el caso de Camatindi existen 
desafíos debido a la gestión inefectiva del sistema de riego y a los problemas 
naturales (escasez de agua, erosión de los suelos y sedimentación en la toma). 
Además, la mayor parte de los usuarios carece de experiencia en el riego; cuando 
reciben agua del canal no saben cómo emplearla de una manera eficiente. Tampoco 
saben cómo cultivar productos nuevos y más rentables. Todo eso constituye una 
carga fuertemente negativa para la sostenibilidad del proyecto. También ilustra un 
hecho: aunque el proyecto incluye un servicio de acompañamiento en una fase de 
su implementación, en el contexto de Camatindi hubiera sido importante 
implementar un componente de asistencia técnica más amplio.  
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4.6 PRONAR Chaco - Puesto García 
4.6.1 Descripción del proyecto 
Periodo de implementación: 2004-2005 
Obras principales: Toma de agua y 5.920 m de canal de conducción revestido, 375 m de 
tubería.
Objetivo del proyecto: Contribuir al mejoramiento de los ingresos económicos mediante el 
incremento de la producción y la productividad agrícola.  
Familias beneficiadas: 66 familias (aprox. 252 personas). 
Superficie regada: 138 ha bajo riego con el proyecto. 
Condiciones climáticas: Temperaturas entre 17 y 27 °C; precipitación promedio anual: 
874 mm concentrada entre diciembre y abril. 
Productos agrícolas principales: Maíz, yuca, hortalizas, cítricos, sandía.
Fuente: Elaboración propia, basada en: SALAZAR ET AL. 2008, PRONAR 2005, PRONAR ET AL. 2000. 
Puesto García es una de las comunidades del piedemonte chaqueño en las cuales 
el riego fue introducido con gran éxito en los setenta por medio de inmigrantes del 
Valle Central de Tarija. Ellos recibieron apoyo de la Corporación de Desarrollo de 
Tarija (CORDETAR) (ver BREITER & HERRERA 2005: 21). Dichos inmigrantes 
encontraron buenas condiciones para la comercialización de nuevos productos 
(hortalizas), principalmente en los mercados regionales de Villamontes, Yacuiba y 
Camiri. De esa manera, cuando se ejecutó el proyecto, existía ya un sistema de 
riego mantenido por un Comité de Riego bastante dinámico. Los problemas 
principales de los regantes fueron que la toma del sistema había sido destruida y 
que la constante necesidad de rehabilitar los canales consumía muchos jornales. 
4.6.2 Impactos del proyecto y temas clave 
Reducción de la pobreza e impulso del desarrollo regional 
Como consecuencia del proyecto el área bajo riego aumentó, lo que significa un 
incremento de los rendimientos para las familias involucradas (ver SALAZAR
2008b: 25).
Todos los encuestados en el contexto del estudio-SLE cuentan con el derecho al uso 
de una extensión de tierra comunal. El 43% de la población tiene menos de 5 ha, el 
48% entre 5,1 y 10 ha, y sólo 2 personas poseen más que 10 ha. Aparte de la 
distribución desigual de la tierra, otro factor importante es la variación de los suelos: 
un 65% son áreas arables aptas para riego, que en su mayoría se encuentran en la 
parte central de Puesto García, y un 25% son áreas menos favorecidas, situadas 
Estudios de caso  49 
sobre todo en dos zonas: arriba y debajo de la comunidad (ver PRONAR ET 
AL. 2000: 16). 
Según las personas encuestadas, en total el 61% de la superficie agrícola está bajo 
riego; y según el 70% de los agricultores con riego ha mejorado la disponibilidad 
de agua con el proyecto,82 aunque un 91% lamenta todavía la falta de agua. A su 
vez, el 65% de los encuestados estima que las cosechas aumentaron. El 73% dice 
que hay una cosecha segura y, además, alguna gente (el 21%) realiza dos o tres 
cosechas de su producto principal. Los rendimientos, p. ej. del frijol y de la papa, 
aumentaron en un 13% y el maíz choclo (un cultivo muy rentable) fue introducido 
(ver SALAZAR 2008b: 25). El 73% de los agricultores, según la encuesta-SLE, 
comentó que en la actualidad gana más que antes de la ejecución del proyecto. Con 
esto también se redujo la emigración temporal. 
De acuerdo a las entrevistas, se nota un impacto en la calidad de la alimentación y, 
por ello, también en la salud. Hay menos niños malnutridos porque se consume una 
mayor variedad de alimentos. Según Salazar, la demanda por trabajo ha aumentado 
a casi el doble de jornales (ver SALAZAR 2008b).
Los encuestados de Puesto García no transforman sus productos y un 81% vende 
más de la mitad de ellos. De este 81%, un 74% vende sus productos en su propio 
terreno a intermediarios; y el 7%, en el mercado de Villa Montes. En relación a la 
infraestructura, se construyeron nuevos caminos adyacentes para sacar los 
productos.
Persiste el problema de numerosas familias sin acceso al riego. Ellas son más 
pobres y sólo pueden cultivar su tierra a secano, con menores rendimientos. Por un 
lado, hay varias familias de origen Guaraní que antes de iniciarse el proyecto habían 
vendido su derecho al riego por necesidad de dinero. Además, muchos de los 
inmigrantes que llegaron en las últimas décadas desde las zonas andinas ya no 
pueden acceder a los recursos tierra y agua; trabajan como peones o alquilan 
terrenos, mayormente sin riego (ver BREITER & HERRERA 2005: 62). Ambos grupos 
compensan la agricultura a secano con la venta de su fuerza de trabajo. Por tanto, 
se puede presumir que se benefician de manera indirecta del proyecto, porque con 
la mayor disponibilidad de agua aumentó el requerimiento de mano de obra.
Organización de regantes
El Comité de Riego está bien constituido y celebra entre 6 a 10 reuniones anuales. 
Una vez por año, en una primera instancia, todos los cargos83 son repartidos por 
                                           
82 En vez de tener una hora de riego, ahora tienen tres horas. 
83 Presidente, vicepresidente, secretario de actas, tesorero, 3 jueces de agua y 3 vocales de cada 
zona (arriba, central, abajo). 
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rotación de acuerdo a la lista de socios. En una segunda instancia, los respectivos 
socios distribuyen los cargos específicos según capacidades. El Comité está 
compuesto por 66 familias y no se reciben más usuarios por la limitación del agua.
En la elaboración del proyecto, los beneficiarios participaron activamente y junto con 
el equipo PRONAR; sus inquietudes y sugerencias fueron consideradas en la 
planificación. La comunidad aportó el 15% del costo total de la inversión en mano de 
obra. Se redistribuyeron los derechos de agua de modo que todos los habitantes con 
25 jornales puedan adquirir un turno de 3 horas. También es posible renunciar 
temporalmente a un turno para alquilarlo a otro agricultor.
El manual de operación y mantenimiento explica las obligaciones que debe cumplir 
cada socio (p. ej. asistir a reuniones, participar en el trabajo de mantenimiento y 
pagar una cuota anual de 100 Bs para el mantenimiento). Si uno no cumple con sus 
obligaciones, las sanciones son el corte de agua o una multa en dinero. Estas 
multas, en su mayoría, son utilizadas para atender las demandas de mantenimiento. 
Hay dos formas de mantenimiento: la rutinaria y la de emergencia. El Comité, en 
situaciones de emergencia que sobrepasan sus capacidades, gestiona ayuda por 
medio de la Prefectura. 
En el Comité de Riego las mujeres tienen poca influencia y no se reconocen sus 
aportes en mano de obra para el mantenimiento de la obra. Las familias 
encabezadas por mujeres deben mandar a un pariente masculino o pagar a un peón 
para cumplir con su deber.
Gestión sostenible de los recursos hídricos 
En Puesto García a menudo surge un conflicto antiguo con la comunidad de Tarairí, 
donde se encuentra la fuente del Río Tarairí, aprovechada por los sistemas de riego 
de ambas localidades. En el diseño del proyecto de Puesto García fue respetado un 
convenio firmado en el año 1993 entre ambos Comités de Riego; el mismo señala 
que las dos zonas se reparten el agua por partes iguales.  
En la zona, la ganadería extensiva representa una fuente de ingresos importante y el 
ganado igualmente bebe agua de los canales. Se pueden observar problemas de 
sobrepastoreo por la elevada carga animal, lo que provoca la erosión de los suelos. 
No se aplican medidas para un manejo integrado de la cuenca; por el contrario, se 
presenta el problema de la tala indiscriminada de madera que es transportada a 
Tarija para los viñedos. Como consecuencia, hay una fuerte deforestación y, a causa 
de ello, erosión hídrica y eólica que no está controlada hasta ahora.
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4.6.3 Sostenibilidad del proyecto 
Implementada en sectores frágiles, la nueva infraestructura muestra primeras fisuras 
debido al deslizamiento de tierra. También hay partes en las que el canal no 
presenta la suficiente pendiente para que el agua pueda circular. Sin embargo, 
parece que los aspectos organizativos y operativos de la gestión del sistema de 
riego funcionan, y que el Comité de Riego está en condiciones de resolver algunos 
de estos problemas con sus propios esfuerzos.
El acceso desigual al riego de las personas que llegaron después del reparto de los 
derechos de agua podría provocar una separación social o envidia en la comunidad. 
El clima posibilita la producción durante todo el año, y la cercanía de la carretera 
permite un buen acceso a los mercados. Así, con el incremento de los ingresos, el 
proyecto logra sus objetivos de una manera sostenible.
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4.7 Atajados del PGRSAP-GTZ 
4.7.1 Descripción del proyecto 
Periodo de implementación: 2002-2006 
Obras principales: Construcción de atajados y reforestación. 
Objetivo del proyecto: La población de cinco comunidades del Norte de Potosí puede 
planear y aplicar medidas de prevención de desastres y así proteger su base de vida de 
manera sostenible. 
Familias beneficiadas: 841 familias por atajados y 990 por sistemas de micro-riego. 
Superficie regada: 319 ha con acceso a riego complementario por atajados, 780 ha con 
acceso a micro-riego (todo adicional). 
Condiciones climáticas: Temperatura promedio anual: 10 °C; precipitación promedio anual: 
400-600 mm. 
Principales productos agrícolas: Maíz, papa, trigo.
Fuente: Elaboración propia, basada en GTZ 2007. 
 “Un atajado es un reservorio 
artificial excavado en suelo 
natural (…), que almacena 
agua en el periodo de lluvias 
proveniente de la escorrentía 
superficial (...)” (GTZ 2006b: 
19). En el PGRSAP los 
atajados se usaron como 
una herramienta para 
combatir las sequías. El 
proyecto se basaba en una 
cooperación entre los 
Municipios, las familias 
involucradas y la GTZ. Los Municipios funcionaron como contraparte en la 
planificación e implementación de las actividades, así como para dar continuación al 
proyecto. La GTZ facilitó personal y material. Inicialmente, la población de la zona 
identificó como riesgos principales los siguientes: sequías, granizadas, heladas, 
erosión y derrumbes. A continuación, se integró la gestión de riesgos en las 
Administraciones Municipales acompañada por un componente de capacitación y se 
implementaron medidas para protección antierosiva y mejora de suelos (para 
300 ha), control de cauces de río y enfrentamiento de las sequías (construcción de 
213 atajados y de 83 sistemas de micro-riego) (ver GTZ 2007: 20). 
Imagen 6: Un atajado en el Norte Potosí
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4.7.2 Impactos del proyecto y temas clave 
Reducción de la pobreza 
La construcción de atajados permitió almacenar agua para riego complementario y, 
de ese modo, prevenir los riesgos de sequía o veranillo.84 Un 95% de los 
beneficiarios entrevistados en el contexto del estudio señaló una mayor 
disponibilidad de agua y se puede concluir que, de esta manera, se disminuyó su 
vulnerabilidad. El mejor acceso al agua, según encuestas por el equipo-SLE con 
productores, hizo posible un aumento y una diversificación de la producción que 
asentó una base de alimentación más estable. En el caso de que el atajado 
disponga de una vertiente, se instalaron sistemas de micro-riego. 
También se logró una mejor accesibilidad al agua para los animales, que 
representan una fuente de ingreso adicional (ver LOVÓN 2004: 15). Así se pueden 
prevenir pérdidas de ganado, las que en tiempos de sequía a menudo afectaban a la 
economía familiar. 
Organización de regantes 
Cuando se trata de atajados multifamiliares, los usuarios están integrados en 
comités que forman parte de las organizaciones agrarias ya existentes. Este grado 
bajo de organización puede ser la razón de que el 50% de los entrevistados 
mencione dificultades en la distribución del agua, como p. ej. la falta de organización 
de turnos y el robo de agua. 
4.7.3 Sostenibilidad del proyecto 
Como el proyecto recién terminó hace cuatro años, todavía es difícil estimar su 
sostenibilidad. Aún existen observaciones al respecto; las mismas se especifican a 
continuación. 
Sostenibilidad ecológica-técnica 
El atajado no puede prevenir peligros por desastres naturales, como las granizadas 
o heladas. Pero, en combinación con un buen manejo de la subcuenca, es una 
herramienta para mitigar los peligros de sequía. 
Las técnicas de su construcción, uso y mantenimiento son sencillas. La construcción 
que incluye desarenador y coronas reforzadas con piedras (es el caso de los 
atajados construidos por el PGRSAP) garantiza una vida útil prolongada. Además, 
se contrató un experto que participó en el proyecto de atajados de Aiquile y 
                                           
84 El veranillo es un fenómeno de aprox. dos a tres semanas sin lluvia, normalmente en diciembre. 
Las plantas en este momento generalmente están creciendo y demandan mucha agua. 
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Mizque,85 para beneficiarse de su experiencia en la construcción de los atajados del 
proyecto. Los suelos permeables, que causan filtración, puede ser un problema para 
el éxito de un atajado. En algunos lugares donde ocurrió este problema, los dueños 
no persistieron con un mejor sellamiento del atajado y, por falta de beneficios 
visibles, abandonaron el atajado.
Sostenibilidad socio-organizativa 
La región del proyecto está sujeta a una migración alta. De los entrevistados, un 
80% migra de forma temporal a la ciudad de Cochabamba. No obstante, el mismo 
porcentaje de los encuestados comentó que ve su futuro en la zona de origen. Esta 
perspectiva representa un factor importante, que contribuye a la continuidad del uso 
de los atajados construidos. 
Para el seguimiento del manejo de la (sub)cuenca se ha involucrado a las Alcaldías 
Municipales. Ellas, por primera vez, se comprometieron a designar una parte de su 
presupuesto a la gestión de riesgos. Se espera que puedan cumplir con estos 
acuerdos a pesar de la demanda de financiar necesidades más inmediatas, como la 
instalación de luz eléctrica. 
El análisis detallado de los estudios de caso proporciona muestras de la 
heterogeneidad de los proyectos de riego apoyados por la Cooperación Alemana. En 
adelante, se intentará puntualizar lecciones aprendidas de las experiencias en 
Bolivia. 
                                           
85 Sobre este proyecto, ver acápite 3.4. 
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5 Lecciones aprendidas 
Tanto en la revisión de la historia de la cooperación entre Bolivia y Alemania en el 
sector de riego (Cap. 3) como en el análisis de los estudios de casos (Cap. 4) se 
encuentran experiencias diversas. A continuación, se presentan las lecciones 
aprendidas de ellas. 
L1: Los proyectos de riego pueden ser medidas efectivas para reducir la 
pobreza, fomentar el desarrollo regional y contribuir a la adaptación al 
cambio climático. 
Contribución a la reducción de la pobreza 
Los resultados de la presente investigación confirman las suposiciones de la cadena 
de impactos en la cual se basan los proyectos de riego ejecutados por la 
Cooperación Alemana (ver p. ej. KFW 2005: 4): con una mayor disponibilidad de 
agua, la pobreza del grupo meta es reducida a través de a) una mayor seguridad de 
las cosechas, b) mayor seguridad alimentaria, c) el aumento de la producción 
agrícola, d) ingresos más estables, y e) ingresos incrementados a través de una 
mayor producción para el mercado. Por ende, como mínimo se reduce la 
vulnerabilidad del grupo meta gracias al reforzamiento de sus capacidades de 
superar riesgos y limitaciones productivas. Como en todos los proyectos analizados 
la mayor parte del grupo meta puede ser considerada pobre,86 de hecho los 
proyectos contribuyen a una reducción de la pobreza.  
El mayor impacto fue observado en los proyectos de presa del KfW, como se hizo 
evidente en las declaraciones de los socios entrevistados.87 Eso se debe a que la 
disponibilidad adicional de agua es mayor que en los proyectos de micro-riego, 
resultado de la construcción de nuevos embalses. En cambio, el PRONAR enfocó el 
mejoramiento de la infraestructura de riego ya existente. En relación a la crítica –
mencionada con frecuencia en debates sobre proyectos de riego – de no apoyar a 
los más pobres, se puede responder que ciertos recursos humanos y físicos de los 
beneficiarios son requeridos para superar los complejos desafíos de manejar un 
sistema de riego. Es decir que determinadas condiciones previas – como 
                                           
86 En Comarapa, proyecto donde el grupo meta es bastante heterogéneo, el 64,7% de las familias 
que riegan con agua del proyecto cultiva menos de 5 ha (en Incahuasi este valor es de 69,8%). 
Además se observa un índice de pobreza más elevado dentro del creciente número de colonos recién 
llegados al área, quienes se benefician del proyecto a través del arriendo de tierras con derechos de 
riego. Por eso, el presente estudio no llega a la misma conclusión que el estudio de factibilidad de 
Comarapa (KFW 1995: 5). Este último sostiene que el proyecto no tiene una referencia directa a la 
reducción de pobreza. 
87 En los proyectos del KfW el 56,3% (GTZ: 59,7%) de los socios entrevistados afirma tener mejores 
cosechas, y el 77,5% (GTZ: 78,3%) declara un consiguiente aumento de los ingresos.
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experiencias con una producción bajo riego, acceso a tierra cultivable, capacidad de 
organizarse y la iniciativa propia de mejorar el riego – pueden ser claves para el 
éxito y la sostenibilidad de las intervenciones.88
El ejemplo de los atajados demuestra que también existe la posibilidad de 
implementar pequeños proyectos de riego destinados a mejorar la seguridad 
alimentaria en zonas desfavorecidas. Aquí el impacto de alivio a la pobreza y, por 
tanto, sobre procesos de emigración puede ser importante, a pesar de que los 
beneficiarios cuenten con pocos de los requisitos arriba mencionados. 
En cuanto a las dimensiones de pobreza, educación y salud, es muy difícil calcular el 
efecto de los proyectos de riego sobre ellas. Sin embargo, personas clave indican 
que el mejoramiento de la infraestructura de riego ha reducido la carga de trabajo 
requerida para O+M de los sistemas, lo que derivó en una escolaridad mayor. 
Especialmente en los proyectos de micro-riego y de atajados, se ha mejorado el 
potencial para una alimentación más saludable gracias a la diversificación de los 
productos para el autoconsumo. Sin embargo, la relación entre el riego y el 
mejoramiento de la nutrición no puede generalizarse: también se pueden presentar 
factores inversos, p. ej. cuando la creciente vinculación de los beneficiarios a la 
economía monetaria lograda con los proyectos lleva a un cambio de la alimentación 
(hacia el consumo de productos industrializados) y la dieta tradicional es sustituida 
por alimentos de valor nutritivo más bajo.
Potencial para fomentar el desarrollo regional y reducir la migración
Los efectos de empleo directos resultan del incremento de la productividad agrícola. 
Ésta requiere de más mano de obra, lo que conduce a una demanda elevada de 
fuerza de trabajo que deben cubrir los miembros de la familia o los jornaleros. A 
corto y mediano plazo se puede presentar una carencia de mano de obra disponible, 
situación que estimula un aumento considerable de los jornales,89 advirtiéndose un 
probable efecto “goteo”: los grupos meta indirectos, algunos aún más pobres que el 
grupo meta directo, se benefician a través de un incremento de las actividades 
económicas en la región.
Los efectos de aumento de empleo han conducido a una reducción relativa del 
éxodo rural; en algunos casos, inclusive gente emigrada de la zona ha regresado, y 
gente proveniente de otros lugares se ha asentado. Sin embargo, se debe 
considerar que la migración es influenciada por numerosos factores, y también 
                                           
88 Como ejemplo, en Camatindi varios de estos requisitos no fueron cumplidos, lo que redujo 
considerablemente el impacto del proyecto. 
89 En Comarapa se duplicaron los jornales: antes del proyecto ascendían a 30 Bs; actualmente a 
60 Bs. 
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depende de la zona.90 Permanece la discusión acerca de que si en Bolivia, país 
donde la migración está culturalmente determinada, este hábito sirve como indicador 
de pobreza y por ende debe ser reducido. 
Como se ha mencionado, los proyectos con embalse implementados por el KfW 
pueden tener un impacto cuya difusión alcanza a toda la región. Los proyectos del 
KfW analizados en el presente estudio desarrollan efectos amplios que se 
manifiestan como un aumento de actividades situadas delante o detrás de la 
producción agrícola y como una demanda elevada por bienes de consumo y de 
inversión.91 Los ejemplos más sobresalientes son Comarapa e Incahuasi: desde la 
implementación del proyecto hay más tiendas de agroquímicos, de abarrotes y 
restaurantes, se construyen edificios, se mejoran casas y los servicios de transporte 
tanto de personas como de mercadería se han multiplicado. En Comarapa se puede 
observar incluso la instalación de hoteles, de micro-emprendimientos para 
transformación de productos agrícolas y de empresas exportadoras. Todos estos 
estímulos crean empleos y se puede estimar que en gran parte son efectos 
indirectos del proyecto de riego (ver acápite 4.3).
Contribución a la adaptación al cambio climático
El cambio climático se hace notar en Bolivia a través de precipitación irregular y 
aumento de fenómenos climáticos extremos (como sequías y lluvias extremas). 
Además los glaciares, almacenadores naturales de agua, están disminuyendo. Por 
tanto, el almacenamiento de agua (especialmente presas y atajados) a través de los 
proyectos de riego representa una medida efectiva de adaptación al cambio en la 
disponibilidad de recursos hídricos (ver BMZ 2008: 9).
L2: El impacto y la sostenibilidad de los proyectos serían mayores 
integrando los siguientes componentes: apoyo a la producción y 
comercialización, acentuar la eficiencia técnica y social del uso de agua, 
gestión sostenible de los RRNN, equidad de género y mayor 
coordinación entre los actores. 
Desafíos de la producción y comercialización
Los proyectos de riego investigados se concentraban en la provisión del recurso 
agua para fines de riego, combinada con un fortalecimiento de las organizaciones de 
regantes. Como ilustrado en el Cap. 3, la decisión de la Cooperación Alemana de 
                                           
90 Como la perspectiva de trabajar en el exterior con sueldos más altos, en la economía ilícita de la 
coca o el hecho de que los jóvenes buscan su futuro en las ciudades por la falta de tierra. 
91 En cambio, el desarrollo regional no es el objetivo de los proyectos de la GTZ. Los proyectos de 
micro-riego analizados no tienen la magnitud para desplegar un efecto de aspiración de actividades 
económicas adicionales en el área de intervención.  
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limitarse principalmente a la prestación de dichos servicios fue el resultado de -
procesos de aprendizaje de los últimos 30 años. Después de haber tropezado en los 
ochenta con la oferta de “paquetes tecnológicos” demasiado amplios que pretendían 
cambiar el modo de producir de los campesinos sin tomar en cuenta la particular 
complejidad y diversidad de las economías campesinas en Bolivia, se renunció a 
combinar los proyectos de riego con medidas de asistencia técnica agrícola. Sin em-
bargo, desde los años 2000 la Cooperación Alemana está buscando e implemen-
tando estrategias que enfocan el riego de manera más integral (ver acápite 3.2.5). 
En los estudios de caso se analizaron sobre todo proyectos que fueron diseñados 
antes de la implementación de los nuevos conceptos y, por tanto, se vieron las des-
ventajas de conceptos de proyectos de riego concentrados en servicios enfocados. 
Aunque el agua constituye un factor clave para la producción agrícola, otros 
aspectos perturban el cumplimiento de la cadena de impactos de los proyectos: la 
mayor disponibilidad de agua representa un requisito para la intensificación de la 
agricultura, pero se puede observar que los agricultores en pocos casos aprovechan 
nuevas opciones tecnológicas. Algunos agricultores han conocido tecnologías 
agrícolas diferentes por haber migrado y trabajado en otras zonas. Sin embargo, 
necesitan desarrollar sus capacidades para poner este conocimiento en práctica. Por 
ende, siguen cultivando según sus costumbres hasta que se presenten oportunida-
des para cambiarlas sin enfrentar demasiados riesgos. Según expertos técnicos de 
los proyectos, existen dos problemas de producción en los proyectos de presa: 
fertilidad de suelos reducida por la intensificación y falta de manejo sostenible de los 
suelos, y uso inadecuado de agroquímicos por desconocimiento. Las excepciones 
que existen (p. ej. la introducción de ajo y de manzana en Incahuasi) casi no cuentan 
con asistencia técnica. En consecuencia, desafíos como el surgimiento de 
nematodos en el ajo no son anticipados ni superados de manera efectiva.
Se puede observar que el equilibrio entre oferta y demanda del mercado interno de 
productos agrícolas no es suficientemente tomado en cuenta por los proyectos. Por 
un lado, hasta en los proyectos de micro-riego existe la percepción de que el 
aumento en la producción puede inundar el mercado interior boliviano, causando 
una caída de los precios (ver GTZ-PROAGRO 2009: 45). Por otro, en la mayoría de 
los proyectos las posibilidades y limitaciones para una diversificación de productos 
son analizadas con poco detenimiento en la fase de puesta en marcha. 
Enfatizar la eficiencia técnica y social del uso de agua
Los enfoques técnicos de los años ochenta desatendieron el hecho de que los 
mecanismos de distribución de agua eran resultados de amplios procesos sociales 
(ver MONTAÑO y SALAZAR 2001: 19). El cambio de conceptos de la GTZ, basar las 
intervenciones en la gestión campesina del riego (ver acápite 3.2.1), efectuado a 
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partir de los años noventa, ocasionó que en los proyectos se aprovechen poco las 
posibilidades de promover cambios destinados a optimizar la distribución de los 
turnos. Aunque se reconocen los usos y costumbres existentes, en los proyectos del 
KfW se ha intervenido en procesos interiores de las organizaciones de regantes y se 
ha mejorado el orden de los turnos (ver HOOGENDAM 2005: 73). Además, hubo éxito 
en medir los turnos por horas (tiempo) o cupos (volumen) y flexibilizar el manejo de 
derechos de agua (como p. ej. en Comarapa, por la posible venta de turnos o el 
arrendamiento de derechos al agua). Así se permite que el agua disponible no 
quede sin uso, si el titular no la puede o desea usar. Este tipo de actividades tiene 
potencial para aumentar la disponibilidad del agua sin tener que invertir en 
infraestructura. Por otro lado, es importante respetar la función de ciertos 
mecanismos sociales que existen en los sistemas de riego.92
En cuanto a la eficiencia técnica, se nota un interés creciente de la Cooperación 
Internacional, y parcialmente del grupo meta, hacia la introducción del riego por 
aspersión y/o goteo. Además, permanece el potencial de incrementar la eficiencia en 
el ámbito de parcela por prácticas agrícolas. 
Integración de la gestión sostenible de los RRNN
Respecto al manejo de los RRNN, es necesario considerar efectos que a) podrían 
afectar el éxito y la sostenibilidad de los sistemas de riego, como p. ej. demandas de 
agua para otros usos o procesos de erosión y sedimentación; y b) podrían ser 
causados por los proyectos de riego, p. ej. conflictos entre habitantes ubicados en la 
cabecera de cuenca y en el curso inferior.93 Esta idea de una gestión sostenible de 
RRNN no fue considerada de manera adecuada. Eso quiere decir que en los 
diseños e implementaciones de los estudios de caso investigados no se incluyeron 
medidas, p. ej. para prevenir la erosión en la cuenca de la presa.94
En el ámbito de proyecto se pueden observar problemas que se podrían tratar con 
una gestión sostenible de los RRNN. Hay casos de erosión hídrica y eólica,95
causando sedimentación y degradación de suelos, así como conflictos sobre 
                                           
92 Por ejemplo, en muchos casos se prohíbe la venta definitiva de derechos al agua, lo que impide 
que familias en situación de crisis económica pierdan su derecho al agua. El caso de Puesto García, 
donde una docena de familias (en su mayoría guaraníes) vendieron de manera permanente sus 
turnos (ver acápite 4.5), representa una gran excepción, puesto que los reglamentos de las 
organizaciones de regantes generalmente no permiten una actitud similar. 
93 Como se ha visto en los proyectos de Comarapa, Incahuasi, Culpina, Camatindi y Puesto García, y 
también afirmado en entrevistas con expertos en el sector en los ámbitos regional y nacional. 
94 Un enfoque más integral ya está siendo promovido en PROAGRO y SIRIC. 
95 Por causa de deforestación y colonización progresiva en la cabecera de la cuenca (Comarapa), 
manejo no apropiado de terreno en ladera (Camatindi), deforestación y sobrepastoreo (Puesto 
García) y por ser una zona afectada por vientos frecuentes y carente de cobertura de suelos 
(Culpina). 
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diferentes usos del agua.96 Los conflictos relacionados con otros usos del agua 
también podrían intensificarse en el futuro, si la disponibilidad de agua disminuye 
debido al cambio climático, la creciente urbanización o la industrialización. Aparte de 
ello, debido a una identificación territorial fuerte de las comunidades y una 
politización del tema de los RRNN,97 en ocasiones surgen conflictos entre habitantes 
ubicados en la cabecera de cuenca y el curso inferior.98
La importancia de solucionar estos problemas fue afirmada en las entrevistas con 
expertos en el sector en los ámbitos regional y nacional. En el marco del concepto 
de una “gestión integral de recursos hídricos en cuencas hidrográficas”,99 la gestión 
sostenible de los RRNN desde el año 2000 fue integrada cada vez más en los 
conceptos y las directivas políticas generales del Estado Boliviano y de la 
Cooperación Alemana.100 Sin embargo, aún persisten desafíos ligados, entre otros 
aspectos, a la falta de definición de papeles y de coordinación entre las diferentes 
instituciones bolivianas (ver acápite 3.2.5). 
Implementación de conceptos de equidad de género
El tema transversal de género está cada vez más presente en las estrategias 
políticas (ver BMZ 2009c y BMZ 2001). Esto es importante no sólo en términos de 
derechos humanos, sino también respecto a las desventajas económicas y 
obstáculos para el desarrollo debido al acceso precario de la mujer a factores 
productivos (ver BMZ 2007: 8). En el contexto de los proyectos analizados, la 
importancia de una incorporación del enfoque de género resaltó sobre todo en el 
contexto de la migración temporal frecuente en ciertas regiones del país, que deja 
sola a la mujer en el lugar de origen,101 y en relación a la existencia de otras familias 
encabezadas por mujeres (p. ej. viudas y mujeres abandonas por sus esposos). 
A pesar de que la integración del enfoque de género haya representado una 
prioridad en algunos de los proyectos y programas, como p. ej. el PMO y el 
PRONAR – según las entrevistas – no todas las estrategias aplicadas en dichos 
                                           
96 Consumo animal (Puesto García, Camatindi) y consumo humano; agua potable y para lavar ropa 
(Comarapa, Guerrahuayco, San Pedro de Sola).  
97 La nueva Ley de Riego define que el derecho de utilización del agua debe ser asignado a los 
usuarios de manera permanente.  
98 Como se ha visto en los proyectos de Comarapa, Camatindi y Puesto García, y también afirmado 
en entrevistas con expertos en el sector en los ámbitos regional y nacional. 
99 “Los actores en las respectivas cuencas hidrográficas gestionan el agua como recurso natural de 
manera integrada y transsectorial, basándose en disposiciones legales actualizadas y normas 
institucionales y técnicas (riego, manejo de cuencas, agua potable y alcantarillado)” (BMZ 2009: 5). 
100 Ver BMZ 2009: 5, MDA 2007, BMZ 2006a: 13-18, BMZ 2006b: 10. Por ejemplo, el actual Programa 
de Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO) de la GTZ persigue el fin de la gestión 
integrada de recursos hídricos en cuencas hidrográficas. Además, el KfW decidió contribuir en un 
fondo canasta para la ejecución del Plan Nacional de Cuencas.  
101 Ver a Cap. 4 (Culpina, Incahuasi, San Pedro de Sola, Guerrahuayco y atajados). 
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proyectos eran adaptadas de manera suficiente a la realidad específica de las 
relaciones entre hombres y mujeres en la gestión del riego campesino en Bolivia.102
Nuevos esfuerzos de integrar el enfoque de género serán emprendidos en el 
contexto de SIRIC y PROAGRO. 
Mayor coordinación entre los actores 
En los estudios de caso se observó que las iniciativas de los promotores de 
desarrollo (Estado Boliviano, Cooperación Internacional, ONG) de juntar sus fuerzas 
para lograr un mayor impacto en las áreas de intervención todavía eran escasas.
Desde los años 2000 los actores estatales en el sector de riego y sus 
responsabilidades se encuentran en un proceso de cambio fundamental. Las nuevas 
instituciones creadas en el marco de la Ley de Riego, SENARI y los SEDERI, 
todavía están en proceso de consolidación, y aún falta aclarar la distribución de las 
tareas y competencias entre los actores antiguos y nuevos como el MMAyA, el VMR, 
las Prefecturas y los Municipios. Trabajar en circunstancias tan variables es difícil 
para la Cooperación Internacional, entre otras razones, porque se necesitaría un 
mandato claro por parte del Gobierno Boliviano para la implementación de 
estrategias integrales de cooperación. 
No obstante y en concordancia con los acuerdos internacionales,103 la Cooperación 
Internacional actualmente sigue alineando sus estrategias con las políticas 
bolivianas. También se aspira a coordinar las actividades entre diferentes donantes, 
lo que es deseado y requerido por el Gobierno Boliviano. Principalmente, las 
diferentes instituciones ejecutoras de la Cooperación Alemana intensifican ahora sus 
esfuerzos de concertación y cooperación. La distribución de responsabilidades se 
basa en el denominado enfoque multinivel y funciona de manera satisfactoria.104
L3: Los grupos de usuarios son un factor clave para la gestión de los 
proyectos como también su aporte a la inversión y al O+M. 
Importancia del fortalecimiento de los grupos de regantes
Todos los enfoques de proyectos de riego aplicados desde los años noventa 
reconocen la particular importancia de contar con organizaciones capaces de 
                                           
102 En el PRONAR, p. ej. se llenaba una ficha de género, en la cual se averiguaban aspectos muy 
generales, sin que los resultados de este análisis tuvieran repercusiones en la ejecución de los 
proyectos.  
103 Éstos son la Declaración de Roma (2003), la Declaración de París (2005) y la Accra Agenda for 
Action (2008). 
104 En el proyecto más actual, SIRIC, las instituciones alemanas cooperan y se complementan. 
Actualmente en la fase de implementación y por ende aún sin impactos evaluables, SIRIC no era uno 
de los estudios de caso.  
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gestionar sus sistemas de riego, tanto en las fases de planificación y ejecución de 
los proyectos como después de retirarse las instituciones de apoyo. Como se ha 
visto en el ámbito de atajados multifamiliares, un mayor número de usuarios requiere 
un tipo de organización, porque el agua es un recurso escaso y altamente 
demandado en todos los sistemas, y ello puede conducir a conflictos.105
La organización de los usuarios es la instancia que garantiza el cumplimiento de los 
derechos y de las obligaciones de sus miembros, y mantiene la infraestructura 
colectiva.106 Por eso, es importante que los miembros se identifiquen con su 
organización, como observa Ostrom (1990). Si la organización se puede basar en 
una tradición ya existente, esto facilita sus capacidades. Una asociación de regantes 
es una organización compleja y su capacidad de gestión se caracteriza por 
diferentes factores. Como factores de mayor importancia, que deberían ser tomados 
en cuenta por la Cooperación Alemana, se observaron los siguientes:
 Reglas aceptadas por todos los socios. En éstas se definen los objetivos de la 
asociación, los cargos, responsabilidades y las modalidades de 
nombramiento. Los socios pueden referirse claramente a sus derechos y la 
directiva puede reclamar las obligaciones de los miembros. 
 Con un tamaño creciente del sistema, o sea, un mayor número de socios, los 
reglamentos escritos han sido útiles. Aparte de los reglamentos, el 
establecimiento de estatutos es la base para un reconocimiento jurídico, que 
representa un requisito para firmar contratos con instituciones estatales u 
otras, que puedan beneficiar a sus socios. 
 En cambio, según las observaciones de ex técnicos del PRONAR, en el 
contexto de proyectos de micro-riego, el hecho de contar con reglamentos y 
estatutos por escrito no significa que se apliquen. En muchos casos las 
organizaciones de regantes prefieren seguir gestionando sus sistemas a partir 
de acuerdos orales, ya que esto les da más flexibilidad. 
 La capacidad de liderazgo de su directiva. Aparte del marco otorgado por el 
reglamento, se requieren capacidades de los dirigentes para organizar y 
movilizar recursos y socios, y además que sean íntegros y responsables. 
 Una distribución equitativa del agua (lo que facilita la aceptación) e 
instrumentos para controlarla (que facilitan una entrega transparente del 
agua).
                                           
105 En la mayoría de los estudios entre los entrevistados se mencionaba la escasez de agua y 
problemas con el robo de agua. 
106 En Culpina se puede observar que el mal estado de la asociación causa un mal O+M del sistema. 
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 Suficientes recursos financieros (obtenidos por aportes regulares) para 
cumplir con sus tareas, el potencial para movilizar sus miembros ad hoc o 
recurrir a otras fuentes financieras.107
 La capacidad de reaccionar a desafíos actuales. Las asociaciones de 
regantes deben responder y adaptarse a varios factores tanto externos como 
internos para garantizar su buen funcionamiento. De ahí que las reglas no 
deberían ser una “camisa de fuerza”, sino dejar el espacio suficiente para 
reaccionar.
La importancia y el desafío de los aportes
No cabe duda de que un aporte del grupo meta es necesario para alcanzar la 
apropiación necesaria del proyecto por parte de los beneficiarios.108 Es importante 
destacar que esa contribución debe adaptarse a las condiciones y capacidades 
económicas del grupo meta,109 cuestión exigida por Bliss (ver 2004: 22). La falta de 
una diferenciación social del aporte fue criticada en una de las evaluaciones del 
PRONAR, donde en casi todos los proyectos los beneficiarios contribuían con el 
10% en mano de obra (KÜHLWEIN-NEUHOF & PFAUMANN 2001: 10 y 26). En Incahuasi 
se hizo un cálculo de los aportes a partir de los rendimientos de parcelas 
demostrativas en el lugar.110 Se obtuvo la conclusión de que no es tanto el monto lo 
que dificulta el repago de la deuda, sino las condiciones y los plazos de los aportes, 
que necesitan atención y, en algunos casos, como en el de Incahuasi, una cierta 
flexibilidad. La lección aprendida: adaptar los aportes a los grupos meta en cada 
lugar, se aplicó en el programa SIRIC (KFW 2002: 12). 
La lucha por una condonación del aporte también se puede convertir en un juego 
político. Esto ha sucedido en Comarapa (ver acápite 4.3); otras experiencias apun-
tan al problema de que, después del retiro de las empresas consultoras, las autori-
dades políticas demostraron poca voluntad para cobrar los aportes a sus electores. 
Cuando los aportes son brindados en mano de obra, existe la tendencia de no 
reconocer las contribuciones de las familias encabezadas por mujeres y exigir que 
ellas contraten a peones. Como ilustra el caso de San Pedro de Sola, la carga 
económica adicional puede conducir a la exclusión de dichas familias de los 
proyectos (ver acápite 4.4). 
                                           
107 Se observó en algunos proyectos (p. ej. en Culpina, a partir del presupuesto 2009 y de entrevistas) 
que los aportes de los usuarios llegarían solamente a cubrir los costos de la administración y no 
dejarían recursos para el mantenimiento. 
108 El aporte en los proyectos visitados variaba entre 10 y 20% de la inversión prevista. 
109 Existe el riesgo de que los más pobres no quieran participar en el proyecto al ser intimidados por el 
aporte.
110 El cálculo de los aportes se orienta como máximo a un 30% de la capacidad de pago, que resulta 
de las proyecciones de los rendimientos futuros.  
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Otro problema que se observó en los estudios de caso fue el hecho de que en 
algunos de los proyectos de presa los aportes de los usuarios a O+M parecían muy 
bajos (p. ej. Culpina y Guerrahuayco). La circunstancia de que el pagador defina el 
monto trae consigo el riesgo de que posiblemente los aportes sean insuficientes 
para el mantenimiento y las refacciones futuras. Este desafío de las asociaciones 
requiere más atención por parte del proyecto.
L4: Conclusiones para la ejecución de proyectos de riego: participación 
del grupo meta, ciclos más cortos y flexibles, control de calidad de las 
obras y una estrategia de comunicación continua. 
Participación continua del grupo meta y ciclos de proyecto más cortos y 
flexibles
Las experiencias del pasado han mostrado que la incorporación del grupo meta 
desde la fase de planificación ha sido fértil, dado que de esta manera el diseño del 
proyecto puede ser adaptado a sus necesidades.111
En los proyectos de presa del KfW, el ciclo de implementación antes era más largo, 
lo que causó frustraciones en el grupo meta. Antes de empezar la construcción 
había cuatro fases (preinversión, análisis y decisión, diseño final y financiamiento) 
que tardaron hasta siete años en cumplirse, como en el caso en Culpina. Además, 
según un coordinador de proyecto, la lógica administrativa era como una “camisa de 
fuerza” y dictaba la implementación del proyecto. Otras razones para plazos 
prolongados eran la fluctuación del personal en las instituciones responsables y el 
deseo de los beneficiarios de renegociar condiciones ya aprobadas. Un ciclo de 
proyecto excesivamente largo puede prolongar esos desafíos.
Hoy en día la implementación es mucho más rápida y flexible. Una lección ya 
aprendida es “que el financiamiento del proyecto se garantice en su totalidad antes 
de su inicio” (KFW ET AL. 2005: 56) para asegurar la implementación. Además en 
Incahuasi, p. ej. ya se empezó con pequeñas obras ejecutadas por el grupo meta en 
la fase del diseño final, hecho que ha traído consigo una mayor motivación y un 
sentimiento de seguridad en los beneficiados porque pudieron observar el progreso 
del proyecto.112 Para las obras mayores, se ha empleado en gran parte mano de 
obra local, que la misma goza de más confianza entre el grupo meta. 
                                           
111 Por ejemplo, se debe considerar que la infraestructura técnica sea de fácil manejo e incluya 
instrucciones comprensibles para los usuarios. De esa manera el fortalecimiento del grupo meta se 
inicia desde el principio del proyecto. 
112 Esta actividad también sirvió para el fortalecimiento organizativo del grupo de regantes (ver KFW
ET AL. 2005: 47 y sig.).
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Control de calidad en las obras con participación local
Paulatinamente, tanto en los proyectos de micro-riego (GTZ) como en los proyectos 
de mayor magnitud (KfW) se empezó a comprender el particular papel de los 
beneficiarios en la gestión de calidad. En el PRONAR, el fortalecimiento de la 
capacidad de negociación de los usuarios con las empresas involucradas, los 
supervisores y otros actores formó parte del servicio de acompañamiento brindado 
por la GTZ (ver acápite 3.2.2). En los proyectos financiados por el KfW, la 
participación de los usuarios en la construcción fue cada vez más importante y se 
trató de simplificar los procesos administrativos para gestionar las sugerencias de 
los usuarios (p. ej. mediante fichas a llenar) (ver acápite 3.2.3).
En los estudios de caso se ha podido documentar que, a pesar de ciertas medidas 
para incluir a los grupos meta en el control de calidad (ver acápites 3.2.2 y 3.2.3), los 
beneficiarios de los proyectos de la GTZ y el KfW enfrentaron obstáculos cuando 
trataban de contribuir con sus criterios técnicos o denunciar irregularidades. En las 
entrevistas, fueron criticados los procedimientos demasiado burocráticos y la falta de 
voluntad de las empresas para escuchar a los campesinos. Sin embargo, sobre este 
aspecto también es importante tener en mente que necesariamente se trata de un 
proceso iterativo, porque es necesario incluir las necesidades de diversos actores y 
una diversidad de criterios técnicos. 
Otro problema a resolver se presenta en el control del estado de obras mayores 
concluidas (como p. ej. las presas de Comarapa y de Sacaba): allí las Prefecturas 
deberían asumir su responsabilidad de vigilar y de detener el deterioro de la obra a 
tiempo, para garantizar la duración prevista de la infraestructura. 
Importancia de una estrategia de comunicación continua
Al iniciar un proyecto puede ocurrir que, debido a malas experiencias con actores 
externos en el pasado, los grupos muestren una actitud de desconfianza hacia 
intervenciones externas. Para manejar este desafío, es muy importante la 
comunicación previa y transparente de la unidad ejecutora113 con el grupo meta. 
Esta experiencia se hizo en Incahuasi, donde al principio hubo resistencia de 
algunos sectores del grupo meta. Según el director de la UEP Incahuasi, un factor 
clave para el éxito del proyecto fue la concientización de los beneficiados mediante 
talleres para comunicar los objetivos y procedimientos del proyecto de manera 
transparente, para evitar malentendidos. En el caso de PRONAR se vio el problema 
de que los beneficiarios en muchos casos no contaban con la suficiente información 
                                           
113 Se hizo la experiencia de que una institución formada por un equipo de profesionales que 
mantiene un contacto permanente con el grupo meta es muy beneficiosa para una implementación 
del proyecto más efectiva (ver KFW ET AL. 2005: 46). Además la UEP se constituye mayormente por 
profesionales locales con buen conocimiento de la zona y la gente.  
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sobre los proyectos. Este déficit fue compensado por medio de los servicios de 
acompañamiento brindados por el CAT-PRONAR, cuya primera actividad 
generalmente fue entregarles a los beneficiarios los documentos del proyecto.
L5: Conclusiones en el ámbito sectorial: la contribución de la 
Cooperación Alemana al desarrollo del marco político-administrativo del 
sector y la relevancia del riego para el futuro de Bolivia
Desarrollo del sector de riego con apoyo de la Cooperación Alemana 
En la actualidad, todas las instituciones estatales trabajando en el sector en el 
ámbito nacional aplican conceptos y guías desarrollados y difundidos en el contexto 
de la Cooperación entre Alemania y Bolivia. Es decir, las intervenciones han 
influenciado de manera extensa al desarrollo de los enfoques y lineamientos 
vigentes en el sector.114 Estándares técnicos destinados a asegurar la sostenibilidad 
de los atajados fueron elaborados por el KfW en cooperación con la GTZ y sirvieron 
como guía para otros actores.
También en los años noventa, la GTZ jugó un papel importante en el desarrollo de 
las instituciones del sector. Actualmente, asiste a la nueva institución del SEDERI de 
Santa Cruz con la revisión de las solicitudes de proyectos. 
Los proyectos de riego son un elemento crucial de la estrategia nacional 
de desarrollo de Bolivia
Como demuestra este estudio, los proyectos de riego pueden ser medidas efectivas 
para desarrollar tanto comunidades como regiones en Bolivia. Este conocimiento es 
compartido por el Gobierno Boliviano y expresado en sus planes de desarrollo. La 
demanda de proyectos de riego es enorme y el Gobierno planifica incrementar sus 
inversiones en el sector de manera considerable. En el contexto de la armonización 
y el alineamiento de la Cooperación Internacional con las estructuras y estrategias 
del país contraparte, la continuación del apoyo al sector de riego en Bolivia es 
determinante.
Por ende, las siguientes recomendaciones tratan de reflexionar acerca de cómo los 
proyectos de riego podrían ser aún más efectivos y sostenibles en el futuro. 
                                           
114 “Gestión campesina” en vez de un enfoque fuertemente basado en la ingeniería, o 
“acompañamiento” en vez de transferir “paquetes tecnológicos” (ver acápite 3.2.1). 
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6 Recomendaciones 
A continuación, se recomienda un enfoque más integral de los proyectos, que consi-
dera al riego como un elemento principal del desarrollo rural. Ni esta visión ni las re-
comendaciones concretas son ideas nuevas. Muchas de ellas ya forman la base del 
área prioritaria del desarrollo agropecuario sostenible de la Cooperación Alemana, 
en el cual se busca integrar los aspectos del riego con el manejo de RRNN y la pro-
ductividad agropecuaria. Sin embargo, se piensa que la implementación de un enfo-
que integral aún puede ser optimizada. De ningún modo esto significa retomar el an-
tiguo modelo de los “paquetes tecnológicos” (ver acápite 3.2.1). Más bien, se trata 
de enfocar los proyectos de manera más amplia a través de la coordinación con las 
respectivas instituciones bolivianas y de la Cooperación Internacional. Aprovechando 
las experiencias de diversos actores en diferentes campos de acción, se debería 
brindar servicios múltiples adaptados a las realidades socio-económicas y ecológi-
cas de cada localidad. Como ya se está aplicando en los proyectos actuales de la 
Cooperación Alemana, el campesino debe tomar un papel protagónico también en la 
selección, modificación e implementación de las medidas detalladas en seguida. 
Rec. 1: Aplicar medidas adicionales para aumentar la efectividad y 
sostenibilidad de proyectos de riego  
I. Asistencia técnica a la producción agrícola 
El objetivo principal de la asistencia técnica es crear un efecto de sinergia con la 
disponibilidad de agua aumentada, brindada por el proyecto, para lograr una 
productividad agrícola aún más estable y sostenible. Para obtener este objetivo 
principal se deben perseguir los siguientes objetivos secundarios: aumentar la 
eficiencia técnica del uso del agua, optimizar el uso de insumos agrícolas, conservar 
la fertilidad de los suelos, reducir riesgos de pérdidas de cosecha, identificar nuevos 
cultivos aptos al clima local y conservar la agrobiodiversidad.
 Aumentar la eficiencia técnica del uso de agua: A pesar de los impactos 
logrados por los proyectos de riego, el agua sigue siendo un recurso escaso 
en las comunidades beneficiadas. Concordamos con expertos bolivianos e 
internacionales en que una ampliación del riego tecnificado sería deseable y 
fructífera. Las tecnologías preferidas por los expertos son el riego por goteo y 
por aspersión. También existen conocimientos locales para tomar medidas 
prácticas destinadas a aumentar la eficiencia del riego (como aplanar el suelo 
arado después de haber regado para disminuir la evaporación del agua), que 
necesitan ser difundidos. 
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 Optimizar el uso de insumos agrícolas: El acceso a semillas certificadas 
debería ser mejorado, tanto para obtener una mejor calidad de los productos 
como para prevenir la expansión de plagas. Los agricultores deberían contar 
con asistencia técnica para la aplicación de fertilizantes orgánicos o 
químicos,115 el manejo adecuado de plaguicidas y el requerimiento de agua 
del cultivo, sobre todo si se recomienda introducir cultivos nuevos. El acceso 
al uso de maquinaria se puede mejorar a través de organizaciones de 
productores, cuya formación podría ser apoyada. Eso se puede realizar a 
través de una cooperación con las ONG locales y regionales, o con centros 
de investigación.116
 Conservar la fertilidad de los suelos: Otro recurso natural escaso es la 
tierra apta para la producción agrícola, lo que se hace visible en la existencia 
notoria de minifundios, especialmente en la parte andina de Bolivia. Por ende, 
técnicas como dejar residuos orgánicos de cosecha en el área cultivada para 
la realimentación de nutrientes, o medidas contra la erosión de suelos como 
arar a lo largo de las curvas de nivel, son muy importantes para conservar el 
suelo productivo.
 Reducir riesgos de pérdidas de cosecha: En las alturas andinas, especial-
mente encima de 2.800 msnm, frecuentemente se presentan heladas y 
granizadas, lamentadas por los agricultores. Medidas como la construcción de 
invernaderos y/o el uso de carpas solares podrían ser efectivas para proteger 
los cultivos y así asegurar la producción.
 Identificar nuevos cultivos aptos al clima local y conservar la 
agrobiodiversidad: Otra posibilidad de reducir la vulnerabilidad del grupo 
meta respecto a la producción consiste en identificar cultivos y variedades 
aptas para condiciones climáticas extremas que a su vez también estén 
adaptados a la demanda en los mercados.117 La introducción de estos cultivos 
puede ser facilitada con parcelas demostrativas, o por los mismos agricultores 
reservando una pequeña parte de su parcela para experimentar con cultivos 
nuevos. Referente a esto, cabe mencionar que también se debería recuperar 
y proteger la agrobiodiversidad de los productos particulares de Bolivia, como 
las numerosas variedades de la papa. Además, es imprescindible partir desde 
la lógica de los propios agricultores; es decir, considerar, p. ej. la estrategia de 
                                           
115 Para un uso de fertilizantes más efectivo, un análisis de suelos es indispensable. 
116 Un ejemplo es el seguimiento técnico que el Centro Agua de la Universidad Mayor de San Simón 
de Cochabamba está dando a comunidades beneficiadas por el PRIV. 
117 Para este fin la mayor disponibilidad de datos climáticos sería muy útil, igual que para el monitoreo 
del cambio climático. Lamentablemente, los instrumentos de medición observados en los estudios de 
caso estaban en condiciones precarias y los datos disponibles eran pocos. 
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producción diversificada, que destina una parte de la producción al 
autoconsumo.
Como ya se ha mencionado, las Organizaciones de Regantes de Culpina e 
Incahuasi tienen como objetivo el fomento de la producción agropecuaria. No obs-
tante, es incierto si serán capaces de asumir todas las tareas planteadas por ellos 
mismos, por lo que se recomienda establecer cooperaciones con actores como la 
Cooperación Internacional, las ONG, actores estatales y centros de investigación. 
Dentro de la Cooperación Alemana, podrían ser las organizaciones ejecutoras CIM y 
DED las que apoyan a organizaciones locales, vía cooperantes, en estos asuntos. 
Dado que el fomento de la producción agropecuaria se encuentra bajo la responsa-
bilidad administrativa del MDRyT, este actor debería ser incluido de manera más 
firme. El fomento de la producción agropecuaria es una tarea de largo plazo y no 
puede ser cumplida por un proyecto de riego que cuenta con un funcionamiento 
limitado; debería ser parte de un enfoque sectorial ampliado. 
II. Análisis del mercado 
Cabe destacar que el análisis de las capacidades de producción de los agricultores 
debe ser complementado en la primera fase del proyecto por un análisis de mer-
cado, tanto de los ámbitos local y nacional como del mercado exterior. Este análisis, 
que en el ámbito local se está realizando en muchos proyectos, debería contener 
una revisión de a) la demanda nacional y supranacional por ciertos productos princi-
pales como p. ej. la papa; y b) la oferta nacional y supranacional de productos 
agrarios para determinar su grado de saturación. También es recomendable 
identificar posibles productos de nicho y productos a lo largo de la cadena de valor. 
El análisis del mercado, que en la actualidad se realiza mediante consultorías en la 
fase de prefactibilidad de los proyectos de riego, también debería ser integrado en la 
fase de puesta en marcha, para así actualizar los datos. 
III. Asesoramiento para la comercialización de los productos 
Las informaciones de mercado son esenciales para desarrollar estrategias de co-
mercialización y, por ende, de producción. El monitoreo de precios de productos e 
insumos agrícolas en los mercados regionales es un instrumento simple y efectivo 
que puede ser brindado por el Municipio, una ONG local o una micro-empresa 
pagada por los agricultores.118
Se recomienda apoyar a organizaciones de productores para enfrentar desafíos in-
dividuales en conjunto (como el acopio, el almacenamiento y el transporte de los 
productos). Se debe reflexionar y discutir con el grupo meta si es mejor agruparse 
                                           
118 En Comarapa se informa diariamente sobre los precios agrarios por radio.  
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por rubro (como se ha observado en los estudios de caso) o por localidad, para 
generar efectos de escala. Esas asociaciones de productores deberían ser 
capacitadas para desarrollar estrategias (p. ej. promociones, ferias y contratos de 
venta) y buscar cooperaciones de negocios con actores privados y públicos.119
Rec. 2: Integración de la gestión sostenible de los RRNN 
Un manejo integral de los recursos hídricos debería ser la meta a largo plazo, pero 
las capacidades institucionales por el momento aún no parecen suficientes para im-
plementar una gestión integrada tan compleja; aunque existe la voluntad política. Un 
manejo integral implicaría además un abordaje transsectorial, que requiere una alta 
coordinación y, por ende, fortaleza institucional. No obstante, la creación del MMAyA 
o de la “canasta cuenca” constituyen iniciativas del Gobierno Boliviano y de la 
Cooperación Internacional hacia una gestión integral de los recursos hídricos. 
Como el presente estudio enfoca más el ámbito de proyecto, las recomendaciones 
siguientes son medidas que pueden ser integradas a mediano plazo en la ejecución 
de futuros proyectos de riego. Partiendo de un enfoque integral del desarrollo rural, 
el equipo-SLE percibe los RRNN agua, suelo y vegetación como factores naturales 
clave para una agricultura sostenible. La interrelación entre estos factores resulta 
evidente.120 Entonces, en el contexto del riego surgen dos metas: a) garantizar la 
duración y sostenibilidad de la infraestructura; y b) proteger los RRNN que forman 
parte de la base productiva agropecuaria, y manejar el uso y la distribución de estos 
RRNN de manera sostenible (social, ecológica y económicamente). Medidas 
concretas son descritas suficientemente en la literatura técnica pertinente; por tanto, 
lo siguiente nada más traza las principales áreas de intervención. 
a) La acumulación de sedimentos en los embalses permanece como un desafío que 
requiere intervenciones como la reducción de la velocidad del flujo en los cauces 
que alimentan las represas, plantaciones y murallas o fosos en las laderas de los 
embalses como protección contra la erosión. 
b) El punto de partida (preparación de las medidas mencionadas en el siguiente 
párrafo) es la concientización de la población local y de sus organizaciones sociales 
sobre la necesidad de la protección ambiental. Esto incluye el manejo sostenible de 
suelos, el uso de agua como recurso escaso (véase las recomendaciones respecto a 
la producción agrícola), el reconocimiento de la función de la vegetación nativa y la 
                                           
119 En la región de Incahuasi y Culpina la empresa nacional “Jugos del Valle“ ha demostrado interés 
en acaparar la producción de manzanas. Esta situación podría ser el punto de partida de una 
cooperación entre el sector público y el privado. 
120 La vegetación y la agricultura dependen entre otros factores del agua y del suelo; el uso del agua y 
la producción agropecuaria afectan los suelos (erosión, contaminación etc.); la cobertura vegetal sirve 
como protección contra la erosión y también para la economía hídrica del microclima, o sea, la 
disponibilidad de agua.
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necesidad de considerar los intereses de diferentes actores en el manejo de los 
RRNN.
El uso incontrolado de los RRNN entraña el riesgo de explotación excesiva y de 
conflictos de intereses. Mecanismos efectivos para un manejo sostenible de los 
RRNN pueden ser comités locales de protección ambiental, compuestos por repre-
sentantes de diferentes grupos (agricultores, regantes, ganaderos, etc.), que esta-
blezcan reglas y planes de manejo para el uso de RRNN como leña, madera de 
construcción o pastizales. Un instrumento para posibilitar actividades respectivas es 
la compensación por servicios ambientales. 
Como conclusión cabe señalar que todas estas medidas no necesariamente son la 
responsabilidad de un proyecto de riego. Más bien, subrayan que desde la planifica-
ción se deberían incluir las opciones para una cooperación con otros actores. Dentro 
de la Cooperación Alemana, el DED está predestinado a contribuir con el peritaje de 
sus cooperantes al desarrollo de capacidades y organizaciones locales (ver 
KRAMER & SCHWIENING 2007).
Rec. 3: Aplicación de estrategias para la inclusión de temas 
transversales en los proyectos (género, sensibilidad ante conflictos, 
fortalecimiento del Estado y de la democracia)
Como un primer paso para lograr una mayor inclusión del enfoque de género en los 
proyectos y programas de riego se recomienda analizar con mayor detenimiento los 
esfuerzos que fueron emprendidos en el pasado (p. ej. en el PMO y PRONAR). En 
este contexto se deberían revisar las publicaciones al respecto121 para luego definir 
futuros requerimientos de investigación sobre las relaciones de género en el con-
texto específico del riego campesino. También se aconseja estudiar las razones por 
las cuales las buenas intenciones del pasado no fueron más fructíferas (ver Cap. 3). 
Sobre esta base y como un segundo paso se recomienda la formulación de estrate-
gias concretas destinadas a incluir las demandas específicas de mujeres o de otros 
grupos particulares (p. ej. ancianos o ciertos grupos étnicos) en los proyectos de 
riego. Estas necesidades pueden variar según el contexto de cada intervención. 
Pueden consistir, p. ej. en el deseo de mujeres de recibir su turno de día y no de 
noche, una demanda que puede ser incluida en los manuales de O+M facilitados con 
el apoyo de los proyectos. Otra necesidad puede ser un reforzamiento para el reco-
nocimiento de los aportes en mano de obra de las jefas de familia o la creación de 
“espacios femeninos” para la discusión, información y decisión sobre los proyectos. 
                                           
121 La Cooperación Alemana promovió algunos estudios sobre el tema, que hasta ahora fueron poco 
aprovechados para la formulación de estrategias concretas (p. ej. Breiter 2004a y Gutiérrez & Arratia 
2009). 
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Este último requerimiento, entre otros aspectos, se debe al hecho de que a menudo 
se toman decisiones en reuniones ad hoc, en el contexto de la construcción de la 
obra, es decir, en una situación en la cual la presencia de mujeres es limitada.
El segundo tema transversal de la Cooperación Alemana en Bolivia es el enfoque
de sensibilidad ante conflictos. La gestión del agua puede ser altamente conflic-
tiva, como se ha visto en el pasado, sobre todo por la creciente politización de los 
recursos naturales ya mencionada. Por tanto, Bolivia, como país contraparte del Go-
bierno Alemán, lleva la identificación “K” (de conflicto) que requiere que se aplique el 
concepto Do No Harm (no hacer daño) en cualquier proyecto de la Cooperación 
Alemana.122 Entonces, el monitoreo de conflictos en el contexto de los proyectos de 
riego asume un papel cada vez más importante. Considerando que la Cooperación 
Alemana también ha acumulado amplias experiencias sobre este tema en el con-
texto de sus áreas prioritarias de “agua y saneamiento básico” y “reforma adminis-
trativa y judicial, sociedad civil” se recomienda un intercambio estrecho sobre este 
tema entre los promotores de las diferentes áreas prioritarias. 
Otro aspecto sobre el cual se podría incentivar la coordinación con el área prioritaria 
de “reforma administrativa y judicial, sociedad civil” se presenta en el contexto de la 
necesidad de un fortalecimiento del Estado, de la sociedad civil y de la demo-
cracia en el ámbito del riego. Como existen programas y proyectos al respecto,123 el 
equipo-SLE está convencido de que vale la pena incorporar algunos de estos as-
pectos en los proyectos de riego de mayor magnitud. Aquí las organizaciones de 
regantes se pueden convertir en poderosos actores locales que tienen el mando 
sobre el bien público “agua”, ya que la Ley de Riego les otorga el registro de agua 
por un tiempo indefinido.124 Por tanto, se recomienda percibir y fortalecer a las 
organizaciones de regantes como grupos democráticos de base, cuyo potencial no 
sólo consiste en gestionar el sistema de riego, sino también en manejar el escaso 
recurso “agua” de manera democrática, reconociendo las necesidades de otros 
actores, así como el uso prioritario del agua para el consumo humano. 
                                           
122 Esto porque Bolivia se encuentra en la categoría más baja. Normalmente, se requiere la 
implementación de un análisis de paz y conflicto (Peace and Conflict Assessment - PCA) que es aún 
más dispendiosa. 
123 Como el Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza 
(PADEP) o el proyecto Reforma Procesal Penal (RPP) de la GTZ. También CIM y el DED mantienen 
cooperantes en esta área prioritaria.  
124 Además, algunas organizaciones de regantes utilizan su capacidad de movilización para fines que 
no necesariamente tienen que estar ligados con el riego. Según conversaciones con socios de 
sistemas de riego del Valle de Cochabamba, en el contexto de diversos conflictos sociales, los 
dirigentes amenazaban con quitar el turno de agua a las personas que no participaban en el bloqueo 
de rutas.  
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Rec. 4: Fortalecer las organizaciones de regantes y adecuar los aportes 
I. Medidas adicionales para el fortalecimiento de las organizaciones de 
regantes 
Para que una organización de riego sea efectiva y esté legitimada, se necesitan 
liderazgo y motivación por parte de la directiva para motivar y movilizar a sus 
miembros. En casos en los cuales los factores intrínsecos (p. ej. el prestigio de un 
cargo) no alcanzan para formar un liderazgo responsable, se recomienda la 
complementación con incentivos positivos (ver KREITNER & KINICKI 2004), como p. ej. 
agua adicional o dinero para cargos laboriosos e importantes.125 Estas nuevas 
remuneraciones también requieren de control social para evitar el abuso de 
autoridad; en otras palabras, se necesita un mecanismo de equilibrio de poderes 
para una organización democrática de regantes. Así, el trabajo de la Cooperación 
Alemana debería aplicar un concepto de desarrollo de organización más holístico en 
cada proyecto de riego.
Respecto a los cargos, cabe mencionar que algunas tareas centrales (p. ej. el 
manejo del agua de embalses) requieren conocimientos avanzados y por eso los 
cargos deberían ser profesionalizados y distribuidos con más continuidad. En 
algunos sistemas, eso requiere la contratación de personal cualificado. Por el 
contrario, en sistemas menos complejos el ejercicio de los cargos es más fácil y 
cada usuario puede desempeñarlo. Aquí la rotación frecuente de los cargos es 
conveniente para difundir el conocimiento sobre la gestión del sistema y permitir un 
mayor control social.
Para asegurar que no se pierdan o descuiden experiencias y conocimientos 
disponibles en la organización, los turnos de las directivas anteriores y recientes se 
deberían traslapar. 
II. Aporte de los usuarios para los costos de construcción y para O+M 
Si se desea que los aportes para los costos de construcción sean medidas exitosas 
para generar la apropiación de los usuarios y reducir costos de inversión pública, se 
deben considerar tres aspectos: 
 Tipo de aporte: La proporción entre los aportes en a) materiales de 
construcción locales, b) mano de obra, y c) dinero debe ser determinada junto 
con los usuarios y conforme a su capacidad de aporte.
 Plazos de pago: Si una parte del aporte es brindada en efectivo, el plazo de 
los pagos debe adaptarse a la capacidad económica del grupo meta. Por un 
                                           
125 A través de un proceso participativo se podrían sondear formas adecuadas de recompensas 
conforme a la percepción del propio grupo meta. 
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lado, si la situación del grupo meta lo permite, el pago a plazos de los aportes 
debería comenzar durante la fase de construcción para aprovechar la 
presencia de actores externos (como consultores) que aumentan la moral de 
pago.126 Por otro lado, se debe considerar el desfase de los impactos 
positivos del proyecto para regular el pago a plazos. Además, se recomienda 
generar mecanismos internos de cumplimiento127 para asegurar el pago 
después de que se retire la institución de apoyo. Otro asunto importante es la 
inclusión de los más pobres a través del aplazamiento de los pagos y/o 
modalidades adecuadas.128
 Modalidades flexibles: Los acuerdos con los usuarios sobre sus aportes 
deben ser suficientemente flexibles para modificarlos según las necesidades 
cambiantes del grupo meta: aunque al principio del proyecto el aporte se 
hubiera definido en mano de obra, pueden surgir problemas (p. ej. el 
incumplimiento de algunos usuarios) que justifiquen la renegociación del tipo 
de aporte. Ocurre lo mismo con los plazos de pago. Como existen factores 
externos (p. ej. fluctuación de precios) que pueden interferir temporalmente en 
la capacidad de pago, las modalidades del mismo deberían ser flexibles para 
una adaptación a condiciones transformadas. 
Como segunda columna del sistema de aportes, al lado de los aportes a la construc-
ción de la obra, se tienen que considerar las contribuciones para O+M, cruciales 
para la perduración de la infraestructura. En algunos de los estudios de caso se pre-
senta el problema de que los grupos de regantes no se encargan suficientemente 
del mantenimiento de su infraestructura de riego, sino confían en ayuda externa para 
la refacción del sistema. Para prevenir esa actitud, se recomienda la instalación de 
un sistema de incentivos; p. ej. se podría definir al buen mantenimiento de las obras 
como un requisito para futuros apoyos (incluyendo todo tipo de asistencia técnica). 
Con talleres dirigidos, los grupos de regantes pueden ser apoyados para estimar los 
futuros costos de mantenimiento. Aunque en algunos sistemas también funciona la 
movilización de recursos ad hoc, para sistemas complejos se recomienda más bien 
la creación continua de un fondo de reserva. En casos en los que predominen la 
desconfianza o la corrupción, se deben buscar mecanismos para la gestión transpa-
rente de las reservas. Una posibilidad podría ser el desembolso en una cuenta a la 
cual solamente pueden acceder varios miembros de la directiva, en una de las 
microfinancieras situadas en el área de los proyectos de riego. 
                                           
126 En Comarapa, según una experiencia, la moral de pago bajó cuando los consultores se fueron. 
127 Un mecanismo muy efectivo, que se aplica en muchos proyectos con vigor, es el corte del agua en 
caso de que el usuario no pague.  
128 Para identificar a los indigentes, se recomienda una evaluación de pobreza participativa y 
adaptada a las circunstancias locales. 
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Rec. 5: Mejorar el procedimiento en la implementación de los proyectos 
La participación de los usuarios en los procesos de planificación y ejecución es de 
importancia primordial para incorporar sus experiencias (p. ej. en la ubicación de los 
canales) y generar la apropiación del sistema por parte de los beneficiarios. Por eso 
se recomienda seguir incrementando su inclusión amplia y continua. Esto se puede 
realizar, p. ej. a través de comités de fiscalización, compuestos por usuarios nom-
brados de manera democrática, que participen en la supervisión de la construcción y 
hagan recorridos conjuntos de la obra para que los usuarios puedan observar los 
cambios y hacer sugerencias. Otra medida complementaria es el reclutamiento de 
trabajadores y profesionales locales para facilitar el contacto y la colaboración 
confiada con el grupo meta. 
Además, se recomienda poner mayor énfasis en la fase de puesta en marcha del 
sistema para implementar las medidas adicionales descritas arriba. Esto se refiere 
en especial a proyectos en regiones sin tradición de riego, con condiciones de pro-
ducción difíciles o sistemas altamente tecnificados. El recomendado enfoque integral 
con un acompañamiento ampliado muy probablemente requiera más fondos y es-
fuerzos. Por tanto, es necesario buscar lazos de cooperación con otros actores lo-
cales y regionales del sector público, privado, de la sociedad civil y de la Coopera-
ción Internacional. Aquí se puede sacar provecho de otros recursos existentes y 
producir efectos de sinergia para aumentar el impacto, pero manteniendo el mismo 
gasto en personal y financiamiento. 
Una presuposición necesaria para un trabajo más integral es la aclaración de las 
responsabilidades de los diferentes Ministerios (como p. ej. el MMAyA y el MDRyT), 
así como la coordinación intensa entre ellos. Igual de importante es definir de mejor 
manera el mandato de la Cooperación Internacional y alinear las estrategias con las 
políticas y procedimientos del Gobierno Boliviano. También se debe continuar 
coordinando las intervenciones dentro de la Cooperación Alemana y entre los 
actores de la Cooperación Internacional. 
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8 Anexo 
8.1 Percepción de los campesinos sobre el aumento de 
la disponibilidad de agua, de la producción agrícola 
y del ingreso 
Figura 5: Aumento de la disponibilidad de agua129
Fuente Levantamiento propio, N = 219.  
Tabla 3: Aumento de la producción agrícola 
Producción agrícola
Disponibilidad
de agua 
mejor igual Peor depende del 
año
no
especificado 
Más 126
58%
19
9%
8
4%
3
1%
15
7%
Igual 9 
4%
9
4%
3
1%
1
0,5%
1
0,5%
Menos 10 
5%
3
1%
7
3%
4
2%
1
0,5%
Fuente: Levantamiento propio, N = 219. 
                                           
129 Sorprende que en Camatindi varios beneficiarios respondieron “hay menos agua”, a pesar de que 
en esta comunidad antes no había riego. Posiblemente las respuestas se refieren a la disponibilidad 
de lluvia o los encuestados compararon con la situación hipotética que había sido prometida con el 
proyecto y que nunca fue alcanzada. 
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Tabla 4: Aumento de los ingresos 
Ingresos
Producción
agrícola
Más Igual menos no especificado 
Aumentada 98
77,8%
16
12,7%
1
0,8%
11
8,7%
Fuente: Levantamiento propio, N = 126. 
8.2 Mapas de los estudios de caso 
8.2.1 Comarapa 
Mapa 1: Ubicación del proyecto de riego Comarapa - Saipina 
Fuente: http://www.ces-bolivia.com/CESCOMAR/images/mapa_719.jpg (09.11.2009). 
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Mapa 2: Comarapa, Chilón y Saipina 
Fuente: http://www.udape.gov.bo/portalsig/atlasUdape1234567/atlas02_2001/..%5Cmapas%5C71302.gif. 
Mapa 3: Saipina 
Fuente: http://www.udape.gov.bo/portalsig/atlasUdape1234567/atlas02_2001/..%5Cmapas%5C71302.gif. 
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8.2.2 Incahuasi y Culpina 
Mapa 4: Ubicación de Incahuasi y Culpina en Bolivia 
Fuente: http://www.udape.gov.bo/portalsig/Mapas314Municipios/culpina.jpg (09.11.2009). 
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Mapa 5: Incahuasi 
Fuente: http://www.udape.gov.bo/portalsig/atlasUdape1234567/atlas02_2001/..%5Cmapas%5C10703.gif 
(09.11.2009). 
Mapa 6: Culpina 
Fuente: http://www.udape.gov.bo/portalsig/atlasUdape1234567/atlas02_2001/..%5Cmapas%5C10902.gif 
(09.11.2009). 
88  Anexo 
8.2.3 Chaco tarijeño y piedemonte 
Mapa 7: Ubicación del Departamento Tarija 
Fuente: http://www.aecid-cf.bo/guiaboliv/bolivia/tarija/tarija%20mapa.jpg (09.11.2009).
8.3 Guías para las entrevistas 
8.3.1 Guía para expertos del nivel superior 
Presentación de la persona 
 Cuál es su relación con el sector de riego? 
 Cuál es su cargo/ profesión/ posición? (también durante los últimos años)? 
Áreas de investigación 
Suposiciones del impacto 
 Cuáles fueron los impactos intencionados de los proyectos de riego de la 
Cooperación Internacional y cómo se querían lograr estos impactos?
o General (cadena de impactos hipotética). 
o En concreto: en respecto al desarrollo regional: Grupo meta indirecto, 
efectos sobre la ocupación, relaciones con otras ramas económicas. 
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 Ha cambiado la importancia de los proyectos de riego respecto a su 
contribución al desarrollo regional? Si es que sí, cómo? 
o En concreto: En respecto a la reducción de pobreza: Grupos meta: 
mejor situados, Cómo se quiere alcanzar a los pobres? 
 Cuál es la definición de pobreza, cuál es la sintonización con la definición 
boliviana? 
 Cómo han cambiado los conceptos respecto a la implementación de los 
proyectos? (suposiciones equivocadas, adaptación, desarrollo regional, 
reducción de pobreza, definición de pobreza) Por qué? 
 El tema de riego, hoy en día tiene la misma relevancia para el desarrollo de 
Bolivia como antes? 
Procesos de aprendizaje (factores de éxito, obstáculos, dificultades) 
 Qué papel empeñaron los temas clave en el transcurso del tiempo y qué 
papel juegan hoy? En qué experiencias se basan los cambios? 
 Cuáles son factores clave para el éxito de los proyectos de riego?
 Diferencia entre “exitoso” y “sostenible”? Cuáles son medidas que se 
concentran en el fomento de la sostenibilidad de los proyectos? 
 Qué obstáculos se presentaron en la implementación de los proyectos de 
riego? Cómo se manejaron? 
o Conflictos de intereses con el grupo meta. 
o Conflictos de intereses con el gobierno. 
Grupos de regantes 
 Qué papel juega la tradición de riego de los grupos de regantes para lograr 
los objetivos de los proyectos? 
 Las tradiciones de riego, a veces se tomaron más, a veces menos en cuenta. 
Qué procesos de aprendizaje ocurrieron? Por qué? Como se transformó la 
importancia de las organizaciones de regantes para los proyectos de riego 
dentro de los últimos años? 
 Cómo se puede caracterizar la capacidad de gestión de las organizaciones de 
regantes? (Cómo se puede observar y medir?) 
Eficiencia en la distribución del agua 
 Hasta que punto ha cambiado el entendimiento de la eficiencia en la 
distribución del agua? Por qué? Qué consecuencias tiene eso para la 
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Cooperación Internacional en el sector del riego? (Eficiencia de distribución 
técnica y social) 
Distribución de roles 
 Qué roles asumieron los diferentes actores en la planificación e 
implementación de los proyectos de riego? (p. ej. grupos de regantes, Estado, 
sector privado y ONG) 
 Cómo ha cambiado la distribución de roles en el transcurso de los últimos 30 
años? Por qué? 
 Qué importancia tiene la distribución de roles entre los diferentes actores para 
el éxito de los proyectos de riego? Hay modelos más o menos exitosos? Qué 
alternativas hay? Cómo se puede lograr un mayor control sobre la calidad de 
la obra? Cómo se puede garantizar que los usuarios se capaciten para hacer 
el mantenimiento de la obra? Cómo se puede cumplir con los requisitos 
legales e involucrar de mejor manera al Estado? Cómo se puede fortalecer a 
empresas locales? 
Influencia sobre instituciones 
 Qué cambios fueron observados en relación al desarrollo de las instituciones 
en el sector de riego? (también a nivel local) 
 En su opinion, cuál fue el aporte de la Cooperación Internacional? Si hubo un 
impacto, de qué magnitud? 
 En su opinión, se han creado capacidades técnicas? Si es que si, a qué nivel?  
 Qué influencia tuvo la Cooperación Internacional en respecto al desarrollo de 
leyes, directivas y reglamentos?
Manejo de cuencas hidrográficas 
 De qué manera existe una sintonización de las intervenciones en la cuenca 
alta y baja y una consideración de diferentes tipos de uso del agua en la 
implementación de los proyectos de riego? Desde cuando?  
 Fueron acompañados los proyectos de riego por medidas de protección del 
medio ambiente? Si es que si, desde cuando y de qué manera? 
Coordinación y armonización de los donantes 
 Cómo se ha desarrollado la cooperación entre las diferentes organizaciones 
ejecutoras alemanas en el sector de riego? 
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 Qué mecanismos de coordinación y armonización ya existen a nivel de la 
Cooperación Internacional? Cómo se presenta (reuniones, votaciones, 
calidad)?
 Qué diferencias entre los conceptos existen y con qué consecuencias (De-
armonización)?
Contexto – factores limitantes y promovientes 
 Contexto en el cual se han realizado proyectos de riego, para categorizar los 
proyectos en el contexto histórico, eventos económicos, políticos, ambientales 
 Qué influencia tenía el contexto sobre los proyectos de riego? 
o Económico: Qué cambios económicos influenciaron los proyectos de 
riego? De qué manera? (Crisis de deuda (1982), colapse de la minería 
y privatización, boom de cocaína, Mercosur – comercio agrícola con 
países vecinos, desarrollo de la infraestructura (calles, escuelas, etc.) 
o Político- institucional: Qué cambios políticos influenciaron los proyectos 
de riego? De qué manera? (dictadura militar, re-democratización, 
segunda reforma del Estado (90s) y descentralización, Evo Morales, 
continuidad política) 
o Cómo han cambiado las instituciones en el sector de riego y agua? 
(Ley de Riego, implementación de leyes por instituciones, rivalidad o 
cooperación entre las instituciones, corrupción) 
o Hay un entendimiento común de obligaciones y derechos? (acceso al 
agua, agua como bien público, aporte propio de los usuarios, 
repartición de costos) 
o Qué es su opinión sobre la aceptación de la política nacional por parte 
de los diferentes actores? (p. ej. FEDECOR, cooperación) 
o Cómo se maneja el problema de la fragmentación de propiedades? 
o Socio-cultural: Qué cambios socio-culturales influenciaron los 
proyectos de riego? De qué manera? Ejemplos? 
o Ecológico: Qué cambios ecológicos se observan y cómo es su 
influencia sobre los proyectos de riego? (sequías, (p. ej. 82/83), El 
Niño, cambio climático, fertilidad del suelo, contaminación) 
Pregunta final 
En su opinión, cree que los proyectos de riego se pueden considerar como una 
medida clave para fomentar el desarrollo en Bolivia? 
Qué alternativas habría? (p. ej. financiamiento presupuestario) 
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8.3.2 Guía para expertos dentro de los proyectos 
Presentación de la persona 
 Cuál es su relación con el sector del riego? 
 Cuál es su cargo/ profesión/ posición? (también durante los últimos años)? 
Objetivos del proyecto 
 Según Usted, qué rol empeña el tema del riego en respecto al desarrollo 
económico y la reducción de la pobreza en Bolivia? 
 Qué rol jugaron los grupos meta en la formulación de los proyectos?
 Hubo conflictos relacionados a la aceptación de los objetivos del proyecto por 
parte de los grupos meta? 
 En el proceso de ejecución de los programas y proyectos hubo una 
adecuación de los enfoques? De qué manera los enfoques fueron adecuados 
a las lecciones aprendidas? 
 De qué manera las medidas de los proyectos fueron sintonizados con la 
política nacional boliviana? A nivel nacional hubo convergencia o conflictos de 
finalidad? Si es que si, cuáles? 
 En qué medida se cooperó con otras instituciones y donantes? 
 Qué cambios se pueden notar con respecto al desarrollo de las instituciones 
en el sector del riego? (también a nivel local) 
 En esto, qué aporte tiene la Cooperación Alemana? Si es que brindó un 
aporte, qué dimensión tiene? 
 Usted cree, que se han creado capacidades técnicas? Si es que sí, a que 
nivel (Estado, organizaciones contrapartes, ONG)? 
 Qué influencia tiene la Cooperación Alemana en respecto al desarrollo de 
leyes, instrucciones y reglamentos? 
Impactos / Sostenibilidad de los proyectos de riego 
Reducción de la pobreza  
 Ha mejorado la situación de pobreza en la región? (grupo meta directo, otros 
grupos meta, los proyectos realmente están dirigidos a los más pobres?) 
 De qué manera han contribuido los proyectos de riego al mejoramiento? 
 Hubo problemas? (infraestructura, migración, desigualdad social, capacidad 
de los grupos de regantes, ecología) 
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 Se aseguró que familias encabezadas por mujeres también estén capaces de 
contribuir su aporte financiero o en mano de obra? Si es que sí, cómo? 
Capacidad de gestión de las organizaciones de regantes / Eficiencia de riego 
 Para Usted, cómo se define la capacidad de los grupos de regantes? 
 Cómo ésta ha cambiado debido al proyecto? 
 Cómo han cambiado los derechos al agua, los mecanismos de manejar 
conflictos, la estructura de la organización y la distribución del agua)?  
 Se ha intentado de influir en la distribución del agua para aumentar la 
eficiencia? Si es que sí, con que éxito? Y por qué? 
 Cómo han cambiado los mecanismos para el mantenimiento de la 
infraestructura?
 Usted ve la posibilidad de aumentar aún la eficiencia? (técnicas a nivel de 
parcelas para mejorar el aprovechamiento del agua, etc.)
 Podría imaginar otras alternativas a parte de las organizaciones de regantes 
para la administración de los recursos hídricos? 
Desarrollo Regional 
 Hubo un fomento a la economía local por la incorporación de empresas 
locales en el proceso de ejecución de los proyectos? 
 Hubo impactos no intencionados importantes? (cambios culturales, 
reasentamiento, etc.)
 Hay partes del grupo meta que se perjudicaron con los proyectos? De qué 
grupos sociales se trata (familias liderizadas por mujeres, ciertos grupos 
étnicos, etc.) Cómo y por qué? 
 Ha cambiado la importancia de los proyectos de riego como aporte al 
desarrollo regional? Si es que sí, cómo? 
Distribución de roles 
 Cómo se distribuyeron los roles entre los usuarios, Estado, sector privado en 
la planificación e implementación del proyecto? Qué consecuencias ha 
tenido?
 Hubo problemas con la administración del dinero? (corrupción) 
Manejo de Cuenca 
 Se observaron conflictos relacionados a otros tipos de uso del agua? (como el 
agua para el consumo humano, ganadería, lavar ropa y otras ramas?) 
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 Hubo conflictos entre cuenca alta y baja? 
 Qué mecanismos de resolución de conflictos existen? Cómo se han 
solucionado los problemas existentes? 
Cambio Climático 
 Los cambios climáticos representan un desafío para el proyecto? Cómo lo 
están considerando? (Existen acciones concretas para la adaptación? 
Medio Ambiente 
 Se observaron impactos al medio ambiente provocados por las 
intervenciones? (erosión, sedimentación, deforestación, salinización, 
desertificación, falta de nutrientes, calidad del agua…), impactos sobre la flora 
y la fauna (control biológico de plagas, disponibilidad de agua para el 
ecosistema)
 Se aplican medidas para reducir estos impactos? Si es que sí, cuáles? 
Lecciones aprendidas y recomendaciones  
 Resumiendo, se han logrado los objetivos del proyecto de riego? 
 ¿Se pueden detectar factores clave que fortalecieron o frenaron el alcance de 
los objetivos (p. ej. continuidad política)? 
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8.3.3 Guías sobre el desarrollo regional para actores regionales 
Cámara de industria regional 
 Cuántas empresas hay en la región del proyecto? 
 Cómo se ha desarrollado el número de fundaciones de empresas en los 
últimos años? 
 Qué tipo de empresas son y que dimensión tienen? (tipo de empresa, 
situadas delante o detrás de la producción agricultora)
 Hubo un fomento a la economía local por medio de la incorporación de 
empresas locales en el proceso de ejecución de los proyectos de riego? 
 Ha cambiado la infraestructura en el área del proyecto y alrededor del 
proyecto como consecuencia del proyecto? (infraestructura técnica: p. ej. 
carreteras, electricidad, comunicación; infraestructura social: p. ej. educación, 
servicios, salud, sistema judicial, administración) 
 A qué mercados llegan los productos agrarios del área de influencia del 
proyecto? (regionales, superregionales, nacionales) 
 Cómo llegan? (directamente, intermediarios, etc.) 
 Si no llegan, qué obstáculos y problemas hay?  
 Según Usted, que otras medidas hay que tomar a parte del fomento a través 
de la infraestructura de riego para apoyar el desarrollo del sector agrario?
 Durante los últimos años ha cambiado el pago de impuestos? (impuesto 
sobre el valor añadido, impuesto sobre la renta, etc.) 
 A dónde se dirigen los impuestos? (nivel nacional, regional, etc.) 
Instituciones microfinancieras en el área de los proyectos  
 Qué productos ofrece? Cómo ha cambiado su cartera de productos durante 
los últimos años? Por qué? 
 Cuál es su clientela? Cómo ha cambiado durante los últimos años? Porqué? 
(distribución entre mujeres y hombres, según actividad económica, según 
región, grupos de prestatarios, etc.) 
 Para que fines ellos necesitan créditos? 
 Con respecto a la concesión de créditos: Qué volumen tienen los créditos, a 
qué tasa de interés y con que plazos los otorgan? Cómo ha cambiado durante 
los últimos años, por qué? 
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 Usted cree que el proyecto de riego ha cambiado la situación económica de la 
gente y de la región? Por qué?
 Se puede notar eso en las actividades del banco? (ahorros, más o menos 
créditos, créditos para otros fines (máquinas, insumos, etc.), porcentaje de 
mora)
 Según Usted, que importancia tienen inversiones en el sector de riego para el 
desarrollo de la región y la reducción de la pobreza?  
 Hay otras alternativas para invertir que serían más eficientes que inversiones 
en el sector de riego? O hay inversiones adicionales que hay que hacer? Su 
banco las ofrece?
Por cargo público como dirigentes de sindicatos agrarios, dirigentes de 
organizaciones de regantes, alcaldes y otras autoridades locales 
 Cuáles fueron los impactos del proyecto de riego? 
 Hubo impactos no intencionados importantes? (cambios culturales, 
reasentamiento, etc.)
 Hay partes del grupo meta que se perjudicaron con el proyecto? De qué 
grupos sociales se trata (familias encabezadas por mujeres, ciertos grupos 
étnicos, etc.) Cómo y por qué? 
 Hubo un fomento de la economía local por la incorporación de empresas 
locales en el proceso de ejecución de los proyectos? 
 Ha cambiado la infraestructura en el área del proyecto y alrededor del 
proyecto como consecuencia del proyecto? (infraestructura técnica: p. ej. 
carreteras, electricidad, comunicación; infraestructura social: p. ej. educación, 
servicios, salud, sistema judicial, administración) 
 A qué mercados llegan los productos agrarios del proyecto? (regionales, 
supraregionales, nacionales) 
 Cómo llegan? (directamente, intermediarios, etc.) 
 Si no llegan, qué obstáculos y problemas hay?  
 Según Usted, qué otras medidas hay que tomar, a parte del fomento a través 
de la infraestructura de riego para apoyar al desarrollo del sector agrario?
Por ocupación como negociantes, intermediarios, transportistas, 
gastrónomos, artesanos 
 Desde hace cuándo existe/tiene el negocio? 
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 De qué manera han cambiado los negocios durante los últimos años? (ha 
mejorado o empeorado) 
 En los últimos años hubieron acontecimientos extraordinarios que 
influenciaron los negocios?  
 De dónde es su clientela? Hay fluctuaciones temporales en respecto a sus 
clientes?
 De qué manera se paga? (en efectivo, créditos, comprar fiado, etc.) 
 Los proyectos de riego han influido sobre sus negocios?  
 Según Usted, la región del proyecto ha cambiado durante los últimos veinte 
años? Si es que sí, de qué manera y por qué? 
 Hay diferencias entre los campesinos regantes y no-regantes?  
Adicional para transportistas 
 Qué transporta usted? A dónde? (direcciones, del proyecto y al proyecto) 
 Cómo ha cambiado la cantidad que transporta?  
 Cómo ha cambiado la infraestructura en los últimos años? (carreteras, 
señalización, tiendas/negocios en el camino, etc.) 
Jornaleros 
 De dónde es? Dónde tiene su domicilio fijo? (migra o vive en el área del 
proyecto)
 Si migra, desde hace cuándo y con qué frecuencia? 
 Qué trabaja Usted? 
 Cómo ha cambiado su situación en los últimos años?  
 De qué manera su situación ha cambiado debido al proyecto de riego? 
 Qué cambios puede notar en la región con respecto a la infraestructura? 
(carreteras, vivienda, salud, educación, etc.) 
 Qué necesidades insatisfechas tiene? Qué problemas hay? 
Maestros/profesores 
 Qué tipo de colegio es? 
 De dónde son los alumnos? (comunidad, unidad familiar (rica o pobre)) 
 Cuántos años tienen los muchachos?  
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 Cuántas clases a cuántos muchachos hay? Ha cambiado durante los últimos 
años? Si es que sí, por qué?
 Qué es la distribución entre muchachos y muchachas? Ha cambiado durante 
los últimos años? Si es que sí, por qué? 
 Cuántos van a escuelas secundarias/universidades? Eso ha cambiado? 
 Qué frecuencia de faltar a clase hay? Por qué? 
 Están enfermos muy a menudo? De qué? Cómo ha cambiado durante los 
últimos años?
 Qué se tiene que hacer para que vengan más frecuentemente al colegio? 
 Según Usted, qué influencia tiene el proyecto de riego sobre la escolaridad? 
(van más o menos al colegio?, por qué?) 
 Cómo se presenta la situación de profesores en su colegio? (hay suficientes, 
es difícil atraerlos a la región?, por qué? Cómo ha cambiado?)
Personas que trabajan en el sector de salud 
 Cuáles son las enfermedades más frecuentes aquí en la región? 
 Hay un tipo de personas (edad, situación económica, etc.) que está afectado 
más frecuentemente?
 Cómo ha cambiado la situación sanitaria durante los últimos años? 
(frecuencia de enfermedades, accesibilidad de médicos, pago por el médico) 
 Cambió la situación económica de la gente? Si es que sí, esto se ve reflejado
en un cambio de la situación sanitaria?  
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8.4 Lista de expertos entrevistados 
Expertos a nivel nacional 
Alarcón, Jaime    Asesor Técnico GTZ-PROAGRO Chaco 
Antezana, Carmiña   Coordinadora de Proyectos, KfW-Bolivia* 
Aramayo Pimentel, Julio  Director regional de la Fundacion contra el Hambre 
Asmussen, Peter    Asesor Principal GTZ-PROAGRO La Paz 
Bellon, Frank   Director KfW Bolivia 
Bouché, Jean-Jacques   Representante Residente, CTB 
Choque, Beatriz    Jefe de Unidad de Programas y Proyectos SENARI 
Quispe, Clemente    Director Ejecutivo SENARI*
Colque, Lucio  Consulltor independiente, Exdirector General de 
Riego, Ministerio de Agricultura 
Cosme, Alfonso    Director General de Cuencas y Recursos Hídricos* 
Ibañez, Leopoldo    Dirección de Cuencas y Recursos Hídricos * 
del Carpio, Fernando  Banco Interamericao de Desarrollo 
Díaz, Hugo    Consultor independiente 
Dreyer, Michael   Director GTZ Bolivia 
Durán, Alfredo  Director del Centro Andino para la Gestión y Uso 
del Agua de la Universidad San Simón de 
Cochabamba
Fechter Dr., Jürgen   Coordinador sectorial KfW* 
Lutz Horn-Haacke    Coordinador de proyectos KfW* 
Flores, Carlos   Asesor Técnico GTZ-PROAGRO Cochabamba 
Gandarillas, Humberto  GTZ-PROAGRO Asesor Cochabamba 
Gentes Dr., Ingo Centre for International Migration and Development 
(CIM)** 
Heindrichs, Thomas   Coordinador del Programa GTZ-PROAGRO*
y Marianne Kreissig GTZ-PROAGRO* 
Hoogendam, Paul   Consultor GFA 
Iriarte, Fernando    CIPCA Cochabamba* 
Jauregui, Patricia   Asesora Técnica GTZ-PROAGRO 
Klemp, Ludgera    Embajada de Alemania* 
Muñoz, Gonzalo  ONG Aguas Sustentables 
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Norheim Dr., Trond  Especialista Sectorial Recursos Naturales, Medio 
Ambiente y Desastres Naturales* 
Ortuño, Carlos   Viceministro de Recursos Hídricos y Riego 
Quispe, Clemente    SENARI  
Ramos Callapino, Ramón  GTZ-PROAGRO Asesor Tecnico- Unidad Regional 
Valles
Salazar, Luís   Consultor independiente 
Salm, Hans Asesor Técnico Componente Cuencas, 
PROAGRO-GTZ*
Schoeneberger, Hans  Director DED Bolivia 
Schucht, Michael   Consultor independiente 
Smulders, Frans    Consultor GFA 
Takahatake, Chika    Asistente del Representante Residente, JICA* 
Tuchschneider, David  Especialista Senior en Desarrollo Rural, Banco 
Mundial*
v. der Linden, Dominique   Responsable CTB-PROMIC** 
Quiroga, Manuel   Coordinador Intervenciones Complementarias, 
     PROMIC** 
Vandepitte, Karl  Agregado Asistente de Cooperación Internacional, 
Embajada de Bélgica* 
Vega, Lizbeth    Asesora Técnica, PROAGRO-GTZ* 
Wolff, Rainer    Consultor independiente 
*Personas entrevistadas con otra guía en el contexto de un viaje de preparación del 
estudio realizado entre el 15 y 25.05.2009 
**Personas que prepararon presentaciones sobre el tema y con los cuales se 
discutió sobre la temática en este contexto 
Expertos a nivel de los proyectos 
Comarapa
ANED (Asociación Nacional Económica de Desarrollo) 
Asociación de Chancaqueros  
Barriga, Delfin   SEARPI, Vicepresidente de la Asoc. de Regantes 
Belizaga, Felicia   Centro de Acopio (frutilla) 
Anexo  101 
Becera, Froilan   Alcalde de Saipina 
Cardoso, Gerardo   Comité Civico Provincia Manuel María Caballero 
Don Rojas    Agropecuaria Rojas 
Doña Aida    Hostal Justita Comarapa 
Doña Emilia    Club de Madres Saipina 
Hospital Saipina  
Irustra, Apolinar   Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda 
Miranda, Eliseo Paredes   Gerente Comercial 
Moron, Saúl    Subperfectura / Diortec 
Mustacedo, Benito División del Desarrollo Local, Gobierno Municipal 
de Comarapa (GMC) 
Padilla, José Luis   Asociación de Regantes La Pista 
Padilla, Marcello   Subprefecto de Comarapa 
Pedregal, Charles   Director del hospital de segundo nivel Comarapa 
Quiroz, David   Honorable Consejo Municipal 
Rocabardo, Julián   Asociación de Regantes 
Garcia, Serafin   Asociación de Regantes 
Rojas, José Luis   Consultorio Agropecuario 
Rojas, Julia    Hotel de Comarapa  
Rojas, Noel    Alcalde de Comarapa 
Rolim, Don Instituto Superior Agropecuario „Marcelino 
Champagnat“
Salgero, Andrés   Lanza Lanzar 
Sambrana, Roy   Asociación de Productores de Frijol (ASOPROT) 
Sejas, Carlos,   Cooperativa de Aguas 
Ramiro, Reyna   Cooperativa de Aguas 
y Gregorio, Marcelo Cooperativa de Aguas 
Toledo, Celia   DIFAR (Desarrollo Integral de Familia)  
Torrico, Julian   NATURA (ONG) 
Torro, Deterlino Presidente de la Asociación de Regantes de San 
Rafael
Transportista
Trujillo, Johnny   Dirección Forestral y Agropecuaria (GMC) 
Unidad Educativa Saipina A Director 
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Vargas, Alfonso Presidente de EMCA (Empresa Comercializadora 
Agrícola)
Veizaga, Francisco Kenny  Jefatura de Medio Ambiente (GMC) 
Incahuasi 
Anachuri, Isaura Presidenta de la Asociación de Criadores de 
Gallinas; Presidenta de la Organización de Mujeres 
Bartolina Sisa a nivel municipal 
Barzola, Omar Ing. Agrónomo y propietario de “Agropecuaria 
Trebol”
Cardozo, Amado   Organización de Campesinos, UEP 
Consejales del Municipio Incahuasi 
Corría, Moses   Dueño de una tienda 
Gutierrez, Rolando   Agroeconomista, UEP 
Humana, Javier Dirigente de la Central de Campesinos, Municipio 
Incahuasi (Sede en Villa Charcas) 
Moncada, Ariel Secretário del Sindicato de Transporte 23 de 
Marzo, rama autobus 
Padilla, Rolando   Párroco 
Padilla Tapia, Mario Vice-Presidente de la Asoc. de Productores de 
Manzanas, Villa Charcas 
Rojas, Benjamín   Director de la UEP Proyecto Riego Incahuasi 
Silbetti, Simona   Dueña de un restaurante 
Tarifa, Alfredo Encargado Unidad agropecuaria, Alcaldía 
Incahuasi
Tolaba, Rayner Comunicador Social y Periodista (FM Cristal, Radio 
Villa Charcas) 
UNICEF    Sector Educación 
Culpina
Ariel Perez    Microfinanciera Fades 
Cardozo, Pablo   Socio AAIRC y fiscal del SENARI 
Carvajal, Antonio Presidente de Asoc. de Ajeros – CPAY (Comité de 
Productores de Ajo Yuquina) 
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Colegio José A. Zampa  Director 
Curzo, José Presidente del Sindicato de Transporte San 
Silvestre de Culpina 
Flores Martínez, Armando  Tomero de la AAIRC 
Flores Torres, Hipólito  Presidente de AAIRC desde 2009 
Flores, Adolfo   Juez de agua en el Sistema 100/ Culpina 
Garvia, José Profesor del Colegio Culpina; miembro del Centro 
Cultural Semilla 
Hospital    Director  
Martínez, Gonzalo   Administrador de la AAIRC 
Miranda, Adrián   Ex-Presidente del Comité de Riego Culpina 
Padilla Flores, Mariano Ex-Presidente del Comité de Riego Culpina, 
Presidente de los manzaneros 
Pereira, Neptali Vendedora de pasajes, Sindicato de Transporte 23 
de Marzo 
Portal Ribera, Inocencio Directorio de la Asociación de Regantes Culpina 
(entre 1996 y 1997), 2000-2005 Consejal y 2002 
Alcalde de Incahuasi
Púa Márquez, Juan Carlos Jefe Oficina Fondo Financiero Privado PRODEM 
Culpina 
Sanchez, Sahid   Ing. Agrónomo, Consultor DELA 
Subia, Orlando   Vice-presidente AAIRC 
Subia, Raul    Presidente del Sistema 300/ Culpina 
Torres Ribero, Isidoro Tesorero de Asoc. de Productores de Leche, 
Presidente de Regantes Zona Potrero (atajado) 
Unidad Educativa Cecilio G.  
de Rojas    Director 
Camargo
Amaya, Marcelo Encargado Equipo Técnico SP DELA-CH 
(Secretária de Promoción del Desarrollo Económico 
Local Agropecuario en Chuquisaca) 
Padre Otto Strauss   Vicario Pastoral de Cinti, Párroco de Camargo 
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Tarija
Aguilera, Fabian   Banco Solidaro S.A. 
Condori, Alejandro   Asesor Técnico GTZ-PROAGRO, Tarija 
Esposa de Jaime Ortega  Dueños de la Agropecuaria San Andrés 
Gutiérrez, José Felix Ex-Presidente IICCA (Instituto de Investigación y 
Capacitación Campesina) 
Lara Alanes, Luzgardo Fondo Financiero Privado PRODEM, Encargado de 
Créditos
Mena, Cimar    Banco Los Andes ProCredit 
Molina Antelo, Jesús Responsable Área Agropecuaria Proyecto Múltiple 
San Jacinto 
Perales Guerrero, Delfor  Asesor Técnico GTZ-PROAGRO, Tarija 
Torre, David Jefe de la Unidad de Recursos Hídricos y la 
Cuenca, Secretaria de RRNN y Medio Ambiente de 
la Prefectura de Tarija 
San Pedro de Sola 
Alfaro, Dionilda    Jueza de Agua 
Aramayo, Corina    Vocal de la Jueza de Agua 
Jurado, Guadalupe   Ex-Presidenta del Comité de Riego 
Ruiz, Eusebio    Actual Presidente 
Velazquez, Juan    Tesorero y Ex-Presidente del Comité de Riego 
Camatindi
Bustamente, Juan   Asociación de Comunidad 
Contreras, Teófilo   Asociación de Regantes 
Daza, Ipólito    OTB 
Juliana    Intermediario 
Moreira Da Silva, Arnoldo   Medico 
Perez, Nicanor    Asociación de Regantes 
Puesto Garcia 
Cruz, Nicolas   Regante de la zona arriba 
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Enfermera en la posta de salud 
Jornalero
Ortega, Victor    Regante de la zona central 
Perez, Jesús    Vice-Presidente del Comité de Riego 
Profesor Rider    Maestro de la Unidad Educativa 
Soruco, Elsa    Dueña de una tienda 
Soruco, Ronald   Agricultor  
8.5 Los miembros del equipo 
Responsable SLE:    
Dr. Alexander Proehl Geógrafo y M.A. en Desarrollo Rural 
Coordinadora del equipo:    
Ina Dupret  Ingeniera Ambiental y Maestría en Evaluación  
Estudiantes de postgrado: 
Anna Heinrich Economista  Universidad Libre de Berlín 
Christian Keil Geógrafo   Universidad Eberhard-Karls, Tübingen 
Fabian Kienle Agrónomo  Colegio de Postgraduados Montecillo/México 
Caroline Schäfer Geógrafa   Universidad Libre de Berlín 
Felix Wagenfeld Ciencias Políticas Universidad Friedrich-Wilhelm, Bonn 
Expertos del Centro Agua Cochabamba (equipo ampliado para los estudios de 
caso):
Vivian R. Alfaro T.    Agrónoma 
Ronald Argote C.    Agrónomo 
Germán Chila P.    Agrónomo 
Humberto Montaño M.   Agrónomo 
Marisabel Parra    Agrónoma 
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8.6 Cronograma de actividades 
Fecha Actividades 
15.05. – 25.05.09 Viaje de preparación de la coordinadora 
03.06. – 23.07.09  Programa de preparación en Berlín 
27.07. – 02.08.09 27.07. Llegada a La Paz y trabajo individual (guías y cuestionarios) 
28.07. Preparación de la presentación del concepto del estudio, 
entrevistas a algunos actores claves (instituciones) 
29. 07. Presentación y discusión del concepto con los potenciales 
usuarios del estudio, entrevistas a algunos actores claves  
30.07. – 31.07. Entrevistas a actores claves 
01.08. Viaje a Cochabamba 
03.08. – 09.08.09 03.08. Presentación del concepto en Cochabamba 
4. – 6.08. Adecuación del concepto del estudio 
05.08. Ampliación del equipo con técnicos bolivianos; excursión 
conjunta al sistema de riego de Punata/Tiraque  
08.08. Excursión al sistema de riego de Tiquipaya 
10.08. – 16.08.09 10.08. Entrenamiento para realizar entrevistas cualitativas 
11. – 13. Entrevistas a actores claves en Cochabamba 
12.08. Intercambio con expertos del proyecto PROMIC en Vinto 
13. – 14.08 Preparación del trabajo de campo; reuniones de consulta 
en las comunidades las más cercanas 
17.08. – 02.09.09 Trabajo de campo 
03.09 – 04.09.09 Evaluación y clausura del trabajo del equipo ampliado 
07.09. – 12.09.09 Sistematización de los datos cualitativos y cuantitativos 
14.09. – 20.09.09 Excursiones independientes 
21.09. – 01.10.09 Sistematización de datos, redacción del informe  
02.10.09 Presentación de los resultados a la delegación del KfW-Alemania 
05.10. – 14.10.09 Redacción del informe 
15.10. – 16.10.09 Presentación de los resultados en Comarapa 
19.10. – 25.10.09 19. – 20.10. Preparación de la presentación de los resultados 
21.10. Presentación de los resultados a diferentes actores en CBBA 
22.10. Viaje a La Paz y preparación de la presentación 
23.10. Presentación de los resultados en La Paz 
24. – 31.10. Retorno a Alemania 
02.11. – 15.12.09 Redacción final del informe 
18.11.09 Presentación de los resultados en Berlin, correcciones 
finales del estudio; evaluación del proyecto de estudio 
07.12.09 Presentación a diferentes actores en el KfW  
15.12.09 Publicación del informe final 
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S239
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Rosenbusch, Elias Sagmeister: Impacts of Basic Rural Energy Services in 
Bangladesh. An Assessment of Improved Cook Stove and Solar Home System 
Interventions. Berlin 2009
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